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ÚVOD 
  Diplomová práce na téma Stavebně technologický projekt sportovního a 
relaxačního centra ve Všechovicích se zabývá komplexní přípravou pro realizaci tohoto 
stavebního díla. Jako podklady pro tuto diplomovou práci slouží bakalářská práce mého 
kamaráda, kolegy, projektanta Bc. Martina Čecha. Z jeho bakalářské práce byla použita 
pro podklad  výkresová část spolu s průvodní a souhrnou technickou zprávou, situací 
stavby, zásadami organizace výstavby a dokumentací stavby. Tyto části byly nezbytné 
pro poskytnutí základních informací o tomto stavebním díle. Jedná se o stavební dílo, 
které nebylo zatím realizováno. Jak už je z názvu diplomové práce patrné jedná se o 
sportovní a relaxační centrum, které je situováno do Všechovic u Hranic na Moravě. 
Diplomová práce byla zpracována na ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb, 
v oboru realizace a řízení staveb. Z oborového zaměření je patrné, jakým směrem se má 
práce stavebně technologického projektu bude ubírat.   
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1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby :  SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTUM 
 
Místo  stavby:  k.ú. Všechovice – p.č. 163/1 
 
Kraj:  Olomoucký 
 
Pověřený stavební úřad:  Hranice na Moravě 
 
Název a sídlo investora :   Obecní úřad Všechovice,  
                                             Všechovice č. p. 17, 753 53 
 
Název a sídlo projektanta :  Bc. Martin Čech, Všechovice 122, 753 53 
 
Autorizační oprávnění:      student VUT FAST 
 
Název a sídlo TDI: TDI dosud není známý, podléhá výběrovému řízení investora. 
 
Název a sídlo hlavního zhotovitele: Hlavni zhotovitel stavebních prací dosud není 
známý, podléhá výběrovému řízení investora. 
 
Název a sídlo podzhotovitelů: Podzhotovitelé stavebních prací dosud nejsou známí. 
Smlouvu na vybrané části stavebního díla uzavírá hlavní zhotovitel.  
 
Název a sídlo koordinátora BOZP: Koordinátor BOZP dosud není známý, podléhá 
výběrovému  řízení investora. 
 
Charakteristika stavby:  Novostavba 
 
Konstrukční a mat.charakteristika:  cihelné zdivo POROTHERM, železobetonový 
strop FILIGRÁN, vázaný krov,  keramická pálená taška 
 
Účel  stavby:  stavba smíšená určená ke sportovním a relaxačním určená k provozu 
ubytování  sportovců popřípadě návštěvníků obce a stravovací restaurací, místem pro 
relaxaci dopřenou    sportovním využitím sportovních ploch (tenis, minigolf). 
Sportovní a relaxační centrum ve Všechovicích má  být zbudováno v této lokalitě za 
účelem klidového místa na hranicích Lašska a Valašska pro rekonvalescenci, přípravu 
tréninkových kempů sportovců. Samozřejmě toto centrum může být navštěvováno a 
také počítá s návštěvou lidí z blízkého okolí. Celý objekt bude vystavěn jako 
novostavba na pozemcích patřících obci Všechovice, nejedná se o žádnou rekonstrukcí 
čí přístavbu. Stavba bude probíhát po etapách typických pro výstavbu staveb pozemního 
charakteru.  
Stavební pozemek, jak už bylo řečeno výše patří obci Všechovice a v uzemním plánu je 
tento pozemek veden jako plocha sportu a rekreace, čímž splňuje parametry pro tuto 
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Stavební pozemek, jak uţ bylo řečeno výše patří obci Všechovice a v uzemním plánu je 
tento pozemek veden jako plocha sportu a rekreace, čímţ splňuje parametry pro tuto 
výstavbu. Stavební pozemek byl podroben inţenýrsko-geologickému průzkumu, ve 
kterém bylo stanoveny následující parametry daných vzorků: 
 
Obr 1.1.: Geologická skladba území 
 
Okres: Přerov [CZ0714] 
Katastr: Všechovice 
Eratém: kenozoikum  
Útvar: kvartér  
Souvrství (člen): null (null) 
Horniny: hlína, písek, štěrk 
Název: nivní sediment 
Soustava: Český masiv - pokryvné 
útvary a postvariské magmatity 
Oblast: kvartér 
Radonový index: 1 
 
Podzemní voda v dané lokalitě byla měřena dle stavu vody v okolních studních 
kolem stavebního pozemku. Hladina podzemní vody se nachází přibliţně kolem úrovně 
základové spáry. Veškerá izolace pouţita na stavbě je proto volena jako tlaková. 
V případě problémů, které by mohly nastat při výkopových pracích a pracích na 
základech pod úrovní hladiny podzemní vody by se případně musela udělat ochranná 
opatření v podobě čerpacích jímek a rozparcelování základů na sektory a ty by musely 
být vyspádovány do dočasných jímek, ze kterých by byla voda čerpána a  odváděna.    
V místě stavby bylo provedeno měření aktivity radonu, dle radonového indexu o 
hodnotě 1, který dle tabulek znamená hodnotu velmi nízkou, nejsou nutná speciální 
opatření.
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ 
OBJEKTY 
 
SO - 01  Stavba ubytovacího a stravovacího zařízení 
SO - 02  Minigolf 
SO - 03  Skladovací přístřešek - minigolf 
SO - 04  Tenisové kurty 
SO - 05  Tribuna pro tenisové kurty 
SO - 06  Skladovací přístřešek – zahradní potřeby, tenisové potřeby, a  
              potřeby pro provoz sportovního a relaxačního centra 
SO - 07  Komunikace a zpevněné ploch 
SO - 08  Připojení objektů na odběrné objekty inţ. sítí 
SO - 09  Venkovní laťový plot na podezdívce a také oplocení  
              drátěným pletivem 
SO - 10  Úschovna kol 
SO - 11  Přístřešek pro komunální odpad 
SO - 12 Sadové úpravy  
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3. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Celá stavba a její dispoziční dělení je zpracována podle přání investora. Před 
samotným započetím přípravných a projekčních prací bylo posouzena celá lokalita, kde 
by měl stávající objekt stát a ovlivňovat objekty na přilehlých a okolních parcelách. 
Byly posouzeny veškeré regulativy stanovené územním plánem pro danou lokalitu a její 
výstavbu. Řešení celé stavby vychází z obecných regulativů, z orientace ke světovým 
stranám a nadále i ze samotné orientace a dispozice pozemku. Stavební čára objektů je 
patrná a viditelná ve výkresech projektové dokumentace. Veškeré odstupové 
vzdálenosti mezi stavebními objekty na parcele a objektů na přilehlých parcelách jsou 
dodrţeny. Novostavba je řešena jako dvě základní části. První část novostavby je 
zaměřena na ubytování, druhá část novostavby je zaměřena a členěna na stravovací 
zařízení a pro ní nezbytnými prostory jako je technické, provozní, technologické, 
skladovací zařízení.  
Při vstupu do objektu hlavním vchodem se budeme nacházet ve vstupní hale, 
která je tvořena recepcí a kanceláří pro celé sportovní a relaxační centrum. Vstupní hala 
rozděluje objekt na dva směry a tím i na dvě provozní zařízení.  
Levým směrem se dostaneme do ubytovací části celého komplexu, kde je 
k dispozici 6 samostatných pokojů o kapacitě 18-ti hostů. Samotné lůţkové zátiší je pak 
tvořeno od dvou do čtyřech míst. Kaţdý pokoj disponuje svou samostatnou hygienickou 
místností, ve které jsou následující zařizovací předměty: WC, umyvadlo, sprcha. 
Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů je patrné z výkresů projektové 
dokumentace nebo samotné studie projektu. Na konci chodby levé části prvního 
nadzemního podlaţí se nachází samostatný byt pro správce celého komplexu 
sportovního a relaxačního centra. Dispozice bytu správce je 1+ KK, byt disponuje 
samostatnou hygienickou místností. Tyto jednotlivé pokoje spojuje chodba se vstupem 
na přízemní terasu a se schodišťovým prostorem k druhému nadzemnímu podlaţí. U 
schodišťového traktu se nachází úklidová a umývací místnost s WC.  
Pravá část objektu disponuje stravovacím zařízením pro celý komplex, jsou zde 
dělené toalety jak pro muţe, ţeny, tak pro osoby zdravotně postiţené. Celé první patro 
je řešeno jako bezbariérové. Kapacita hlavní stravovací místnosti pro stravování čítá 38 
strávníků. Z hlavní stravovací místnosti je pak moţnost jít do společenské místnosti, 
která bude vybavena sedacími boxy a kapacitě 16 lidí, dále zde budou předměty pro 
trávení volného času za nepříznivého počasí a to šipky, kulečník, biliard atd. 
Z hlavní stravovací místnosti, společenské místnosti je přístup k přízemní terase 
za vyuţitý senzorových prosklených dveří. Kuchyně pro celý komplex je řešena tak, aby 
nedocházelo ke kříţení studené a teplé kuchyně. Z kuchyně se přes chodbu dostaneme 
do šaten zaměstnanců. Šatny jsou samozřejmě děleny zvlášť pro ţeny a zvlášť pro 
muţe. Kaţdá šatná má své hygienické zázemí. Hygienické zázemí je tvořeno 
předsíňkou s umyvadlem, WC a místností se sprchou. Umístění jednotlivých 
zařizovacích předmětů je patrné z výkresů projektové dokumentace. Z kuchyně  je dále 
průchod chodbou ke kanceláři vedoucího kuchyně.  Z kuchyně vedou dvě chodby, které 
slouţí k vývozu odpadu a k příjmu zboţí. V této chodbě jsou situovány dvě technické 
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místnosti, které zajišťují vytápění a ohřev vody. Z pravé chodby je dále moţnost se 
dostat přes schodišťový trakt do suterénu komplexu. Zde se nachází sklady pro provoz 
kuchyně. Zásobování skladů je řešeno dvěma výtahy, externím a interním. Pro 
zásobování je vyprojektovaná rampa, která je sníţená v terénu a vyspádována. 
Celý objekt tvořen levou a pravou části vytváří půdorysem nepatrnou podkovu. 
Uvnitř podkovy se nachází přízemní terasa, která bude mít sedací soupravy pro kapacitu 
24 lidí a k ní přilehlé venkovní WC, které bude rozděleno zvlášť pro muţe a zvlášť pro 
ţeny. Z přízemní terasy bude moţnost po přilehlém venkovním schodišti se dostat na 
venkovní terasu v druhém nadzemním podlaţí objektu. 
Druhé nadzemní podlaţí se dělí také na dvě části. V levé části se nachází 
pokračování ubytovací části z přízemního podlaţí. Tato ubytovací část můţe nabídnout 
k uţití sedm samostatných pokojů pro kapacitu 21 hostů. Samotné lůţkové zátiší je pak 
tvořeno od dvou do čtyřech míst. Kaţdý pokoj disponuje svou samostatnou hygienickou 
místností, ve které jsou následující zařizovací předměty: WC, umyvadlo, sprcha. 
Umístění jednotlivých zařizovacích předmětů je patrné z výkresů projektové 
dokumentace nebo samotné studie projektu. Tyto jednotlivé pokoje spojuje samostatná 
chodba. 
Venkovní terasa na druhém nadzemním podlaţí je přístupná pouze po schodišti z  
venkovní přízemní terasy. Dispozici terasy tvoří 5 stolů o kapacitě 20 lidí a venkovní 
bar, který bude otevřen přes letní období a bude pouze pro nápojový sortiment.  
Součástí celého komplexu sportovního a relaxačního centra bude i vnitroparcelní 
parkoviště o kapacitě 4 míst pro osoby s omezenou moţností pohybu, 6 parkovacích 
míst pro automobily a 2 místa pro parkování autobusů.  
Kolem komplexu sportovního a relaxačního centra bude na obecní ţádost 
zhotovena parkovací místa podél komunikace lemující parcelu objektu a na východní 
straně od parcely bude zhotoveno obecní parkoviště k účelu parkování návštěvníků 
tohoto centra s celkovou kapacitou 55 parkovacích míst. Toto parkoviště bude 
lemováno peší komunikací k přístupu do celého komplexu sportovního a relaxačního 
centra.  
Na vnitroparcelním parkovišti bude vystaven přístřešek pro úschovnu kol a 
přístřešek pro komunální odpad. 
Dalšími vnitroparcelními stavebními objekty komplexu sportovního a 
relaxačního centra je výstavba dvou tenisových kurtů, tenisové tribuny o kapacitě 40 
lidí, minigolfové hřiště o devatenácti jamkách, domek pro výdej vybavení pro minigolf 
a občerstvení hráčů a v neposlední řadě zahradní domek, který bude slouţit jako sklad 
veškerého nářadí a strojů potřebných pro údrţbu a chod celého sportovního a 
relaxačního centra. 
Dle projektové dokumentace bude provedeno oplocení celého objektu a 
zpevnění všech ploch. Druhy oplocení jsou známy z projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace řeší i nadále veškeré rozvody inţenýrských sítí potřebných pro 
chod objektu. Jedná se o oddílnou kanalizaci, rozvod nn, telefonní rozvod, vodovod a 
veškeré přípojné body na tyto vedení.  
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Fasáda objektu bude provedena v pastelových barvách, co se týče barev ty 
budou vybrány a schváleny jak investorem, tak i samotným stavebním úřadem v obci 
Všechovice 
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4. SITUACE STAVBY 
4.1 Popis staveniště 
 Stavební pozemek pro sportovní a relaxační centrum, jak uţ bylo výše zmíněno 
se nachází v k.ú. Všechovice. Pozemek je součástí lokality obce, která je v územním 
plánu vedena k výstavbě sportovních zařízení .  
Staveniště, respektive parcela byla vyuţívaná jako orná bude,  nehrozí tedy, ţe 
by se na ní nacházely nějaké objekty, které by byly určené k demolici před započetím 
výstavby, keře, či stromy. Pozemek v současné době není nikterak oplocen. Staveniště 
se bude po dohodě stavebníka a majitele areálu oplocovat a bude součástí zařízení 
staveniště. Okolo objektu, vyuţívaného prostranství zařízení staveniště (hlavní objekt, 
kontejnery obytné, sanitární, skladové, sklady materiálu) bude zřízeno mobilní 
montované oplocení systému Tempoline typ Standard. Výška oplocení, respektive 
jednoho pole bude dle systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových 
patek. Šířka jednoho pole 3,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr 
jednotlivých ok 50 x 50 mm, délka celkového oplocení okolo objektů čítá   61,5 m. 
V oplocení bude zřízena vjezdová brána o celkové šířce 5,0 m ze dvou polí  2 x 2,5 m 
systému Tempoline typ Profi tempoline. 
Příjezd na staveniště a zásobování stavby materiálem bude prováděno veřejné 
komunikaci, která vede podél stavební parcely aţ přímo ke staveništi ze severní strany. 
Vjezd a samotný vstup do oploceného areálu, staveniště bude zbudován na severní 
straně parcely. Bude také zbudována zpevněná vnitro staveništní komunikace. Materiál 
se bude na stavbu naváţet postupně, ukládat na určených zpevněných plochách, 
případně v skladovacích buňkách. Na staveništi bude vyuţito pozdější výstavby 
vnitřního parkoviště, kde bude provedena skrývka ornice a připraví se hrubá skladba 
parkoviště, která bude patřičně zhutněna a bude slouţit nejen jako točna, ale částečně i 
jako skladka materiálu. 
Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedena skrývka ornice na 
pozemku. Podle mnoţství ornice bude vytvořeno tolik deponií, kolik bude zapotřebí, 
aby nedocházelo k sesuvům a zbytečnému navršování zeminy na sebe. Deponie bude 
patřičně vysvahována. Předběţně ke skladování ornice je počítáno s uloţením 
v jihovýchodní (spodní a zadní ) části parcely.  Zemina z výkopů, rýh a spodní stavby a 
základy bude uskladněna na deponii v dosahu stavby a po provedení základů bude 
pouţita na hrubé terénní úpravy okolí objektu. Přebytek zeminy bude odvezen na 
skládku.  
Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z firem 
provádějících práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli návštěvě 
nebo vstupu cizí osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit u 
stavbyvedoucího nebo mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a 
pravidlech, která se striktně na staveništi musí dodrţovat.  
 
11 
 
 4.2 Napojení staveniště na dopravní systém 
 Parcela pro výstavbu sportovního a relaxačního centra bude napojena novou 
komunikaci od objektů vybudované na parcele označené č. 163/1, která je ve vlastnictví 
investora -OÚ Všechovice, na zpevněnou místní komunikaci na parcele označené 
č.166/3, která je vyústěna na komunikaci  III. Třídy, která vede, respektive spojuje obce 
Všechovice a Provodovice. Její číselné označení  parcely je 163/14 v k.ú. Všechovice. 
Nová komunikace bude provedena na terénním výkopu vibrovaném, pokládka z 
podsypového materiálu bude řádně zhutněna, kolem komunikace bude poloţen 
lemovací silniční obrubník a na něm bude provedena finální vrstva z asfaltobetonu, co 
se týče prostor, kde bude zámková dlaţba, ta bude provedena na zhutněný podklad. 
Základní  stavbou je příjezdová komunikace pro samotný objekt. Vzhledem 
k charakteru samotného výjezdu na místní komunikaci, není povolení vjezdu vázáno na 
samostatné povolovací řízení. Na parcele bude vytvořen vymezený prostor pro 
parkování vozů jak zaměstnanců a bude vytvořen prostor  pro parkování dalších vozů 
pro osoby s omezenou schopností pohyb. V případě velkého mnoţství vozů a 
nedostatečných parkovacích místech bude zřízena zpevněná plocha  v severozápadní 
částí objektu. Další parkování bude  moţné, pokud nebude zabraňovat projíţdění ať uţ 
těţké mechanizace nebo samotného zásobování objektu podélně kolem příjezdové 
komunikace. Hlavní velké parkoviště, které je přilehající k parcele sportovního a 
relaxačního centra  bude řešeno v samostatném projektu na ţádost OÚ Všechovice. 
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5. ZPŮSOB REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP OBJEKTU SO – 01 
Objektem SO – 01 se rozumí budova sportovního a relaxačního centra ve 
Všechovicích, jedná se o hlavní objekt celého komplexu. Rozdělení objektu do 
technologických etap je následující: 
 
Hrubá spodní stavba 
 
- Zemní práce, výkopy 
- Základy, izolace 
 
Hrubá vrchní stavba 
 
- Svislé nosné konstrukce 
- Vodorovné nosné konstrukce 
- Schodiště 
- Příčky 
- Zastřešení 
 
Práce vnitřní a dokončovací 
 
- Obvodový plášť, Omítky, Podlahy, Obklady, Výplně otvorů 
 
5.1.1. Hrubá spodní stavba - Zemní práce, výkopy 
 
Po předání staveniště investorem zhotoviteli, kdy budou vytyčeny, respektive 
vyznačeny a vytyčeny veškeré inţenýrské sítě, ochranná pásma na pozemku, pokud na 
něm leţí. Investor navíc zhotoviteli předá geodety vytyčené body ( jak výškové, tak 
směrové), které zhotovitel je při pracech ochraňovat, případně si je přenese tam, kde 
bude moţnost ověření správného osazení stavby. Případné poškození nebo znovu 
vytyčení bodů si zhotovitel musí provést na vlastní náklady. 
  Před samotným zahájením stavby bude provedeno oplocení pozemku mobilním 
oplocením Tempoline, jak bylo popsáno jiţ výše v situaci stavby, kapitole popisu 
staveniště. Vjezd na staveniště po skrývce ornice, zeminy bude vytvořen zhutněným 
lomovým kamenem. Pro provádění výstavby nejen hlavního objektu bude zřízeno 
zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude čítat několik objektu buňkového 
charakteru, přístřešků atd. Tyto objekty budou napojeny staveništníma dočasnýma 
přípojkama na přípojky vody, nn, kanalizace. Tyto přípojky budou po předání stavby 
zhotoviteli demontovány. Ornice, která bude skrytá na pozemku, bude uloţena na 
deponii, která bude součástí staveniště, ta bude posléze pouţita pro sadové a terenní 
úpravy. 
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Sportovní a relaxační centrum je částečně podsklepený objekt, proto bude 
prováděn i výkop stavební jámy v místě, kde bude podsklepená část. V ostatních 
případech bude provedenou po skrytí ornice hloubení jednotlivých základových pasů 
dle PD. Zeminy z jámy z výkopu podsklepené části bude částečně navrácena a zhutněna 
při obsypech spodní stavby, část bude pouţita na terénní násypy a zpevněné plochy, 
zbytek bude odvezen na skládku. Co se týče strojního nasazení pro tuto etapu, bude pro 
skrývku ornice, zeminy, výkopu jámy a základových pasů pouţita strojní sestava. 
Samotné začištění bude prováděno manuálně. Do zemních prací je začleněno dle 
projektanta a jeho PD  i návoz veškerých obsypových, zásypových materiálů, které 
budou patřičně zhutněny, aby plnily svůj účel a měly patřičnou únosnost. Kubatura 
materiálu je spočtena výkazu výměr, jeho uloţení je znát z jednotlivých výkresů řezů 
objektu. Z materiálového hlediska bude pro násypy a zásypy pouţito následujících 
materiálů: recyklovaná stavební suť, odpadový štěrk, zeminy z výkopových prací 
objektu. Do zemních prací a výkopů je začleněno provedení rýh pro veškeré IS všech 
objektů. Mezi tyto sítě patří leţatá kanalizace, voda,  plyn, nn. 
5.1.2. Hrubá spodní stavba - Základy, izolace 
Základové práce navazují ve své bezprostřední blízkosti na práce výkopové. 
Základy Sportovního a relaxačního centra jsou tvořeny základovými pasy z betonu 
prokládaného kamenem, konstrukční třída betonu dle označení C 12/15. Uloţení betonu 
bude provedenou na dostatečně zhutněnou základovou spáru. Rozměry konstrukcí 
základů jsou patrné z výkresů PD. V celém půdorysu objektu budou provedeny 
podkladní betony. Podkladní beton bude z betonu jehoţ označení je C 12/15. Do 
podkladního betonu bude uloţena armatura, tato armatura bude tvořena ze svařovaných 
kari sítí prům.6 mm s oky  150/150 mm. Při tvorbě základových konstrukcí bude 
myšleno i na inţenýrské sítě, těmito sítěmi je myšlena leţatá kanalizace, voda a 
plynovodní přípojka, pro tyto sítě budou vynechány prostupy v základech. 
Na základy navazují izolace, jak v nepodsklepené, tak i v podsklepené části 
celého objektu. Při výstavbě budou u přízemí odizolované veškeré základové 
konstrukce a to v místě nad podkladním betonem. Skladba souvrství hydroizolace bude 
provedena na připravený podklad, jak bylo zmíněno výše na podkladní beton. Souvrství 
bude tvořeno textilií Fatrafol - Fatratex - H, na tuto textilii se poloţí izolační povlak 
z fólie Fatrafol 803, který musí projít zkouškou těsnosti všech spojů. Po provedení 
patřičných zkoušek otestování celistvosti hydroizolace, která by měla vzniknout po 
navařením pásů hydroizolací k sobě se posléze zakryje opět textilií Fatrafol – Fatratex – 
H, která by měla plnit ochranou funkci hydroizolace před jejím poškozením. 
V podsklepené části objektu je svislá hydroizolace tvořena stejným technickým řešením 
jak u izolace vodorovné. Opět musí tato izolace projít zkouškou těsnosti všech svarů, 
aby se vytvořila celistvá vrstva. Za poslední vrstvou, textilie Fatrafol – Fatratex – H, 
bude u svislých  izolací pouţita jako ochranná vrstva nopová fólie, která by měla bránit 
jejímu případnému poškození. Vzhledem k hloubce podsklepené části objektu a výšce 
hladiny podzemní vody, bude u základových konstrukcí provedena drenáţ 
z perforovaných hadic materiálu PVC a jejich zaústění bude svedeno do revizních 
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šachet kanalizace, vpustí nebo do odboček kanalizace. Hloubka drenáţních hadice bude 
u nepodsklepené části 1,2 m, u části podsklepené 3,4 m. V místech podsklepené části, 
kde se nachází anglické dvorce jsou jejich vývody pro dešťovou vodu zaústěny přímo 
do kanalizačního systému KG – Systém (PVC) – DN 110 a ty jsou pak vedeny do 
revizních šachet.   
5.2.1. Hrubá vrchní stavba – Svislé nosné konstrukce 
Objekt Sportvní a relaxační centrum je navrţen jako zděna stavba, podsklepená 
část je tvořena ztraceným bedněním s vystuţí, jak bude uvedeno níţe, tudíţ podsklepená 
část objektu bude brána jako monolitická, ţelezobetonová.  
Svislé nosné konstrukce objektu podsklepené části jsou tvořeny ztraceným 
bedněním o dvou roměrech. Jako ztracené bednění budou pouţity tvárnice Presbeton 
ZB 5 – 40 a ZB 5 – 20. Tyto tvárnice bude ztuţeny ocelovou vyztuţí o průměru 12 mm. 
Armatura se bude vkládat do kaţdé druhé vrstvy tvárnic. Tyto tvárnice budou následně 
vyplněny betonem, který bude hutněn nejlépe malým vibrátorem nebo pěchovací tyčí, 
aby nedošlo k popraskání a rozstřelení tvárnice ztraceného bednění. Hutnit nebo 
pěchovat se bude přibliţne po třech vrstvách. Tuto tvárnice budou pouţity i na 
vyspádování, respektive vyschodování základů z podsklepené do nepodsklepené části, 
aby došlo k napojení základů.  
Svislé nosné konstrukce objektu jsou vyzdívané z velkoformátových 
keramických voštinových cihel (tvárnic), jejich napojování bude pomocí pera a dráţky. 
Jako nosné zdivo budou pouţity tvárnice Porotherm o tloušťkách 440, 300. Vnější 
nosné zdivo je tvořeno tvárnicí o tl. 440 mm, vnitřní nosné zdivo o tloušťce 300 je 
diferencováno na tvárnici klasickou a na tvárnici Aku, která bude pouţita v místech, kde 
se kladou větší nároky na odhlučnění. Zdivo bude vyzdíváno maltou vápenocementovou 
o únosnosti 2,5 MPa. Při tvorbě zdiva bude pouţitou plné nabídsky, sortimentu pro 
vazbu zdiva. Do tohohle sortimentu se zahrnují tvárnice poloviční, ukončovací.  
5.2.2. Hrubá vrchní stavba – Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce konstrukce objektu tvoří stropní konstrukce, s nimi 
spjaté ztuţující věnce, konzoly a v neposlední řadě překlady a průvlaky. 
 Stropní konstrukce objektu nad 1PP a 1NP bude v celém objektu tvořena 
montovaným stropem ze ţelezobetonových stropních desek ozn. Filigrán. Tyto stropní 
desky budou zality betonem dle projektové dokumentace stavby a zmonolitněny. 
V projektové dokumentaci jsou uvedeny i rozměrové charakteristiky konstrukce. 
Ţelezobetonové stropní dílce budou osazovány dle projektové dokumentace a jejich 
vrchní část bude vyarmována za pomocí kari síti o průměru prutu 4,8 mm s oky 150/150 
mm. Stropní konstrukce bude na své vrchní části před provádění konstrukce a skladeb 
podlahy dle PD opatřena kročejovou izolací, spodní část konstrukce bude opatřena 
vápennou třívrstvou omítkou. Stropní konstrukce nad posledním podlaţím bude tvořena 
SDK, jehoţ konstrukce bude zavěšena na krovu, tato část bude řádně tepelně izolována, 
aby nedocházelo k úniku tepla. 
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Ke spolupůsobení všech desek při jejich zmonolitnění, aby docházelo k působení 
celé stropní desky jako jednoho celku budou jednotlivé desky svázány vyztuţí přes 
probíhající věnce, které budou probíhat na všech nosných stěnách objektu. Věnce budou 
provedeny, jak uţ je zmíněno výše jako součást stropní konstrukce. Vnější obezdívka 
věnce bude provedena z keramických věncovek Porotherm o tloušťce 80 mm. Armovací 
materiál bude tvořen betonářskou ocelí. Věnec bude tvořit hlavní a vedlejší výztuţ, 
stuţena pomocí třmínků. Zálivka bude z betonu třídy C16/20. Věnce budou provedeny 
na všech nosných zdech objektu. Věnec v úrovni nadezdívky na stropem 1NP bude 
konstrukčně tvořen tak, aby do výztuţe byly zakomponovány kotevní prvky pro ulozění 
jednotlivých prvků krovu. 
Překlady a průvlaky objektu jsou tvořeny různými materiály. Skladby a 
jednotlivé překlady jsou vypsány ve výpisu překladů v PD. Obecně platí, ţe na 
překlenutí menších roměrových otvorů byly pouţity keramické nosníky sortimentu 
Porotherm. Pro překlenutí větších rozměrových otvorů byly pouţity ocelové válcované 
nosníky, které budou uloţeny na podezdívku z CP a následně proběhne jejich 
zmonolitnění betonem třídy C16/20. 
Konzoly jsou tvořeny ocelovými válcovanými nosníky a budou uloţeny do 
vysekaných kapes ve zdivu objektu. Montáţ konzol v objektu je z důvodu, ţe budou na 
nich uloţeny a ukotveny prvky krovu. Konzoly proběhnou následným zmonolitněním 
betonem třídy C16/20.  
5.2.3. Hrubá vrchní stavba – Schodiště 
Schodiště obecně slouţící pro překlenutí výškových poměrů v objektu bude ve 
Sportovním a relaxačním centru zhotovenou jako dvouramenné ţelezobetonové, 
monolitické. Hlavní schodiště se bude betonovat do bednění a bude vyarmováno 
betonářskou výztuţí. Vyztuţení schodiště a jeho materiálové charakteristiky jsou znát 
z PD, výkresu schodiště. Ke zmonolitnění schodiště bude pouţit beton třídy C16/20. 
Povrchová úprava schodiště je pak dle skladby projektanta navrţena keramickou 
dlaţbou, styk schodiště se zdi objektu budou opatřeny rohovými lištami. Následně bude 
schodiště opatřeno zábradlím. Co se týče vedlejšího schodiště, které je umístěno 
v technické části budovy a spojuje 1.PP s 1. NP, to bude tvořeno stejným systémem 
jako schodiště hlavní. Bude provedeno ze ţelezobetonu, vybetonováno do bednění a 
následně jako povrchová úprava je navrhnutá dlaţba. 
Venkovní schodiště, které přiléhá k objektu a spojuje venkovní terasu s terasou 
ve 2.NP je navrţeno jako ocelová konstrukce z ocelových profilů. Povrchová úprava je 
navrţena jako dlaţba do venkovních podmínek s protiskluznou úpravou.  
5.2.4. Hrubá vrchní stavba – Příčky 
Příčky v jednotlivých patrech jsou tvořeny příčkovkami sortimentu Porotherm. 
K výstavbě jsou pouţity příčky o tloušťkách 80 a 145 mm. Otvory ve zdech z příčkovek 
jsou překlenuty překlady téhoţ sortimentu.  
Pro zvýšení dekorace je jako materiál pro tvorbu nenosných stěn pouţit i 
skleněných tvárnic Luxfer. 
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5.2.5. Hrubá vrchní stavba – Zastřešení 
Krov nad celým objektem je rozdělěn do dvou částí. Jedna část zastřešuje 
ubytovací komplex, druhá část zastřešuje technický a stravovací komplex. Na půdorysu 
celého objektu bude ať uţ v ubytovací, tak v technické a stravovací části proveden 
vázaný krov. Materiál k tvorbě krovové soustavy je zvolen ze smrkového dřeva. 
Konstrukce krovu se dělí částečně do polovalbové a místy do valbové střechy. 
Konstrukce střechy bude osazena na věncích a budou kotveny do zdiva pomocí 
kotevních pásovin k navaření kotevních prvků úhelníků. Jak uţ bylo zmíněno ve 
vodorovných nosných konstrukcí, ztuţujících věncích, bude s montáţí krovu počítáno 
uţ při armování a betonáţi věnců, kdy do nich bude zakomponováno veškeré kotevní 
prvky, aby se nemusely být prováděny dodatečně. Pomocí zakotvení pozednic do věnců 
se bude přenášet zatíţení z nosných střešních prvků do obvodových nosných stěn 
objektu. Střešní plášť bude tvořen na vzdušném laťování s kontra laťěmi a nosnými 
latěmi, které budou mít rozměr 50/40 mm. Vrchní část střešního pláště bude tvořit 
keramická krytina sortimentu značky Tondach – Francouzská 12. Barva střešní krytiny 
bude přizpůsobena architektonickému návrhu a přáním investora. Střešní plášť bude při 
svém provádění opatřen řadou doplňků. Mezi doplňky se řadí řada klempířských prvků, 
ventilační hlavice, hromosvod.Součásti střešního pláště je i dvouprůduchový komín 
s větrací šachtou pro vedení instalací teplé vody pro případné uloţení solárních panelů. 
Oba průduchy komínového tělesa mají průměr 120 mm. Komín slouţí pro odvod spalin 
z plynových kotlů. Komínové  těleso je vyzděno z konstrukčního systému Shiedel 
Absolut.  
5.3.1.  Obvodový plášť, Omítky, Podlahy, Obklady, Výplně 
otvorů 
Výplně otvorů jsou kombinací sortimentu plastových a dřevěných prvků. 
Věškeré okna budou dřevěná tzv. Eurookna, která budou opatřena trojitým izolačním 
sklem. Vstupní a provozní dveře objektu budou z plastového materialů. Vnitřní dveře 
v objektu jsou obloţkové dle výpisů prvků. 
Vnitřní omítky v objektu budou hladké vápenné, štukové. Dle výkresů PD je 
znázorněno, ve kterých místnostech a do jaké výšky budou zdi opatřeny obkladem. Typ 
obkladů si upřesní investor. 
Stropy budou v místech, kde není SDK podhled omítané třívrstvé. 
Malby a nátěry budou ve všech nmístnostech opatřeny dvojnásobným pačokem a 
malbou dle výběru investora. SDK konstrukce musí být před nanášením malby řádně 
nepenetrovány. 
Zateplení a tepelné izolace v objektu budo utvořeny rozmanitým sortimentem 
polystyrénu a minerální vaty. Fasáda objektu bude zateplena polystyrénem EPS o 
tloušťce 100 mm, na které bude provedena skladba ETICS nakonec s tenkovrstvou 
probarvenou omítkou. Překlady a věnce pro sníţení vlivu tepelných mostů budou 
opatřeny polystyrénem EPS o tloušťce 70 mm. Stropy nad posledním podlaţím budou 
opatřeny izolací z minerální vaty značky Rockwool. Různé typy a tloušťky izolantu jsou 
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vypsány v PD. Rozmanitost tlouštěk izolantu závisí na tom, jestli se jedná o obytné 
nebo provozní prostory, či vytápěné nebo nevytápěné.  
Konstrukce podlah v objektu závisí na místnostech a charakteru účelu jejich 
vyuţití. Ve většině místností je pouţita keramická dlaţba pro snadnost její udrţby. 
Obytné místnosti jsou opatřeny palubkami.Venkovní skladby jsou tvořeny buďto 
protiskluznou keramickou dlaţbou nebo betonovou zámkovou dlaţbou. 
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6. FINANČNÍ PLÁN A ČASOVÉ NÁVAZNOSTI 
VÝSTAVBY 
6.1. Propočet stavby 
 
Číslo a název objektu               
RN (bez 
DPH) 
SO01 
Stavba ubytovacího a stravovacího 
zařízení 
          33 468 945    
SO02 Minigolf               2 238 390    
SO03 Skladovací přístřešek - Minigolf           390 425    
SO04 Tenisové kurty             1 517 601    
SO05 Tenisová tribuna             1 432 472    
SO06 
Sklad - nářadí a potřeb pro provoz 
centra 
          585 638    
SO07 Zpevněné plochy a komunikace           2 402 881    
SO08-K 
Rozvody dešťové a splaškové 
kanalizace 
          1 719 555    
SO08-N Rozvody NN             11 419    
SO08-V Rozvody Vody             63 680    
SO09-BP Dřevěný plot             126 763    
SO09-BPK Drátěný plot             107 522    
SO09-P Oplocení na podezdivce           1 066 564    
SO10 Úschovna kol             153 544    
SO11 Přístřešek pro komunální odpad           188 187    
SO12 Sadové úpravy             518 200    
 Stavba celkem  (bez DPH)             45 991 787    
           Základ DPH 10 % 
  
0 Kč 
DPH 
 
10 % 
  
0 Kč 
Základ DPH 20 % 
  
45 991 787 Kč 
DPH 
 
20 % 
  
9 198 357 Kč 
           
Cena celkem       55 190 144 Kč 
6.2. Časové návaznosti  
  Realizace celého objektu je nastavena tak, ţe jej je schopna realizovat středně 
velká firma o zdroji pracovníků do 20 zaměstnanců.  Před zahájením samotné výstavby 
celého komplexu musí dojít k předání a převzetí stavby investorem zhotoviteli stavby. 
Investor musí zhotoviteli předat vyznačení veřejných sítí a dle nich i ochranná pásma. 
Obvod parcely či staveniště pokud mu nedá dispozici celou plochu parcely. . Investor 
navíc zhotoviteli předá geodety vytyčené body ( jak výškové, tak směrové), které 
zhotovitel je při pracech ochraňovat, případně si je přenese tam, kde bude moţnost 
ověření správného osazení stavby. Případné poškození nebo znovu vytyčení bodů si 
zhotovitel musí provést na vlastní náklady. Zároveň musí zhotoviteli předat přípojné 
body na inţenýrské sítě. Z těchto přípojných bodů inţenýrských sítí se provede napojení 
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pro přípojky, které se mají zbudovat pro objekt a do nich se provede napojení 
dočasnými přípojkami pro zařízení staveniště, které budou po předaní a převzetí stavby 
zhotovitelem investorovi odstraněny a zaslepeny. O předání a převzetí staveniště se 
sepíše předávací protokol a provede zápis do stavebního deníku.  Posléze můţe začít 
samotná výstavba. 
Výstavba započne skrývkou ornice a přípravou území pro následnou výstavbu. 
Na parcele se nenachází ţádné stávající objekty, které by měly být určeny k demolici, či 
dřeviny určené k likvidaci. Po přípravě uzemí se začne s výkopovýma pracema na které 
budou navazovat přípojky inţenýrských sítí pro objekt a zařízení staveniště. Následně se 
provede napojení zařízení staveniště na  dočasné  staveništní přípojky. Samotná stavba 
začína tedy budováním objektů SO – 08 (inţenýrské sítě) a následně se věškerá 
pozornost přesune na hlavní stavební objekt SO – 01. Jak uţ bylo popsáno výše 
v realizací jednotlivých technologický etapách jedná se o zděný objekt, částečně 
podsklepený. Podsklepenou část tvoří ztracené bednění z tvárnic Presbetonu, které 
projdou náusledným zmonolitněním. Veškerý popis jednotlivý po sobě jdoucích etap je 
popsán v části 5.  Po dokončení hlavního stavebního objektu SO – 01 se plynule přejde 
k realizaci dalších objektů, které jsou součásti Sportovního a relaxačního centra. SO - 
02  Minigolf, SO - 03  Skladovací přístřešek – minigolf, SO - 04  Tenisové kurty, SO - 
05  Tribuna pro tenisové kurty, SO - 06  Skladovací přístřešek – zahradní potřeby, 
tenisové potřeby, a potřeby pro provoz sportovního a relaxačního centra jsou další 
stavební objekty, které jsou na sobě nezávislé, jen jsou vázány na dokončení hlavního 
objektu SO – 01. Po dokončení realizace těchto objektů jsou na nich závislé realizace 
dalších objektů. SO - 07  Komunikace a zpevněné ploch, SO - 09  Venkovní laťový plot 
na podezdívce a také oplocení drátěným pletivem jsou poslední dvojící stavebních 
objektů, které předchází poslednímu stavebnímu objektu, kterým je SO - 10  Sadové 
úpravy. Doby trvání jednotlivých objektů a jejich zobrazení v příloze časového a 
finančního objektového plánu jsou počítány z tabulek prostavěnosti URS Praha, ktéré 
jsou závislé na financích a měrných jednotkách jednotlivých objektů. 
Po dokončení realizace těchto deseti stavebních objektů bude vypracována 
zhotovitelem dokumentace o skutečném provedení stavby, ve které se zakreslí případné 
změny, které nastaly při realizaci všech stavebních objektů. V případě potřeby 
některého z technologického zařízení o uvedení do zkušebního provozu bude zkušební 
provoz zahájen ještě pře předáním stavby investorovi. Před předáním celého komplexu 
zhotovitele investorovi se předpokládá demontáţ veškerého zařízení staveniště, zrušení 
všech přípojek, které slouţily pro jeho provoz. Následně bude provedena kolaudace díla 
a posléze předána do rukou investora k jeho uţívání. 
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7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Stavební pozemek pro sportovní a relaxační centrum a jeho zařízení staveniště, jak uţ 
bylo výše zmíněno se nachází v k.ú. Všechovice. Pozemek je součástí lokality obce, 
která je v územním plánu vedena k výstavbě sportovních zařízení .  
Staveniště, respektive parcela byla v její minulosti vyuţívaná jak uţ bylo 
zmíněno výše jako  orná půda, proto se na ní  nachází ţádné objekty, které by byly 
určené k demolici před započetím výstavby, keře, či stromy, které by byl určeny k 
likvidaci. Pozemek v současné době není nikterak oplocen. Staveniště se bude po 
dohodě stavebníka a majitele areálu oplocovat a bude součástí zařízení staveniště. 
Okolo objektu, vyuţívaného prostranství zařízení staveniště (hlavní objekt, kontejnery 
obytné, sanitární, skladové, sklady materiálu) bude zřízeno mobilní montované oplocení 
systému Tempoline typ Standard. Výška oplocení, respektive jednoho pole bude dle 
systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových patek. Šířka jednoho 
pole 2,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr jednotlivých ok 50 x 50 mm, 
délka celkového oplocení okolo objektů čítá   350  m. V oplocení bude zřízena vjezdová 
brána o celkové šířce 5,0 m ze dvou polí  2 x 2,5 m systému Tempoline typ Profi 
tempoline. Po 50 m bude na mobilním oplocení připevněny tabulky s upozorněním pro 
věřejnost: Staveniště – Zákaz vstupu nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude 
velká informační cedule o základních údajích stavby. Na ceduli bude uveden seznam 
zodpovídajících pracovníků investora, generálního dodavatele stavby (hlavního 
zhotovitele), začátek a konec výstavby, technického dozoru investora, projektanta. Tato 
cedule bude vyvěšena po celou dobu výstavby. Vedle této cedule bude vyěšena u vstupu 
i cedule upozorňující na dodrţování bezpečnostních pravidel jako je nošení ochranných 
pracovních pomůcek, zákazu kouření atd. 
Příjezd na staveniště a zásobování stavby materiálem bude prováděno po veřejné 
komunikaci, která vede podél stavební parcely aţ přímo ke staveništi ze severní strany. 
Vjezd a samotný vstup do oploceného areálu staveniště bude zbudován na severní straně 
parcely. Bude také zbudována zpevněná vnitro-staveništní komunikace. Materiál se 
bude na stavbu naváţet postupně, ukládat na určených zpevněných plochách, případně 
ve skladovacích buňkách. Na staveništi bude vyuţito pozdější výstavby vnitřního 
parkoviště, kde bude provedena skrývka ornice a připraví se hrubá skladba parkoviště, 
která bude patřičně zhutněna a bude slouţit nejen jako točna, ale částečně i jako skladka 
materiálu. 
Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedena skrývka ornice na 
pozemku. Podle mnoţství ornice bude vytvořeno tolik deponií, kolik bude zapotřebí, 
aby nedocházelo k sesuvům a zbytečnému navršování zeminy na sebe. Deponie bude 
patřičně vysvahována. Předběţně ke skladování ornice je počítáno s uloţením 
v jihovýchodní (spodní a zadní ) části parcely.  Zemina z výkopů, rýh a spodní stavby a 
základy bude uskladněna na deponii v dosahu stavby a po provedení základů bude 
pouţita na hrubé terénní úpravy okolí objektu. Přebytek zeminy bude odvezen na 
skládku.  
Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z firem 
provádějících práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli návštěvě 
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nebo vstupu cizí osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit u 
stavbyvedoucího nebo mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a 
pravidlech, která se striktně na staveništi musí dodrţovat. O poučení se provede zápis 
do formuláře o seznámení s BOZP. 
7.1. Objekty zařízení staveniště 
7.1.1. Sociální, hygienické a administrativní objekty 
  Na stavbě Relaxačního a sportovního centra bude pouţito mobilních kontejnerů 
značky Conti Made.. Veškeré zázemí zařízení staveniště bude provedeno z 
těchto mobilních kontejnerů (obytných, sanitárních, skladových buněk) Conti Made. 
Zařízení staveniště se bude co se týče typu jednotlivých kontejnerů  skládat 
z následujících  typů buněk s patřičným zázemím pro jednotlivé profese, které se budou 
na stavbě pohybovat.  Pro kancelář typ Standard 5B (kuchyňka, sociálka), pro šatny 
pracovníků typ Standard 3B (kuchyňka), sanitární zařízení bude opatřeno buňkou typ 
Standard 19B (sprchy, WC, pisoáry, umývátka), pro veškerý drobný stavební materiál a 
pracovní náčiní zde bude kontejner typu Standard 24A. Všechny kontejnery jsou 
stejných rozměrů 6058x2435x2820 mm (SV - 2500 mm), skladový kontejner má 
rozměry 6058x2435x2610 mm (SV - 2300 mm).  Kontejnery budou uloţeny na únosné 
podloţí, rovinné. Nerovnosti terénu se dájí následně upravit tím, ţe se kontejner 
vypodloţit  dřevěnými  trámky. Zařízení staveniště bude společné pro všechny dílčí 
etapy stavby.  Kontejnery budou  napojeny na přívod energie, dále kromě kontejneru 
skladového budou  napojeny všechny ostatní na vodovod a kanalizaci. Kontejnery jsou 
dimenzovány na průměrný počet pracovníků pohybujících se dle dílčích procesů na 
stavbě a je plně dostačující. Veškeré  inţenýrské sítě, které jsou napojené do těchto 
kontejnerů jsou vedeny jako dočasné stavební přípojky a zhotovitel je nucen je po 
dokončení výstavby odstranit. 
 
 Obr. č.1.7.1.1.: 
 
a) Kontejner typu Standard 19B 1ks                   b) Kontejner typu Standard 24A 2ks 
              
 
c)  Kontejner typu Standard 3B 2ks                    d) Kontejner typu Standard 5B 1ks 
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Umístění jednotlivých  typů kontejnerů, které budou na výstavbě tohoto centra 
pouţity budou zakresleny ve výkresu  zařízení staveniště. 
7.1.2.  Sklady a skládky 
Sklady a skládky materiálu pro výstavbu hlavního objektu  SO 01 budou zřízeny 
hlavně na vnitřním plánovaném  parkovišti, které je v přijatelné blízkosti nejen pro 
zásobování stavby materiálem, ale i z hlediska dopravy materiálu na staveniště je 
ideálním  místem. Pro sklady drobného materiálu bude slouţit jako úschovna skladový 
kontejner. V pokročilejším stádiu výstavby se samotný materiál pro jednotlivé procesy 
bude umisťovat přímo do objektu, tak aby se zbytečně  materiál nehromadil na 
mezisládkách, ale byl přímo nachystán pro jednotlivé procesy, tak jak na sebe navazují 
přímo na místě jeho zabudování. Při skladování jednotlivých  materiálů, ať uţ 
paletovaných nebo pytlovaných, platí veškeré zásady skladování, co se týče vrstvení 
materiálu na sebe , dodrţování průchozích  uliček mezi jednotlivými materiály, aby 
nedošlo k jeho případnému  zborcení a tím i ohroţení osob pohybujících se na 
staveništi. 
7.1.3.  Komunikace a zpevněné plochy 
Staveništní komunikace se bude skládat ze dvou typů konstrukcí. V místě 
plánovaného vnito-objektového parkoviště bude zvolena konstrukce z hutněného 
makadamu, který  bude následně ponechán a bude tvořit  hrubý podklad zemní pláně, na 
které se potom jen v několika vrstvách  udělá konstrukce  jiţ zmiňovaného  parkoviště. 
Rozsah této plochy viz. výkres zařízení staveniště. Na tuto zpevněnou  plochu bude 
připojena, respektive bude navazovat staveništní komunikace, která bude tvořena 
prefabrikovanými betonovými panely, které budou osazeny do štěrkopískového loţe. 
Komunikace i samotné parkoviště bude vyspádováno o minimálním  sklonu  dvou 
procent, aby se zabránilo k hromadění vody.Panelová komunikace bude v místech, kde 
se bude po její demontáţi nacházet chodník, taktéţ jak u parkoviště bude podsypový 
materiál ponechán a na něm bude zbudován chodník, aby se neplýtvalo s materiálem. a 
byl vyuţit jiţ jedenkrát dovezený materiál.   
7.2. Zdroje a rozvody energií pro zařízení staveniště 
Voda 
 
Tab. č.1.7.2.a.: Spotřeba vody 
POTŘEBA VODY NORMA M.J. POČET M.J. MNOŢSTVÍ Kn  
PROVOZ           
Ošetření betonu 200 m3 546 109170 1,5 
Zdění z tvárnic 300 m3 507 152188 1,5 
Příčky 25 m3 55 1365 1,5 
SUMA PROVOZU       262722 1,5 
SOCÍÁLNÍ ÚČELY           
Hygienické účely 40 zam./sm. 18 720 2,7 
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Sprchy 45 zam./sm. 18 810 2,7 
SUMA SOC. 
ÚČELŮ       1530 2,7 
      
      
Qn= (Pn x Kn) / ( t x 3600) l/s 
 
Qn - vteřinová spotřeba 
vody 
 
   
Pn - spotřeba vody v 
l/směna 
 Qn= 0,08 l/s 
  
Kn - koeficient nerovnoměrnosti 
   
t - doba po kterou je voda odebírána 
      Dle tabulky spotřeby vody Q = 0,25 l/s, jmenovitá světlost v palcích 0,5", 
jmenovitá světlost v milimetrech 15 mm 
    
Voda bude zajištěna pro staveniště z nově vybudované přípojky pro hlavní 
stavební objekt, napojení se provede ve vodoměrné šachtě pro hlavní stavební objekt, 
staveništní přípojka bude opatřena vodoměrem. Staveništní přípojkou se bude zásobovat 
celá stavba. Bude jí zásobováno nejen dočasné zařízení staveniště, ale i celá stavba. Na 
staveništní přípojce bude zřízeno odběrné místo pro napojení hadic, kterýma bude 
moţnost si vodu rozvést do potřebných míst. 
 
El. Energie 
 
Tab. č.1.7.2.b.: Spotřeba el. energie 
DRUH TYP PŘÍKON  POČET PŘÍKON CELKEM 
PROVOZNÍ ELEKTROMOTORY       
Jeřáb Liebherr 15,0 kW 1 15,0 kW 
Pila na zdivo Husquarna 9,0 kW 1 9,0 kW 
Svářečka   5,0 kW 2 10,0 kW 
Míchačka M Tec 4,0 kW 2 8,0 kW 
Omítačka M tec 5,5 kW 2 11,0 kW 
Ohýbačka Bendof 0,72 kW 2 1,44 kW 
Stříhačka Bendof 1,1 kW 2 2,2 kW 
Vibrátor Enar 1,5 kW 2 3,0 kW 
OSVĚTLENÍ VNĚJŠÍCH PROSTOR       
Bezpečnostní osvětlení 2 kW 0,4 km 0,8 kW 
OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR       
Kancelářské prostory 13 W 15 m2 0,20 kW 
Umývárny, šatny, záchody a koupelny 6 W 45 m2 0,27 kW 
CELKOVÝ PŘÍKON     60,91 kW 
     S=1,1x√(0,5xP1 + 0,8xP2 + P3)² + (0,7xP1)² 
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S= 57,16 kVA 
    
     S - maximální příkon P - součty příkonů jednotlivých 
částí 
  1,1 - koeficient ztráty ve vedení 
   0,5 - koeficient současnosti el. Motorů 
   0,7 
    0,8 - koeficient současnosti vnitřního 
osvětlení 
   1,0 - koeficient současnosti vnějšího 
osvětlení 
    
 
Elektrická energie bude zajištěna pro staveniště z nápojného bodu hlavní 
rozvodny, která se nachází na hranici pozemku, ze které bude vyvedena staveništní 
přípojka do hlavního staveništního rozvadeče, který bude opatřen elektroměrem a 
nouzovým vypínačem. Z hlavniho staveništního rozvadeče bude dále rozváděna 
elektrická energie do podruţných staveništních rozvaděčů, ze kterých bude elektrická 
energii odebírána. 
7.3. Nacenění zařízení staveniště 
Oplocení – dle výkresů zařízení staveniště, bude potřeba oplotit celý areál, obvod 
stavby je přibliţně 348 m, náklad na 1m oplocení na měsíc je 46 Kč smluvní ceny za 
dlouhodobý pronájem, areál bude oplocen  mobilním oplocení do doby, neţ bude 
zhotoveno trvalé oplocení. Stavební objekty oplocení,  respektive jejich dokončení je 
plánováno na 31 měsíc výstavby.  Doprava oplocení je zdarma. 
 
348m x 41 Kč/měsíc x 31 měsíců = 442 855 Kč 
 
Kontejnery – na výstavbu budou pouţity 4 kontejnery obytného charakteru a 2 
skladové.  Celkem na staveništi bude pronajato 6 kontejnerů. Pronájem obytného 
kontejneru na měsíc činí 2180 Kč, pronájem skladového kontejneru na měsíc činí 1800 
Kč. Doprava kontejneru je stanovena na 2100 Kč pro jednu cestu kontejneru. Obytné 
kontejnery budu na staveništi po celou dobu výstavby, tedy předpokládaných 34 
měsíců. Skladové kontejnery budou na staveništi kratší dobu a to z důvodu uvolnění 
místa pro zbudování parkoviště a z moţnosti skladování materiálu v přístřešcích, které 
budou dle harmonogramu výstavby na konci 26 měsíce dostavěny. 
 
4 obytné kontejnery x 2180 Kč/měsíc x 34 měsíců = 296 480 Kč 
2 skladové kontejnery x 1800 Kč/měsíc x 26 měsíců = 93 600 Kč 
Doprava kontejnerů 6 x 2100 Kč/kus x 2 cesty = 25 200 Kč 
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Parkoviště – zhutněný makadam je  v ceně stavebního objektu zpevněných ploch a 
komunikací,  bude zde dovezen dříve, aby poslouţil během celé výstavby jako 
podkladní materiál, budou tím ušetřeny náklady 
 
Panelová komunikace – bude zbudována za prakovištěm, ze které bude prováděna 
montáţ stropů, vykládka materiálu atd. Podsyp pod panelovou cestu  je jako u 
parkoviště v ceně stavebního objektu zpevněných ploch a komunikací. Tím,ţe bude 
dovezen dřív a následně ponechán pro chodník, který v místě panelové komunikace 
bude během výstavby realizován se ušetří náklady. Celkem zde bude 34 panelů, 30 pro 
cestu, 4 jako vyrovnávací plocha pro jeřáb. Panely jsou o rozměru 3 x 2 m, tedy 6m2 na 
panel. Cena 1m2 panelu se pohybuje okoly 400 Kč/m2. 
 
34 ks panelů x 6 m2 x 400 Kč/m2 = 81 600 Kč 
 
Jeřáby -  během výstavby budou pouţity 2 jeřáby, autojeřáb LTM 1030 – 2.1  a 
stacionární jeřáb Liebherr 81K. Autojeřáb bude pouţit při  realizaci a demontáţi  
zařízení staveniště, zbudování panelové komunikace a jejího odstranění. Stacionární 
jeřáb bude slouţit po dobu hrubé stavby ke skládání materiálu, montáţi stropů atd.  
Práce autojeřábu je stanovena na celkem  4 pracovní dny. Dva dny po sobě na realizaci 
zařízení staveništi a panelové komunikace, a následně dvakrát po jednom dni, v prvním 
se bude demontovat komunikace před započetím výstavby stavebního objektu 
zpevněných ploch a komunikací a druhý den na demontáţ zařízení staveniště na konci 
výstavby. Cena jedné cesty jeřábu je přibliţně okolo 4000 Kč, přičemţ hodina jeho 
práce stojí 1500 Kč/h.  
Práce stacionární jeřábu je odhadována dle harmonogramu výstavby hrubé stavby 
hlavního objektu na 7 měsíců, měsíční pro nájem daného typu jeřábu  stojí 60 000 Kč. 
Doprava stacionárního jeřábu za jednu cestu na místo určení stojí 30 000 Kč. Montáţ 
jeřábu na místě stavby  stojí 18 000 Kč, přičemţ demontáţ jeřábu stojí stejně jako její 
montáţ. Revize před spuštěním jeřábu do chodu technikem 7000 Kč. Podloţí je 
nacezeno  v rámci panelové cesty, podklad pod panely je v ceně stavebního objektu 
zpevněných  ploch a komunikací. Obsluha jeřábu , jeřábníkem  170 Kč/hod. 
 
Autojeřáb LTM 1030 – 2.1 
 
4 dny práce  x 8 hodin x 1500/h = 48 000 Kč 
3 cesty x 2 x 4000 kč = 24 000 Kč 
 
Stacionární jeřáb Liebherr 81 K 
 
7 měsíců pronájmu x 60 000 Kč = 420 000 Kč 
2 cesty dopravy x 30 000 Kč = 60 000 
Montáţ/demontáţ x 18000 Kč = 36 000 Kč 
Revize 7000 Kč = 7000 kč 
Jeřábník 170 Kč/ hod x 152 dní x 8 hod = 206 720 Kč 
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Staveništní přípojky - pro chod stavby je potřeba mít zdroje energií, musí být 
zbudovány staveništní přípojky, které budou po ukončení výstavby zrušeny, 
demontovány. El. Energie bude napojena z blízkého sloupu, kde vede silnoproudé 
vedení přes rozvaděč s trafostanicí , ze kterého bude vedena první část staveništní 
přípojky elektrické energie do hlavního staveništního rozvaděče, ze kterého bude 
následně síť rozvětvena do podruţných rozvaděčů. Celkově bude potřeba 162 m kabelu, 
které budou vedeny při plotu v chráničce. Cena 15 m vedení kabelu je přibliţne kolem 
1800 Kč. Voda bude napojena ve vodoměrné šachtě pro nově budovaný objekt a její 
rozvod činí 8,5 m i vývody a kohouty pro napojení hadic apod. Cena za metr 1000 Kč.  
Kanalizace se sociálního zázemí staveniště bude svedena do blízké nově budované 
kanalizace kanalizace,  Cena za metr  2000 Kč, celkem 12 m. 
 
El. Energie 162 m/ 15 m x 1800 = 19 440 kč 
Voda 15 x 1000 = 15 000 Kč 
Kanalizace 12 x 2000 = 24  000 kč 
 
Demolice přípojek je odhadována na 15 000 Kč. 
 
Energie – dimenzování nákladu na vyuţití energií je velmi sporadické, protoţe ţádný 
stroj  nepojede při 8 hodinové směně 8 hodin, proto je dimenzování nákladu na energie 
pouze orientační s citem pro odhad  vyuţití energií 
 
Voda  dle tab. č. 1.7.2.a , cena m3 cca 50 Kč 
  Ošetření betonu – 109 170  l 
 Zdění z tvárnic – 152 188 l 
 Příčky – 1365 l 
 Hygienické účely – 720 l/směna 18 zam. x 20 dní x 34 měsíců = 489 600 l 
 Sprchy – 810 l/ směna 18 zam. x 20 dní 34 měsíců= 550 800 l 
 
 Suma – 1 303 123 l = 1 303 m3 x 50 = 61 150 Kč 
 
El. energie dle tab. č. 1.7.2.b, cena za kWh cca 4,65 Kč, odhad  2 Sh/ směnu 
 Jeřáb – 15 kW x 2Sh x 20 dní x 7 měsíců = 4200 kWh 
 Pila nazdivo – 9 kW x 2 Sh x 20 dní x 13 měsíců = 4680 kWh 
 Svářečka – 2ks x 5 kW x 2 Sh x 41 dní z harmonogramu hrubé stavby= 820kWh 
 Míchačka – 2ks x 4 kW x 2 Sh x 10 měsíců = 3200 kWh 
 Omítačka – 2 ks x 5,5 kW x 2 Sh x 20 dní x 9 měsíců = 3960 kWh 
 Ohýbačka – 2 ks x 0,72 kW  x  2 Sh x 41 dní z HM hrubé stavby= 118,1 kWh 
 Stříhačka – 2 ks x 1,1 kW x 2 Sh x 41 dní z HM hrubé stavby= 180,4 kWh 
 Vibrátor – 2 ks x 1,5 kW x 2 Sh x 41 dní z HM hrubé stavby= 246 kWh 
 Kancelář – 0,2 kW x 5h  x 20 dní x 34 měsíců= 680 kWh 
 Ostatní buňky – 0,27 kW x 2h x 20 dní x 34 měsíců=368 kWh 
 Bezpečnostní osvětlení – 0,8 kW x 10 h x 30 dní x 34 měsíců= 8160 kWh 
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 Suma – 26 613 kWh x 4,65 Kč/kWh = 123 748 Kč 
 
Celkové náklady na zařízení staveniště činí 1 999 793 Kč. Přibliţně činí 4,5%  za 
cenu jednotlivých objektů. Cena je promítnutá ve vedlejších rozpočtových 
nákladech jak v rozpočtu hrubé stavby, tak v propočtu jednotlivých stavebních 
objekt. 
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8. KVALITATIVNÍ, ENVIROMENTÁLNÍ A 
BEZPEČNOSTNÍ POŢADAVKY 
8.1. Kvalitativní poţadavky 
Při samotném předání a převzetí staveniště investorem do rukou zhotovitele se 
zkontroluje vyznačení veškerých inţenýrských sítí, tím i stanovení ochranných pásem 
kolem nich. Řešení celé stavby vychází z obecných regulativů, z orientace ke světovým 
stranám a nadále i ze samotné orientace a dispozice pozemku. Stavební čára objektů je 
patrná a viditelná ve výkresech  projektové dokumentace. Veškeré odstupové 
vzdálenosti mezi stavebními objekty na parcele a objektů na přilehlých parcelách jsou 
dodrţeny. Při předání staveniště budou zároveň investorem zhotoviteli předány veškeré 
nápojné body pro odběr energie, vody, kanalizace,  které budou slouţit pro napojení a 
zařízení staveniště. Předání a převzetí staveniště investorem zhotoviteli bude stvrzeno 
zápisem do stavebního deníku. Následně můţou začít práce na zařízení staveniště a 
posléze práce na výstavbě objektů. 
Veškeré materiály, které budou  na stavbu dováţeny a následně zabudovány do 
patřičných konstrukcí, budou pečlivě kontrolovány.  Kontrolovat se budou nejen 
vizuálně, v jakém stavu byly dopraveny na stavbu, ale budou u nich kontrolovány jeho 
vlastnosti, které musí být prokázány osvědčením o jakosti od výrobce a tím i 
deklarovány jeho vlastnosti na patřičné vyuţití v konstrukcích. Tyto materiály musí být 
ve shodě i s materiály, které byly navrţeny v PD pro danou konstrukci.  
Všechny činnosti, které budou na stavbě probíhat a budou zařazeny do 
jednotlivých technologických etap výstavby budou kontrolovány na vstupní, 
mezioperační či výstupní kontrole. Vyhodnocení,  způsoby kontroly s následným  
porovnáním a odpovědnostní za jednotlivé kontroly pro jednotlivé etapy budou řádně 
vypsány v KZP. 
8.2. Enviromentální poţadavky 
Stavba Sportovně relaxačního centra ve Všechovicích ani úpravy okolních  
ploch nikterak neovlivní ţivotní prostředí, nedojde k tvorbě  ţádných jedovatých látek 
při jeho výstavbě. Veškeré prvky na stavbě jsou koncipovány tak, aby splnily 
technologické a hygienické parametry dle platných zákonů a norem pro výstavbu.  
Ochrana ţivotního prostředí se řídí zákony a platnou legislativou  na její ochranu, 
předcházení znečišťování, odpovědnosti za případné vzniklé znečištění a různými 
dalšími vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady, zákon č. 297/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Všechny vzniklé odpady na stavbě 
budou patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŢP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Během celé stavby je nutno dbát veškerých opatření na sníţení prašnosti, hluku, 
znečištění vod a ovzduší. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),  
zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
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některých zákonů (vodní zákon), nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
8.3. Bezpečnostní poţadavky 
Bezpečnost na stavbě bude zajištěna dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích , dále nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
Při provádění veškerých stavebních pracích je povinnost dbát na veškerá 
ustanovení, které se týkají bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  
Všichni pracovníci, kteří se budou na stavbě podílet, ať uţ přímo od zhotovitele 
nebo od jiných dodavatelů, musí být řádně seznámeni s pravidly platících pro tuto 
stavbu, bude proveden zápis o do plánu BOZP, kde zástupci jednotlivých dodavatelů 
potvrdí svým podpisem seznámení s pravidly a jejich dodrţování se stává tímto 
závazná. Pouţívání OOPP je nutností u všech pracovníků, kteří se na staveništi 
vyskytnou. 
Veškeré odborné a specializované práce musí provádět lidé, kteří mají na tyto 
práce atestace nebo patřičné skolení, které je opravňuje danou činnost vykonávat. 
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1.CHARAKTERISTIKA STAVBY 
Celá stavba a její dispoziční dělení je zpracována podle přání investora. Řešení 
celé stavby vychází z obecných regulativů, z orientace ke světovým stranám a nadále i 
ze samotné orientace a dispozice pozemku. 
Novostavba je řešena jako dvě základní části. První část novostavby je zaměřena 
na ubytování, druhá část novostavby je zaměřena a členěna na stravovací zařízení a pro 
ní nezbytnými prostory jako je technické, provozní, technologické, skladovací zařízení. 
Venkovní terasa na druhém nadzemním podlaţí je přístupná pouze po schodišti z  
venkovní přízemní terasy. Dispozici terasy tvoří 5 stolů o kapacitě 20 lidí a venkovní 
bar, který bude otevřen přes letní období a bude pouze pro nápojový sortiment.  
Součástí celého komplexu sportovního a relaxačního centra bude i vnitroparcelní 
parkoviště o kapacitě 4 míst pro osoby s omezenou moţností pohybu, 6 parkovacích 
míst pro automobily a 2 místa pro parkování autobusů.  
Kolem komplexu sportovního a relaxačního centra bude na obecní ţádost 
zhotovena parkovací místa podél komunikace lemující parcelu objektu a na východní 
straně od parcely bude zhotoveno obecní parkoviště k účelu parkování návštěvníků 
tohoto centra s celkovou kapacitou 55 parkovacích míst. Toto parkoviště bude 
lemováno peší komunikací k přístupu do celého komplexu sportovního a relaxačního 
centra.  
Na vnitroparcelním parkovišti bude vystaven přístřešek pro úschovnu kol a 
přístřešek pro komunální odpad. 
Dalšími vnitroparcelními stavebními objekty komplexu sportovního a 
relaxačního centra je výstavba dvou tenisových kurtů, tenisové tribuny o kapacitě 40 
lidí, minigolfové hřiště o devatenácti jamkách, domek pro výdej vybavení pro minigolf 
a občerstvení hráčů a v neposlední řadě zahradní domek, který bude slouţit jako sklad 
veškerého nářadí a strojů potřebných pro údrţbu a chod celého sportovního a 
relaxačního centra. 
Dle projektové dokumentace bude provedeno oplocení celého objektu a 
zpevnění všech ploch. Druhy oplocení jsou známy z projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace řeší i nadále veškeré rozvody inţenýrských sítí potřebných pro 
chod objektu. Jedná se o oddílnou kanalizaci, rozvod nn, telefonní rozvod, vodovod a 
veškeré přípojné body na tyto vedení.  
Fasáda objektu bude provedena v pastelových barvách, co se týče barev ty 
budou vybrány a schváleny jak investorem, tak i samotným stavebním úřadem v obci 
Všechovice. 
 
Stavební objekty stavby: 
 
SO - 01  Stavba ubytovacího a stravovacího zařízení 
SO - 02  Minigolf 
SO - 03  Skladovací přístřešek - minigolf 
SO - 04  Tenisové kurty 
SO - 05  Tribuna pro tenisové kurty 
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SO - 06  Skladovací přístřešek – zahradní potřeby, tenisové potřeby, a  
              potřeby pro provoz sportovního a relaxačního centra 
SO - 07  Komunikace a zpevněné ploch 
SO - 08  Připojení objektů na odběrné objekty inţ. sítí 
SO - 09  Venkovní laťový plot na podezdívce a také oplocení  
              drátěným pletivem 
SO - 10  Úschovna kol 
SO - 11  Přístřešek pro komunální odpad 
SO - 12 Sadové úpravy  
  
35 
 
2. HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY STAVBY 
2.1 Etapa zemní práce 
Po předání a převzetí staveniště, kdy zhotovitel dostane vytyčené veškeré 
vytyčené, vyznačené inţenýrské sítě, ochranná pásma a geodetické body a provede se 
zápis do stavebního deníku si připraví zhotovitel zařízení staveniště a následně můţe 
začít výstavba. Zhotovitel si vynese vytyčené body na lavičky, které při provádění 
zemních prací nepříjdou k úhoně a bude z nich moţnost si provést posléze kontrolu 
případného osazení základů atd.  Provede se skrývka ornice v tloušťce dle PD a 
geologických poměrů. Výkopy se následně rozdělí do dvou části v nepodsklepené části 
je moţnost kopat ihned  rýhu pro základové pasy navrţenou strojní sestavou a 
v podsklepené části bude proveden výkop jámy strojní mechanizací o větší kubatuře 
lţíce. Následně se provede vytyčení z laviček pro výkop  rýhy v podsklepené části. Po 
skončení strojního výkopu  jámy a rýh se provede její ruční začištění, aby  připravená 
základová spára plnila veškeré parametry pouţitelnosti. Zeminy z jámy z výkopu 
podsklepené části bude částečně navrácena a zhutněna při obsypech spodní stavby, část 
bude pouţita na terénní násypy a zpevněné plochy, zbytek bude odvezen na skládku . 
Hladina podzemní vody se nachází přibliţně kolem úrovně základové spáry.  V případě 
problémů, které by mohly nastat při výkopových pracích a pracích na základech pod 
úrovní hladiny podzemní vody by se případně musela udělat ochranná opatření 
v podobě čerpacích jímek a rozparcelování základů na sektory a ty by musely být 
vyspádovány do dočasných jímek, ze kterých by byla voda čerpána a  odváděna. Jedná 
se pouze o podsklepenou část objektu. Nepodsklepená část základu objektů a základové 
spáry se nachází nad  hladinou podzemní vody.   
 
2.1.1 Materiály 
-  
2.1.2 Stroje a mechanismy 
- dozer 
- kolové rypadlo 
- sklápěč  
2.1.3  Činnosti 
- skrývka ornice v tloušťce dle PD 
- výkop rýh 
- výkop jámy podsklepené části 
- odvoz vykopaného materiálu na meziskládku, deponii 
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2.2 Etapa základy 
Základové práce navazují ve své bezprostřední blízkosti na práce výkopové. 
Základy Sportovního a relaxačního centra jsou tvořeny základovými pasy z betonu 
prokládaného kamenem, konstrukční třída betonu dle označení C 12/15. Uloţení betonu 
bude provedenou na dostatečně zhutněnou základovou spáru. Základová spára musí být 
řádně očištěna a nesmí být vystavena povětrnostním vlivům. Rozměry konstrukcí 
základů jsou patrné z výkresů PD. V celém půdorysu objektu budou provedeny 
podkladní betony. Podkladní beton bude z betonu označení C 12/15. Do podkladního 
betonu bude uloţena armatura, tato armatura bude tvořena ze svařovaných kari sítí 
průměr jednotlivých svařovaných prutů je 6 mm s oky  150/150mm. Při tvorbě 
základových konstrukcí bude myšleno i na inţenýrské sítě, těmito sítěmi je myšlena 
leţatá kanalizace, voda a plynovodní přípojka, pro tyto sítě budou vynechány prostupy 
v základech, aby se dodatečně nemusely prostupy vysekávat a sníţit tak celistvost 
konstrukce a v daném místě konstrukci zbytečně narušit, kdyţ jde tomuto řešení 
předejít.Se základy bude provedena i následně deska v nepodsklepené části a 
v podsklepené části mimo míst kde bude nad podsklepenou části strop. Deska se 
provede na podklad z drceného kameniva o frakci 32/63. Vyztuţení desky bude kari sítí 
6mm s oky 150/150. Podkladní betonová mazanina bude z betonu třídy C16/20. 
 Na základy navazují izolace, jak v nepodsklepené, tak i v podsklepené části 
celého objektu. Při výstavbě budou u přízemí odizolované veškeré základové 
konstrukce a to v místě nad podkladním betonem. Skladba souvrství hydroizolace bude 
provedena na připravený podklad, jak bylo zmíněno výše na podkladní beton.  Souvrství 
bude tvořeno textilií Fatrafol - Fatratex - H, na tuto textilii se poloţí izolační povlak 
z fólie Fatrafol 803, který musí projít zkouškou těsnosti všech spojů. Po provedení 
patřičných zkoušek otestování celistvosti hydroizolace, která by měla vzniknout po 
navařením pásů hydroizolací k sobě se posléze zakryje opět textilií Fatrafol – Fatratex – 
H, která by měla plnit ochranou funkci hydroizolace před jejím poškozením. 
V podsklepené části objektu je svislá hydroizolace tvořena stejným technickým řešením 
jak u izolace vodorovné. Konstrukce betonu  bude zateplena polystyrénem  EXPS – 
Styrodur 3035 CS. Opět musí tato izolace projít zkouškou těsnosti všech svarů, aby se 
vytvořila celistvá vrstva. Za poslední vrstvu, textilie Fatrafol – Fatratex – H, bude u 
svislých  izolací pouţita jako ochranná vrstva nopová fólie, která by měla bránit jejímu 
případnému poškození. Izolace bude vytáhnuta nad terén a zakončena lištou, aby 
nedocházelo k jejímu odchlípnutí od konstrukce a následnému poškození.  
2.2.1 Materiály 
- podkladní beton a beton základů  C12/15 tl. dle PD 
- kari síť 6/6 x 150/150 
- kamenivo 32/63 
- podkladní betonová mazanina C 16/20 
- 2x seperační fólie FATRAFOL     
- tepelná izolace EXPS Styrodur 3035 CS 
- hydroizolace FATRAFOL 
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- nopová fólie BASIC 
2.2.2 Stroje a mechanismy 
- autodomíchávač 
- sklopka 
- čerpadlo schwing 
- věţový stacionární jeřáb 
- svářečka na izolaci 
- ponorný vibrátor 
- svářečka na ţelezo 
2.2.3 Činnosti 
- betonáţ podkladního betonu z betonu C12/15 
- armování výztuţe na podkladním betonu z kari sítí 6/6 x 200/200 
- betonáţ základů v rýze prokládané kamenem 
- podsyp pod desku z kameniva o frakci 32/63 
- armování výztuţe do deska z kari sítí 6/6 x 150/150 
- betonáţ desky z betonu o třídě C 16/20 
- nanášení lepící stěrky  pod tepelnou izolaci /svislé konstrukce pouze/ 
- nalepení tepelného izolantu  EXPS Styrodur 3035 CS /svislé konstrukce pouze/ 
- separační fólie Fatrafol  1. vrstva 
- hydroizolace Fatrafol 
- separační fólie Fatrafol 2. Vrstva 
- ochranná vrstva z nopové fólie 
  
38 
 
2.3 Etapa hrubá spodní a vrchní stavba, svislé konstrukce 
Konstrukce sportovního a relaxačního centra ve Všechovicích je navrţena  jako 
zděna stavba, podsklepená část je tvořena ztraceným bedněním s vystuţí, která bude 
tvořit ztuţení celé podsklepené konstrukce, tudíţ podsklepená část objektu bude brána 
jako monolitická, ţelezobetonová.  
Svislé nosné konstrukce objektu podsklepené části jsou tvořeny ztraceným 
bedněním o dvou roměrech. Jako ztracené bednění budou pouţity tvárnice Presbeton 
ZB 5 – 40 a ZB 5 – 20. Tyto tvárnice budou vyztuţeny ocelovou vyztuţí o průměru 12 
mm. Armatura se bude vkládat do kaţdé druhé vrstvy tvárnic. Vyztuţení těchto 
ztacených bednění se opírá o posudek statika, ţe následná vyztuţená a zmonolitněná 
konstrukce bude dostatečně únosná. Tyto tvárnice budou následně vyplněny betonem, 
který bude hutněn nejlépe malým vibrátorem nebo pěchovací tyčí, aby nedošlo 
k popraskání a rozstřelení tvárnice ztraceného bednění. Hutnit nebo pěchovat se bude 
přibliţně po třech vrstvách. Tyto tvárnice budou pouţity i na vyspádování, respektive 
vyschodování základů z podsklepené do nepodsklepené části, aby došlo k napojení 
základů.  
Podsklepená část a sokl nepodsklepené části bude do výšky dle PD zaizolován 
stejnou konstrukcí skladby jako základy.  Souvrství  bude tvořeno polystyrénem  EXPS 
– Styrodur 3035 CS,  textilií Fatrafol - Fatratex - H, na tuto textilii se poloţí izolační 
povlak z fólie Fatrafol 803, který musí projít zkouškou  těsnosti všech spojů. Po 
provedení patřičných zkoušek otestování celistvosti hydroizolace, která by měla 
vzniknout po navařením pásů hydroizolací k sobě se posléze zakryje opět textilií 
Fatrafol – Fatratex – H, následně textilie bude opatřena ochrannou nopovou fólií. 
Svislé nosné konstrukce objektu jsou vyzdívané z velkoformátových keramických 
voštinových cihel (tvárnic), jejich napojování bude pomocí pera a dráţky. Jako nosné 
zdivo budou pouţity tvárnice Porotherm o tloušťkách 440, 300. Vnější nosné zdivo je 
tvořeno tvárnicí o tl. 440 mm, vnitřní nosné zdivo o tloušťce 300 je diferencováno na 
tvárnici klasickou a na tvárnici Aku, která bude pouţita v místech, kde se kladou větší 
nároky na odhlučnění. Zdivo bude vyzdíváno maltou vápenocementovou o únosnosti 
2,5 MPa. Při tvorbě zdiva bude pouţitou plné nabídky, sortimentu pro vazbu zdiva. Do 
tohohle sortimentu se zahrnují tvárnice poloviční, ukončovací.  
Nosné ţelezobetonové sloupy o průměrech  300 a 400 mm budou betonovány do 
lepenkového bednění, v němţ bude uţ provázaná a vyarmovaná výztuţ. Provede se 
následně betonáţ a zhutnění betonu, nejlépe ponorným vibrátorem. 
2.3.1 Materiály 
- tvárnice Presbeton ZB 5 – 40 
- tvárnice Presbeton ZB 5 – 20 
- beton C 20/25 
- ocelová výztuţ prům. 12 mm 
- zdivo Porotherm 30 P + D 
- zdivo Porotherm 44 P + D 
- zdivo Porotherm 30 AKU P+D 
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- malta MVC 2,5 
- 2x seperační fólie FATRAFOL     
- tepelná izolace EXPS Styrodur 3035 CS 
- hydroizolace FATRAFOL 
- nopová fólie BASIC 
2.3.2 Stroje a mechanismy 
- návěs, valník 
- autodomíchávač 
- schwing 
- věţový stacionární jeřáb 
- silo na maltoviny s míchačkou 
- svářečka na izolaci 
- ponorný vibrátor 
- svářečka  
- ohýbačka  
- řezačka na tvárnice 
- řezačka na výztuţ 
2.3.3 Činnosti 
- vyzdívání obvodových nosných stěn z tvárnic Presbeton ZB 5 - 40, ZB 5 – 20 
- provazování konstrukce základů betonářskou výztuţí  
- prolívání tvárnic Presbeton betonem C20/25 
- nanášení lepící stěrky pod tepelnou izolaci 
- nalepení tepelného izolantu  EXPS Styrodur 3035 CS 
- separační fólie Fatrafol  1. vrstva 
- hydroizolace Fatrafol 
- separační fólie Fatrafol 2. Vrstva 
- ochranná vrstva z nopové fólie 
- vyzdívání nosných zdí z tvárnic Porotherm 30 P+D, AKU 30 P+D, 44 P+D na 
MVC 2,5 
- armování košů  do betonových nosných sloupů 
- montaţ a demontáţ bednění kruhových sloupů z papíru s trhacím pásem  
- betonáţ sloupů, zhutnění 
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2.4 Etapa hrubá spodní a vrchní stavba, vodorovné 
konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce konstrukce objektu tvoří stropní konstrukce, s nimi 
spjaté ztuţující věnce, konzoly a v neposlední řadě překlady a průvlaky. 
 Stropní konstrukce objektu nad 1PP a 1NP bude v celém objektu tvořena montovaným 
stropem ze ţelezobetonových stropních desek ozn. Filigrán. Tyto stropní desky budou 
zality betonem C16/20  dle projektové dokumentace stavby a zmonolitněny. 
V projektové dokumentaci jsou uvedeny i rozměrové charakteristiky konstrukce a 
jednotlivých dílců, ze kterých se strop skládá. Tyto dílce budou dle rozměrů a 
výkresové dokumentace vyrobeny jako prefabrikováné prvky. Ţelezobetonové stropní 
dílce budou osazovány dle projektové dokumentace a jejich vrchní část bude 
vyarmována za pomocí kari síti o průměru prutu 4,8 mm s oky 150/150 mm.  
Ke spolupůsobení všech desek při jejich zmonolitnění, aby docházelo k působení 
celé stropní desky jako jednoho celku budou jednotlivé desky svázány vyztuţí přes 
probíhající věnce, které budou probíhat na všech nosných stěnách objektu. Věnce budou 
provedeny, jak uţ je zmíněno výše jako součást stropní konstrukce. Vnější obezdívka 
věnce bude provedena z keramických věncovek Porotherm o tloušťce 80 mm a 
zaizolována bude polystyrénem PPS 50. Armovací materiál bude tvořen betonářskou 
ocelí o průměru 12 mm. Věnec bude tvořit hlavní a vedlejší výztuţ, ztuţena pomocí 
třmínků o průměru 6 mm. Zálivka bude z betonu třídy C16/20. Věnce budou provedeny 
na všech nosných zdech objektu. Věnec v úrovni nadezdívky na stropem 1NP bude 
konstrukčně tvořen tak, aby do výztuţe byly zakomponovány kotevní prvky pro uloţení 
jednotlivých prvků krovu. 
Překlady a průvlaky objektu jsou tvořeny různými materiály. Skladby a 
jednotlivé překlady jsou vypsány ve výpisu překladů v PD. Obecně platí, ţe na 
překlenutí menších roměrových otvorů byly pouţity keramické nosníky sortimentu 
Porotherm. Pro překlenutí větších rozměrových otvorů byly pouţity ocelové válcované 
nosníky, které budou uloţeny na podezdívku z CP a následně proběhne jejich 
zmonolitnění betonem třídy C16/20. 
Konzoly jsou tvořeny ocelovými válcovanými nosníky a budou uloţeny do 
vysekaných kapes ve zdivu objektu. Montáţ konzol v objektu je z důvodu, ţe budou na 
nich uloţeny a ukotveny prvky krovu. Konzoly proběhnou následným zmonolitněním 
betonem třídy C16/20.  
Schodiště obecně slouţící pro překlenutí výškových poměrů v objektu bude ve 
Sportovním a relaxačním centru zhotovenou jako dvouramenné ţelezobetonové, 
monolitické. Hlavní schodiště se bude betonovat do bednění a bude vyarmováno 
betonářskou výztuţí. Vyztuţení schodiště a jeho materiálové charakteristiky jsou znát 
z PD, výkresu schodiště. Ke zmonolitnění schodiště bude pouţit beton třídy C16/20. Co 
se týče vedlejšího schodiště, které je umístěno v technické části budovy a spojuje 1.PP 
s 1. NP, to bude tvořeno stejným systémem jako schodiště hlavní. Schodiště bude 
vybetonováno do bednění a vyztuţeno armaturou.Provede se montáţ venkovního 
ocelového schodiště. 
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2.4.1 Materiály 
- filigránové dílce 
- beton třídy  C 16/20 
- kari síť 4,8/4,8 x 150/150 
- věncovka Porotherm  
- polystyrén PPS 50 
- betonářská výztuţ  
- překlady Porotherm 
- překlady válcované I profily 
- venkovní schodiště ocelové, prefa 
2.4.2 Stroje a mechanismy 
- návěs, valník 
- autodomíchávač 
- schwing nebo bádie 
- věţový stacionární jeřáb 
- ponorný vibrátor 
- svářečka  
- ohýbačka  
- silo na maltoviny s míchačkou 
- řezačka na tvárnice 
- řezačka na výztuţ 
- vibrační lať 
- vrtačky a drobné nářadí 
2.4.3 Činnosti 
- osazení jednotlivých prvků filigránů dle PD 
- armování vrchní vrstvy filigránů za pomocí kari sítě 4,8/4,8 x 150/150 
- vyzdění věncovky kolem obvodu venkovního věnce  
- uloţení tepelné izolace na vnitřní líc věncovky 
- armování věnců a provázání věnců s filigrány 
- betonáţ stropní konstrukce s věncema betonem třídy C 16/20 
- osazení jednotlivých druhů překladů dle výpisu  
- obednění překladů, průvlaků tvořených válcovanými profily 
- zmonolitnění překladů, průvlaků betonem třídy C 16/20 
- odbednění překladů, průvlaků 
- zasekání jednotlivých konzol pro vynášení prvků krovu do kapes v obvodovém 
nosném zdivu 
- osazení konzol z válcovaných profilů 
- zmonolitnění konzol betonem třídy C 16/20 
- montáţ bednění pro schodiště 
- armování armatur pro vyztuţení schodnic, stupňů, mezipodest a provázání 
s konstrukcí základů a s kontrukcí stropů 
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- betonáţ schodiště 
- odbednění konstrukce 
- montáţ ocelového venkovního schodiště 
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2.5 Etapa zastřešení 
Krov nad celým objektem je rozdělen do dvou částí. Jedna část zastřešuje 
ubytovací komplex, druhá část zastřešuje technický a stravovací komplex. Na půdorysu 
celého objektu bude ať uţ v ubytovací, tak v technické a stravovací části proveden 
vázaný krov. Materiál k tvorbě krovové soustavy je zvolen ze smrkového dřeva. 
Konstrukce krovu se dělí částečně do polovalbové a místy do valbové střechy. 
Konstrukce střechy bude osazena na věncích a budou kotveny do zdiva pomocí 
kotevních pásovin k navaření kotevních prvků úhelníků. Jak uţ bylo zmíněno ve 
vodorovných nosných konstrukcí, ztuţujících věncích, bude s montáţí krovu počítáno 
uţ při armování a betonáţi věnců, kdy do nich bude zakomponováno veškeré kotevní 
prvky, aby nemusely být prováděny dodatečně. Pomocí zakotvení pozednic do věnců se 
bude přenášet zatíţení z nosných střešních prvků do obvodových nosných stěn objektu. 
Střešní plášť bude tvořen na vzdušném laťování s kontra laťěmi a nosnými latěmi, které 
budou mít rozměr 50/40 mm. Vrchní část střešního pláště bude tvořit keramická krytina 
sortimentu značky Tondach – Francouzská 12. Barva střešní krytiny bude přizpůsobena 
architektonickému návrhu a přáním investora. Střešní plášť bude při svém provádění 
opatřen řadou doplňků. 
Mezi doplňky se řadí řada klempířských prvků, ventilační hlavice, 
hromosvod.Součásti střešního pláště je i dvouprůduchový komín s větrací šachtou pro 
vedení instalací teplé vody pro případné uloţení solárních panelů. Oba průduchy 
komínového tělesa mají průměr 120 mm. Komín slouţí pro odvod spalin z plynových 
kotlů. Komínové  těleso je vyzděno z konstrukčního systému Shiedel Absolut.  
2.5.1 Materiály 
- řezivo dle jednotlivých prvků krovu viz. výkres krovu /pozednice, vaznice, 
sloupky, trámy, krokve, kleštiny, pásky atd./ 
- kotevní pásoviny 
- kotevní trny, závitové tyče 
- desky 
- fólie – Tondach  FOL - S 
- kontralatě 
- střešní latě 
- střešní krytina Tondach Francouzská 12 
- dvouprůduchové komínové těleso,  konstrukční systém Shiedel 
2.5.2 Stroje a mechanismy 
- věţový stacionární jeřáb 
- dle stupně nachystaného řeziva dřevoobráběcí stroje 
2.5.3 Činnosti 
- zakotvení a osazení pozednic 
- osazení sloupků 
- osazení vaznic 
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- osazení krokví 
- osazení kleštin a pásků 
- nabití desek na krokve 
- zaizolování střechy difuzní pojistnou hydroizolací Tondach FOL – S 
- přibití kontralatí a latí  
- poloţení krytiny Tondach Francouzská 12 
- montáţ prefabrikovaného komínového tělesa Shiedel 
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2.6 Etapa příčky a hrubé instalace 
Příčky v jednotlivých patrech jsou tvořeny příčkovkami sortimentu Porotherm. 
K výstavbě jsou pouţity příčky o tloušťkách 80 a 145 mm. Otvory ve zdech z příčkovek 
jsou překlenuty překlady téhoţ sortimentu.  
Pro zvýšení dekorace je jako materiál pro tvorbu nenosných stěn pouţit i skleněných 
tvárnic Luxfer. 
V této etapě budou provedeny výplně otvorů. Výplně jsou kombinací sortimentu 
plastových a dřevěných prvků. Věškeré okna budou dřevěná tzv. Eurookna, která budou 
opatřena trojitým izolačním sklem. Vstupní a provozní dveře objektu budou 
z plastového materialů.  
Vnitřní dveře v objektu jsou obloţkové dřevěné a ocelové zárubně  dle výpisů 
prvků. V této fázi budou namontovány, respektive zazděny ocelové zárubně. Dřevěné 
zárubně se budou provádět aţ po omítkách. 
Hrubýma instalacemi se rozumí provedení rozvodů vody, kanalizace, plynu, 
ústředního vytápění, silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky apod. 
2.6.1 Materiály 
- příčkovka Porotherm 80, 14,5 
- malta MVC 2,5 
- tvárnice Luxfer 
- lepidlo na montáţ Luxferů 
- výplně otvorů viz. výpis prvků 
- ocelové zárubně dveří 
- materiály na montáţ instalací rozvodů 
2.6.2 Stroje a mechanismy 
- silo na maltoviny s míchačkou 
- řezačka na tvárnice 
- míchadlo na lepidlo 
- nářadí pro montáţ výplňí otvorů 
- nářadí pro montáţ instalací rozvodů 
2.6.3 Činnosti 
- vyzdívání příček z příčkovek Porotherm 
- vyzdívání příček z tvárnic Luxfer 
- montáţ výplní otvorů 
- montáţ, zazdívání ocelových zárubní 
- montáţ a kompletace rozvodů instalac 
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2.7 Etapa omítky a podkladní vrstvy podlah 
Vnitřní omítky v objektu budou hladké vápenné, štukové. Hladká vápenná 
omítka se provádí buď jako jednovrstvá o tloušťce 15 mm nebo jako dvouvrstvá o 
tloušťce jádra 15 mm a štuk o tloušťce 5 mm. Do malty se přidává dostatečně jemný 
písek, abychom mohly povrch dobře uhladit plstěným hladítkem. Dle výkresů PD je 
znázorněno, ve kterých místnostech a do jaké výšky budou zdi opatřeny obkladem. 
Typy a vzory jednotlivých obkladů pouţitých v jednotlivých místnostech objektu si 
upřesní sám investor. Stropy budou v místech, kde není SDK podhled omítané třívrstvé. 
Konstrukce podlah v objektu závisí na místnostech a charakteru účelu jejich 
vyuţití. Ve většině místností je pouţita keramická dlaţba pro snadnost její 
udrţby.Podkladní betony podlah budou vylity z betonu o třídě C 16/20 v mocnostech 
dle PD. V místech kontaktu místností s terénem bude pod podkladní vrstvou provedeno 
souvrství izolace. Skladba souvrství hydroizolace bude provedena na připravený 
podklad.  Souvrství bude tvořeno textilií Fatrafol - Fatratex - H, na tuto textilii se poloţí 
izolační povlak z fólie Fatrafol 803, který musí projít zkouškou těsnosti všech spojů.  Po 
provedení patřičných zkoušek otestování celistvosti hydroizolace, která by měla 
vzniknout po navařením pásů hydroizolací k sobě se posléze zakryje opět textilií 
Fatrafol – Fatratex – H, která by měla plnit ochranou funkci hydroizolace před jejím 
poškozením. Ve všech místnostech bude na poslední separační fólii Fatrafol – Fatratex 
– H přidána tepelná izolace Rockwool Steprock a ta bude překryta následně opět 
separační fólií Fatrafol – Fatratex - H  Obytné místnosti jsou opatřeny 
palubkami.Palubky budou připevňeny k podkladní vrstvě za pomocí disperzního 
lepidla.Venkovní skladby jsou tvořeny buďto protiskluznou keramickou dlaţbou nebo 
betonovou zámkovou dlaţbou. 
2.7.1 Materiály 
- vápenocementová malta 
- štuk 
- beton C 16/20 
- 2x separační fólie Fatratex – H 
- hydroizolace Fatrafol 
- tepelná izolace Rockwool 
2.7.2 Stroje a mechanismy 
- autodomíchávač 
- schwing, pumpa 
- silo na maltoviny s míchačkou 
- svářečka na izolaci 
- vibrační lať 
2.7.3 Činnosti 
- nanášení vápenné hladké omítky 
- vyhlazení a zatočení štukem 
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- konstrukce podlahy dle jednotlivých skladeb aţ na podkladní mazaninu  
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2.8 Etapa dokončovací práce 
V objektu jsou navrţeny podlahy z dlaţby a palubek. Jejich celková tloušťka se 
liší dle jednotlivých skladeb podlahy, jestli  se jedná o podlahu nad rostlým terénem, 
v patře nebo v podsklepené části. Jednotlivé skladby jsou vypsány v kapitole 3. Seznam 
skladeb. Podlahy na terénu se skládají z podkladní vrstvy betonu vyztuţeného kari sítí, 
následné konstrukce hydroizolace a betonové mazaniny. Dále do skladby podlahy je 
zakomponovaná i tepelná izolace. Podlahy v patře mají vypuštěnou ze své skladby 
podkladní vrstvu betonu, tu zde nahrazuje filigránová stropní deska a chybí zde i 
hydroizolace, která by zde postrádala svůj význam. Mocnosti jednotlivých podlah ať uţ 
v jednotlivých místnostech nebo patrech jsou rozmanité a záleţí na výpisů skladeb 
podlahy pro jednotlivé místnosti. 
Povrchové úpravy podlah z palubek a dlaţby jsou následně prováděny na 
konečnou podkladní vrstu tvořenou betonovou mazaninu. Dlaţba je lepena do lepícího 
tmele Weber Forproffilex. Barva a jednotlivé odstíny dlaţby ať uţ jako obkladů nebo 
podlahy jsou vybrány na základě přání investora a budou tak i provedeny. Palubky jsou 
pokládány taktéţ na konečnou podkladní vrstvu tvořenou betonovou mazaninu. 
K lepení palubek na betonovou mazaninu je pouţito disperzního lepidla. Palubky budou 
ukončeny po obvodu stěn rohovou lištou L profil L 30/30   
Podhledy jsou navrţeny ze systému Knauf SDK – GKB. Provedeny budou na 
nosném roštu CD. Desky sádrokartonového podhledu, které budou podél stěn budou 
vyplněny trvale pruţným tmelem. V místnostech, kde je zvýšena vlhkost se musí pouţit 
sádrokartonová deska pro tyto účely, respektive vlhkostní podmínky navrţená. 
Podhledy jsou pouţity pouze v podkroví ubytovací části. Mezi konstrukci SDK a krovu 
je vloţena tepelná izolace Rockwool a parozábrana. Mocnost vrstvy viz. seznam 
skladeb jednotlivých konstrukcí. SDK konstrukce musí být před nanášením malby řádně 
napenetrovány. 
Malby a nátěry budou ve všech nmístnostech opatřeny dvojnásobným pačokem 
a malbou dle výběru investora. 
Montáţ všech vnitřních dřevěných obloţkových zárubní po provedení 
konečných maleb.  
2.8.1 Materiály 
- keramická dlaţba 
- lepící tmel Weber Forprffilex 
- palubky 
- lišta L profil 30/30 
- disperzní lepidlo 
- SDK desky 
- SDK  CD rošty 
- tepelná izolace Rockwool 
- parozábrana 
- barvy pro malbu 
- dřevěné obloţkové zárubně 
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2.8.2 Stroje a mechanismy 
- míchadlo, vrtačky a drobné nástroje 
2.8.3 Činnosti 
- nanášení lepidla na podkladní vrstvu  
- lepení keramické dlaţby 
- nanášení disperzního lepidla na podkladovou vrstvu 
- lepení palubek 
- ukončení podlahy z palubek rohovou lištou 
- montáţ SDK CD roštů 
- montáţ SDK desek 
- zaizolování SDK podhledu parozábranou a tepelnou izolací Rockwool 
- malba vnitřních místností 
- montáţ obloţkových zárubní 
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2.9 Etapa fasáda 
Provádění zateplení fasády se dělí do dvou částí. Na části nad a pod terénem. 
Obě tyto části mají svá specifika, která se týkají materiálu voleného pro danou část. 
Před prováděním fasády musí být veškeré prvky na fasádě předsazeny, respektive 
vytaţeny o tloušťku izolantu před konstrukci.  Oblast soklu, ale i fasády se jako taková 
musí zateplovat, protoţe i tam je ztrátovost úniku tepla. Jedná se sice o místa, která 
většinou bývají nebytové, ale třeba jen uţitkové nebo slouţící k vytváření technického 
zázemí pro sluţby apod., aby vytvořili celistvou obálku budovy. Zateplení oblasti soklu 
je specifické tím, ţe oproti fasádě se stýká se zeminou. V zemině je zvýšena vlhkost, ta 
jako taková není dobrá pro extrudovaný polystyrén, který jako materiál velmi špatně 
snáší vlhkost. Extrudovaný polystyrén je zde nahrazen polystyrénem expandovaným, 
který má drsnější povrch.  
Zaloţení systému je u Sportovního a relaxačního centra provedeno na zakládací 
soklovou lištu. Zaloţení se provádí na řádně očištěný povrch. U novostavby by neměly 
být se zaloţením systému ETICS ţádné zásadní problémy. Lepení izolačních desek se 
provádí za pomocí lepícího tmele, obecně se lepí izolační desky ze spodu na horu 
s vazbou na překrytí a převázání ať uţ na rovné ploše nebo rozích, kdy se musí vytvořit 
vazba Lepící tmel se nanáší na desky ručně nebo strojně. V případě lepení izolačních 
desek je důleţité dodrţovat technologické postupy, aby byly desky nalepeny na 
konstrukci správně. Po částečném zatvrdnutí lepícího tmele se přichází ke kotvení 
izolačních desek za pomocí hmoţdinek. Podle tloušťky a typu izolantu se volí počty a 
rozmístění hmoţdinek na m2. Po 24 – 48 hodinách, respektive po dokonalém zatvrdnutí 
lepícího tmele se provede překontrolování nerovností, případně se přebrousí izolant. 
Posléze se na izolant v problematických partiích, to se týká rohů budovy, ostění, 
nadpraţí u oken a dveří provede zesílení vyztuţení dle technologických předpisů. 
Následně se provede základní vrstva, která je tvořena stěrkovou hmotou a sklotextilní 
výztuţí. Základní vrstva se provádí nejlépe ve dvou vrstvách, kdy při první se provede 
zatlačení sklotextilní výztuţe do stěrky a následující druhou vrstvou se výztuţ dokonale 
překryje. Po dokonalém vyzrátí základní vrstvy se přichází k penetraci podkladu na 
který je následně moţnost provádění omítek. Omítka je na základní vrstvu nanášena 
ručně za pomocí nerezového hladítka. Nanášení se provádí shora dolů. Omítka je na 
základní vrstvu nanášena ručně za pomocí nerezového hladítka. Nanášení se provádí 
shora dolů. Při provádění omítky je důleţité, aby se nanášela za stejných podmínek co 
se týče počasí a nejlépe, aby se prováděla po ucelených celcích, které by tak 
eliminovaly případné diference v odstínu. 
V této etapě po dokončení prací na fasádě se provede montáţ veškerých 
zámečnických, klempířských, truhlářských prvků. Po dokončení veškerých montáţních 
prací venkovního slaboproudu, silnoproudu, hromosvodu se dodělají okapové 
chodníčky z říčního kameniva, které budou lemovány zahradními obrubníky loţených 
do betonových patek na zhutněnou zeminu a následně sadové úpravy kolem objektu SO 
01. 
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2.9.1 Materiály 
- zakládací, rohové, začišťovací profily atd. 
- Baumit EPS – F fasádní deska 
- Baumit lepící stěrka – Baumit KlebeSpachtel 
- Baumit univerzální základ 
- Baumit sklotextilní síťovina – Baumit TextilglasGitter 
- Baumit silikátová omítka – Baumit SilikatPutz – K 2 škrábaná struktura 
- Prvky truhlářských, zámečnických, klempířských  viz. výpis prvků  
- Říční kamenivo 8/16 
- Zahradní obrubníky ABO 10-20 Presbeton 
- Beton C 16/20 
2.9.2 Stroje a mechanismy 
- míchadlo 
- příklepová vrtačka 
- drobné nástroje pro provádění zateplovacího systému ETICS / hladítka, pilky, 
špachtle, lţíce, laťě, atd./ 
- vibrační pěch 
- míchačka 
2.9.3 Činnosti 
- očištění podkladu 
- zaloţení soklových lišt 
- nanášení lepícího tmele na izolační desky 
- lepení izolačních desek 
- kotvení izolantu  pomocí hmoţdinek 
- přebroušení nerovností 
- nanášení stěrky a lepení vyztuţí na problematická místa /rohy, ostění, nadpraţí, 
atd./ 
- provedení základu pomocí stěrky a sklotextilní výztuţe, stěrka ve dvou vrstvách 
- penetrace podkladu 
- nanášení silikátové omítky 
- montáţ veškerých klempířských, zámečnických, truhlářských konstrukcí 
- okapové chodníky z říčního kameniva, zahradní obruby 
- sadové úpravy kolem objektu SO 01 
  
52 
 
3. SKLADBY KONSTRUKCÍ  
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S1 Baumit štuková omítka - Baumit Fein Putz 5 mm 
  Ţelezobeton - Beton C 16/20 
100 - 305 
mm 
  Lepící tmel - Weber Forproffilex 3 mm 
  Keramická dlaţba s protikluznou úpravou 10 mm 
Umístění Schodiště 
118 - 423 
mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S2 Betonová mazanina - C 16/20 60 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Hydroizolace Fatrafol - Fatrafol 803 1,5 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Podkladni betonová mazanina C 16/20 + 100 mm 
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Drcené kamenivo - Frakce 32/63 100 mm 
  Rostlý terén   
Umístění Místnosti: 002,006 163 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S3 Keramická dlaţba 400/400/10 10 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 50 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock ND 50 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Hydroizolace Fatrafol - Fatrafol 803 1,5 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Podkladni betonová mazanina C 16/20 + 100 mm 
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Drcené kamenivo - Frakce 32/63 100 mm 
  Rostlý terén   
Umístění Místnosti: 003, 004, 005, 006, 009, 010, 011,  320 mm 
  012, 013   
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   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S4 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Baumit jádrová omítka - Baumit GrobPutz 20 mm 
  Zdivo z tvárnic - Presbeton ZB 5 - 40 + 400 mm 
  Betonová výplň - Beton C 16/20   
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Hydroizolace Fatrafol - Fatrafol 803 1,5 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Nopová folie - Basic 10 mm 
  Sypaná zemina   
Umístění Místnosti: Suterén 439 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S5 Sypaná zemina   
  Štěrkodrťový podklad 11/22 120 mm 
  Štěrkodrťové loţe 4 - 8/ 2-5 mm 40 mm 
  
Zámková dlaţba - H Profil 80 D skaldba s 
fazetou 80 mm 
Umístění Místnosti: 101, 131, 160 240 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S6 Keramická dlaţba 400/400/10 10 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 70 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock ND 80 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Hydroizolace Fatrafol - Fatrafol 803 1,5 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Podkladni betonová mazanina C 16/20 + 100 mm 
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Drcené kamenivo - Frakce 32/63 100 mm 
  Rostlý terén   
Umístění Místnosti: 102-123, 133 - 142, 144, 146, 148, 370 mm 
  150, 152, 154, 158, 159   
   
 
 
  
54 
 
 
 
Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S7 Podlahové palubky 13 mm 
  Disperzní lepidlo 2 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 70 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock ND 80 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Hydroizolace Fatrafol - Fatrafol 803 1,5 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Podkladni betonová mazanina C 16/20 + 100 mm 
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Drcené kamenivo - Frakce 32/63 100 mm 
  Rostlý terén   
Umístění Místnosti: 143, 145, 147, 149, 151, 153, 157 370 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S8 Betonová mazanina - C 16/20 70 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock ND 80 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Hydroizolace Fatrafol - Fatrafol 803 1,5 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Podkladni betonová mazanina C 16/20 + 100 mm 
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Drcené kamenivo - Frakce 32/63 100 mm 
  Rostlý terén   
Umístění Místnosti: 155, 156 355 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S9 Baumit siliktová omítka - Baumit SilikatPutz 2 mm 
   K 2 škrábaná struktura   
  Baumit univerzální základ + 3 mm 
  Sklotextilní síťovina - Baumit TextilglasGitter   
  Baumit EPS - F fasádní deska 100 100 mm 
  Baumit lepící stěrka - Baumit KlebeSpachtel 10 mm 
  Porotherm 44 P+D 440 mm 
  Baumit jádrová omítka - Baumit GrobPutz 20 mm 
  Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
Umístění Nosná obvodová stěna 590 mm 
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   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S10 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock T 50 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 40 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Keramická dlaţba 400/400/10 10 mm 
Umístění Místnosti: 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 310 mm 
  215   
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S11 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock T 50 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 40 mm 
  Disperzní lepidlo 2 mm 
  Podlahové palubky 13 mm 
Umístění Místnosti: 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214 310 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S12 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock T 50 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 40 mm 
Umístění Místnosti: 216 295 mm 
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   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S13 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Parozábrana Bitalbit S + Penetrační nátěr 3,5 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Manrock ND 180 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Betonová mazanina - C 16/20 40 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Keramická dlaţba 400/400/10 10 mm 
Umístění Místnosti: 217, 218, 219 442 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S14 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Spádová podkladní betonová mazanina - 60/2 % 60 mm 
  Parozábrana Bitalbit S + Penetrační nátěr 3,5 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Monrock MAX 180 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Monrock MAX 60 mm 
  Střešní hydroizolace - Fatrafol 808/V 1,5 mm 
  Cementový potěr 30 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 15 mm 
Umístění Venkovní patrová terasa 558 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S15 Konstrukce venkovního schodiště   
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Keramická dlaţba s protikluzní úpravou 15 mm 
Umístění Venkovní schodiště 20 mm 
 
 
 
 
 
  
57 
 
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S16 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Parozábrana Bitalbit S + Penetrační nátěr 3,5 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Manrock  240 mm 
Umístění Místnost: Půdní prostor 222 446 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S17 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Sádrokartonová deska - Knauf SDK -GKB 12,5 mm 
  Vzduchová mezera 70 mm 
  Konstrukce sádrokartonových podhledů   
  Parotěsná zábrana - Reflex 1 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 60 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 160 mm 
  
Deska - smrkové dřevo tl. 25 mm, natřené 
Rekon 25 mm 
Umístění Konstrukce stropu podkroví 334 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S18 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Sádrokartonová deska - Knauf SDK -GKB 12,5 mm 
  Vzduchová mezera 70 mm 
  Konstrukce sádrokartonových podhledů   
  Tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 60 mm 
  Tepelná izolace - Rockwool Airrock ND 160 mm 
  
Deska - smrkové dřevo tl. 25 mm, natřené 
Rekon 25 mm 
  Folie - Tondach folie FOL - S 1 mm 
  
Kontralať - smrkové dřevo 40x50, natřené 
Rekon 50 mm 
  
Střešní lať - smrkové dřevo 50x35, natřené 
Rekon 35 mm 
Umístění Místnost: Venkovní patrová terasa - 220 419 mm 
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Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S19 Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
  Ţelezobetonová deska - Filigrán + 200 mm 
  Betonová mazanina C 16/20  +   
  Ocelová výztuţ kari síť 150/150   
  Tepelná izolace - Rockwool Steprock ND 80 mm 
  Separační folie - Fatrafol Fatratex - H 1 mm 
  Cementový potěr 30 mm 
  Lepící tmel - Weber. Forproffilex 5 mm 
  Keramická dlaţba 400/400/10 10 mm 
Umístění Místnost: 124, 126, 127, 128, 129 331 mm 
   
   Skladba Popis vrstev ve skladbě Tloušťka 
S20 Baumit siliktová omítka - Baumit SilikatPutz 2 mm 
 
K 2 škrábaná struktura 
 
 
Baumit univerzální základ + 3 mm 
 
Sklotextilní síťovina - Baumit TextilglasGitter 
 
 
Baumit EPS - F fasádní deska 100 100 mm 
 
Baumit lepící stěrka - Baumit KlebeSpachtel 10 mm 
 
Porotherm 30 P+D 300 mm 
 
Baumit jádrová omítka - Baumit GrobPutz 20 mm 
 
Baumit štuková omítka - Baumit FeinPutz 5 mm 
Umístění Nosná štítová stěna 440 mm 
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1.PÁSOVÝ DOZER D6K CAT 
 
Rozměry stroje 
 
  
  
 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Motor Cat C6.6 s technikou ACERT, čistý výkon ISO 9249 93,2 kW/ 127 k, 
palivová nádrž 295 l, hydraulická nádrž 58 l, provozní hmotnost 12 886 kg, 
přepravní hmotnost 12 611 kg, typ radlice VPAT, objem radlice 2,7 m3, šířka 
radlice 3077 mm 
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- Obecně dozery slouží k rozhrnování, případně k hrnutí zeminy, sutí a podobných 
materiálů. Jejich pracovním nástrojem je přední radlice, podle různých typů 
dozerů se nabízí různé možnosti manipulace s radlicí. Dozery bývávají opatřeny 
v zadní části rozrývačem, který slouží k rozpojování materiálů. 
 
- Pásový dozer D6K bude při stavbě Sportovního a relaxačního centra použit 
v etapě zemních prací pro provedení skrývky ornice o mocnosti 20 cm na ploše 
938 m2, jedná se o vytěžení přibližně 250 m3 ornice, která bude uložena na 
deponii na staveništi. Následně bude použita pro sadové úpravy. 
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2.KOLOVÉ RÝPADLO M313 D CAT 
 
Parametry 
 
 
 
 
  
 
 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Motor Cat C4.4 s technikou ACERT, čistý výkon ISO 9249 95 kW/129 k, 
palivová nádrž 235 l, hydraulická nádrž 95 l, hmotnost s výložníkem pouze se 
zadní radlicí 13 800 kg, hmotnost s výložníkem radlice vzadu, přední 
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stabilizační opěry 14 750 kg, hmotnost s výložníkem přední a zadní stabilizační 
opěry 15 050 kg, provozní hmotnost 14000 až 16 200 kg, objem lopat 0,18 až 
0,92 m3, maximální dosah na opěrné rovině 9030 mm, maximální hloubkový 
dosah 5750 mm, maximální rychlost pojezdu 37 km/ hod 
 
- Obecně rypadla slouží jako stroje k rozpojování a nakládání hornin, zemin. 
K výkopu jam, rýh, šachet a dalších prací spojených s úpravami terénu. Jejich 
pracovním nástrojem je přední lopata, ta se vyznačuje obrovskou škálou různých 
typů, ale i dalšího sortimentu nářadí, které se dají na výložník přimontovat. U 
sortimentu ostatního nářadí záleží na typu stroje a výrobci. 
 
- Kolové rýpadlo M313D CAT bude při stavbě Sportovního a relaxačního centra 
použito v etapě zemních prací, bude provádět nakládání shrnuté ornice, výkop 
jámy podsklepené části a výkop  rýh pro základy. Jedná se o vytěžení zeminy o 
kubatuře necelých 800 m3 zeminy. 
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3.TATRA 815 SKLOPKA 
 
 
 
Parametry 
 
- délka: 6 980 mm  
- šířka: 2 500 mm  
- výška: 3 130 mm  
- maximální výška při zvednuté korbě vzad: 5 680 mm  
- maximální výška při zvednuté korbě do stran: 4 160 mm  
- výška spodní zadní hrany ložné plochy od vozovky při sklopení vzad: 980 mm  
- světlá výška pod rozvodovkami: 300 mm  
- rozvor kol: 3 500 + 1 320 mm  
- rozchod kol vpředu: 1 989 mm  
- rozchod kol vzadu: 1 754  
- vnitřní délka korby: 4 310 mm  
- vnitřní šířka korby: 2305 mm 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Motor T3-929-16, čistý výkon  při 2200 ot/min: 208 kW,  celková hmotnost 
automobilu 27 000 kg, pohotovostní hmotnost: 11 300 kg, nádrž 230 l, 
maximální  rychlost 88 km/h, objem ložného prostoru 9 m3, prům. rychlost 
naloženého stroje 30 km/h, prům.  rychlost prázdného automobilu 50 km/h 
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- Sklápěčkový automobil s třístranně sklopnou korbou je určen k přepravě 
především sypkých materiálů. 
 
- Sklápěčový automobil TATRA 815 bude při stavbě Sportovního a relaxačního 
centra použit v etapě zemních prací pro odvoz  vykopané zeminy, shrnuté ornice 
a návozu zásypových  materiálů. 
 
- Ornice 250 m3, vzdálenost skládky do 1 km 
Zemina 800 m3, vzdálenost skládky do 10 km / Bystřice pod Hostýnem / 
 
Koeficient nakypření: 1,2 
Nakypřená ornice 250 x 1,2 = 312,5 m3 
Nakypřená zeminy 800 x 1,2 = 960 m3 
 
Skládka do 1 km / deponie ornice/ 
312,5 m3/ 9 m3 = 35 jízd 
 
Doba jedné jízdy /naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného 
automobilu + vyložení / 
 10 + 60/30 x 1 + 60/50 x 1  + 2 = cca 15  minut  
 
Doba celkem = 35 x 15 = 525 minut / 8,75 hod 
 
Pro svoz ornice na deponii bude použito 1 auto, doba zůstane stejná. Druhé 
auto by nebylo plně využito. Mělo by zbytečný prostoj. 
 
Skládka do 10 km / Bystřice pod Hostýnem  / 
960 m3/ 9 m3 = 107 jízd 
 
 Doba jedné jízdy /naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného 
automobilu + vyložení / 
10 + 60/30 x 10 + 60/50 x 10 + 2 = 44 minut 
 
Doba celkem = 44 x 107 = 4708 min / 78,5 hod 
 
Pro odvoz zeminy bude použito 4 automobilů doba se zkrátí na 19,63 
hodiny s minimálním prostojem aut 
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4.AUTODOMÍCHÁVAČ STRETTER AM 9 C  
 
 
 
 
 
 
Parametry nádstavby 
 
A - Délka (FH/SH) (mm)     6781/7291 
 B - Šířka (FH/SH) (mm)     2400/2500 
C - Průměr bubnu (mm)     2300 
D - Výška násypky (mm)     2482 
E - Průjezd. výška (mm)     2539 
F - Pomocný rám (mm)     U – profil 160/ 70/ 8 ( 6-10 m3) 
G - Převis (mm)     1190 
H - Výsypná výška (mm)     1084 
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Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Podvozek MAN, jmenovitý objem 9 m3, geometrický objem 15660 l, vodorys 
10240 l, stupeň plňění 57 m3, sklon bubnu 12 °, separátní pohon F6L914/88 
typ/kW, 0-12/ 14 otáčku bubnu/m,  přípojka vody C  ( 2“), vodní nádrž – TV 
500 l, vodní nádrž Č 650 l, hmotnost nástavby (FH/ SH)  4030/ 4660 kg 
 
- Autodomíchávač Stretter AM 9 C slouží k přepravě betonové směsi  z betonárny 
na místo stavby  
 
- Autodomíchávač Stretter AM 9 C  bude při stavbě Sportovního a relaxačního 
centra použit ve více etapách . Bude použit pro betonáž základových pasů, 
základové desky, betonáži 1.PP ze ztraceného bednění, betonáži všech stropních 
konstrukcí včetně věnců, betonáži sloupů, schodišť a obetonávkách  průvlaků. 
Následně bude použit i na betonáž dle skladeb konstrukcí podlah. 
 
- Typy betonu  C 12/15, C 20/25 
 
- Objem betonu v konstrukcích objektu: 
Deska 1 PP       12,8 m3 
Deska 1 NP     79,1 m3 
Pasy                 163,1 m3 
Stěny 1 PP       65,99 m3 
Sloupy             6,73 m3 
Stropy 1 PP     18,9 m3 /i s věnci/ 
Stropy 1 NP     164,1 m3 / i s věnci/ 
Podkrovní věnec        11,53 m3 
Průvlaky   6,3 m3 
Schodiště    3,94 m3 
Celkem                      532,5 m3 
 
- Pro výrobu betonu bude použita nejbližší betonárna Zapa beton a.s. v Hranicích, 
vzdálena 14,8 km od stavby. Betonárna typ Stetter M 2 s ověřeným hodinovým 
výkonem 83 m3. Pro betonování na stavbě bude použito čerpadlo, jeho výkon 
96 m3/hod. Hodnota do výpočtu se bude brát z hodinového výkonu betonárny. 
 
Skládka do 1 km / deponie ornice/ 
532,5  m3/ 9 m3 =  60  jízd 
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Doba jedné jízdy /naložení + jízda plného automobilu + jízda prázdného 
automobilu + vyložení / 
10 + 60/50 x 14,8 + 60/80x14,8 + max. 15 min = 54 min  
 
Doba celkem 
60 x 54 = 3240 min / 54 hod 
 
Pro betonáž  bude použito 5ti automobilů doba se zkrátí na 10,3 hodiny 
s minimálním prostojem aut s využitím čerpadla, které ani nedosáhne svého 
maximálního hodinového výkonu 
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5.ČERPADLO SCHWING S 34 X 
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Parametry výložníků 
 
Vertikální dosah 
 
34,0 m 
Horizontální dosah 
 
30,0 m 
Skládání výložníku 
 
R 
Počet ramen 
 
4 
Dopravní potrubí 
 
DN 125 
Délka koncové hadice 
 
4 m 
Pracovní rádius otoče 
 
550° 
Systém zapatkování 
 
XH 
Zapatkování podpěr - přední 
 
 6,21 m 
Zapatkování podpěr - zadní 
 
 5,70 m 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Podvozek Mercedes,  typ čerpací jednotky P 2023, pohon 380 l/ min, dopravní 
válec 230 x 2000 mm, hydraulický válec 110/ 75, počet zdvihů 19 min -1 , 
dopravované množství  
96 m3/ h,  tlak betonu max. 85 bar, současně nelze dosáhnout maximálního 
dopravovaného množství a maximálního tlaku v čerpadlu 
 
- Čerpadlo Schwing S 34 X slouží k transportu betonu z autodomíchavačů do 
konstrukcí 
 
- Čerpadlo Schwing S 34 X bude při stavbě Sportovního a relaxačního centra 
použit ve více etapách . Bude použit pro betonáž základových pasů, základové 
desky, betonáži 1.PP ze ztraceného bednění, betonáži všech stropních konstrukcí 
včetně věnců, betonáži sloupů, schodišť a obetonávkách  průvlaků. Následně 
bude použit i na betonáž dle skladeb konstrukcí podlah 
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6.TS 1000 F PILA NA ZDIVO VELKÁ 400 V, 1000 
MM HUSQUARNA 
 
 
Parametry 
 
Hmotnost (bez řezacího zařízení) 360 kg  
Rozměry produktu, DxŠxV 1950x950x1800 mm 
Výstupní výkon 9 kW / 12,2 PS 
Napětí 400 V  
Průměr kotouče 1000 mm  
Max. hloubka řezání 415 mm  
Max. délka řezání 1060 mm 
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Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Motor o výkonu  9  kW, přerušovač obvodu, nulová cívka, tlačítko pro nouzové 
zastavení, objímka s fázovým převodníkem, optimalizovaná řezná délka s třemi 
polohami hlavy, přepravní vozík, vodící lišty, ponorné vodní čerpadlo 
 
- TS 1000 F  pila na zdivo velká 400 V, 1000 mm Husquarna slouží k přesnému 
řezání tvárnic dle potřeby 
 
- TS 1000 F  pila na zdivo velká 400 V, 1000 mm Husquarna bude při stavbě 
Sportovního a relaxačního centra použit ve více etapách . Bude použit při řezání 
tvárnic pro hrubou stavbu, tak i následně pro řezání příčkovek  v dokončovacích 
pracích 
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7.D30 SILNÁ STAVEBNÍ MÍCHAČKA 
 
 
 
 
Parametry 
 
Standardní dopravované množství: cca 30 l/min (podle transportní a míchací hřídele 
Hnací motor: 4,0 kW, 400 V, 50 Hz  
Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  
Jištění: 16 A  
Přívod: 5 x 1,5 mm² 
Zástrčka: 16A, 5p, 6h  
Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar při 
běžícím stroji 
Rozměry: cca 1970 x 690 x 1 077 mm  
Hmotnost: cca 220 kg  
 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Kontinuální míchačka včetně motoru, vodního čerpadla, vodní armatury, 
dopravního šneku a míchací hřídele. Míchačka se dá použit pro veškerý 
sortiment základních suchých omítek a malt jako malt pro zdění, samonivelační 
potěry, izolační omítky, vápenosádrové omítky, cementové omítky, vápenné 
omítky, vápenocementové omítky, jemný beton 
 
- D 30 silná stavební míchačka slouží k míchání suchých malt a omítek. 
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- D 30 silná stavební míchačka bude při stavbě Sportovního a relaxačního centra 
použit ve více etapách . Bude použita v realizaci hrubé stavby, dokončovacích 
pracích při zdění příček 
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8.DUO - MIX 
 
 
 
 
Parametry 
 
Standardní dopravované množství: cca 22 l/min  
(podle typu šnekového čerpadla 5 - 60 l/min) 
Dopravní vzdálenost: až 60 m * 
Dopravní výška: až 30 m * 
Dopravní tlak: až 30 bar * 
Hnací motory dopravní části: 3,0 kW, 400 V, 50 Hz  
Směšovací a čerpací část: 5,5 kW, 400 V, 50 Hz  
Zásobování stlačeným vzduchem: 0,9/1,1 kW, cca 250/360 l/min, 4 bar (duo-mix/duo-
mix2000) 
Vodní čerpadlo: 0,75 kW, cca 60 l/min, 4 bar 
Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  
Jištění: 25 A  
Přívod:  5 x 4,0 mm²  
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Zástrčka: 32 A, 5p, 6h  
Přípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar při 
běžícím stroji 
Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  
Hmotnost: cca 250 kg / 260 kg (duo-mix, duo-mix2000) 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Směšovací čerpadlo včetně kompresoru s vypínací automatikou a vodním 
čerpadlem, rotorem/statorem, stříkací pistolí, jakož i sady hadic a příslušenství . 
Duo mix, patentovaný princip směšování materiálu do vody, dokonalé 
promíchání materiálu i na velké vzdálenosti od zásobníku  sypkého  materiálu  
/sila/.  Zásobování je možno provádět jak už ze sila, tak i pytlovaným 
materiálem. Duo – mix kromě funkce omítacího stroje může po přestavbě plnit 
funkci kontinuální míchačky nebo čerpadla na maltu. Duo mix lze použít na 
všchny druhy čekatelných suchých omítek a malt. Do sortimentu se řadí sádrové 
omítky, vápenosádrové omítky, cementové omítky, vápenné omítky, 
vápenocementové omítky, malta ke zdění, izolační omítky, armovací malta a 
malta pro lepení podkladů, samonivelační potěry, malta ke zdění, lepidlo, 
tenkovrstvé tmely, vysoce jakostní produkty, pastózní produkty. 
 
- Duo mix slouží k míchání, čerpání suchých omítek a malt. 
 
- Duo – mix  bude při stavbě Sportovního a relaxačního centra použit v etapě 
dokončovacích prací, provádění strojních omítek.  
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9.HÁKOVÉ SILO 
 
 
 
 
Parametry 
 
Objem: 22,5 m3 
Celková výška: 7,125 m 
Průměr: 2,5 m 
Max. provozní tlak: 0-6 bar 
Materiál: ocelové plechy St. 37 (S235 JRG 2) 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Hákové silo, zásobník pro sypké materiály, Transport ze sila za pomocí hadic a 
kompresoru se vytláčí do mícháček, kontinuálních míchaček, omítaček. 
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- Hákové silo bude při stavbě Sportovního a relaxačního centra použit ve 
více etapách. Bude využito jako zásobník materiálů, malty při provádění hrubé 
stavby a v dokončovacích pracích, při provádění strojních omítek. 
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10.SILOSTAVĚČ 
 
 
 
 
Parametry 
 
Vlastní hmotnost: cca 3 900 kg 
Zdvihací síla staticky dimenzována na 20 000 kg  
Rozvor náprav 1 - 2 nápravy u vozu  se 3 nápravami 4100 - 5100 mm; 
Rozvor náprav 1 - 3 nápravy u vozu  se 4 nápravami 4100 - 5100 mm; 
Úhel klopení cca 98° 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Podvozek Mercedes, hydraulická nádstavba pro háková sila HLS pro HLS sila / 
DIN 30734/ od 12 do 22,5 m3, sklopná ochrana proti podjetí podle směrnice 
70/221/EHS, 2000/8/ES 
 
- Silostaveč slouží k transportu zásobníku, sila na místo stavby. 
 
- Silostavěč bude na  stavbě Sportovního a relaxačního centra použit ve 
více etapách.  Bude využit v etapě provádění hrubé stavby a v dokončovacích 
pracích,  při provádění strojních omítek 
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11.LIEBHERR 81 K 
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Parametry 
 
Dálkový dosah výložníku: 45 m 
Max. váhá tělesa na konci výložníku: 1400 kg, 1,4 t 
Max. únosnost: 6000 kg, 6,0 t 
Min. vzdálenost manipulace na výložníku: 3,0 m 
Výškový dosah jeřábu:  min. 21 m/ max. 45,5 m 
Šířka stavěcího kříže jeřábu: 4,5  x 4,5 m 
 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
 
- Stacionární jeřáb Liebheer 81 K, samostavitelný jeřáb s  pomocí hydrauliky, 
kterou má jeřáb zabudovánu ve své konstrukci, jeřáb bude postaven  na 
rozmístěné 4 betonové panely o rozměru 300/200/180, které budou  rozmístěny 
pod stavěcí kříž jeřábu a budou plnit funkci základu. Základ  se bude sestávat ze 
zhutněného rostlého terénu , odstraněnou vrstvu ornice, zhutněného štěrkového 
násypu, na který bude osazen betonový panel. 
 
- Liebherr 81 K, stacionární věžový jeřáb slouží k manipulaci s břemeny. 
 
- Liebherr 81 K, stacionární věžový jeřáb bude na  stavbě Sportovního a 
relaxačního centra použit ve více etapách. Na stavbu bude dopraven při 
provádění základů stavby a jeho odstranění se plánuje po dokončení hrubé 
stavby. Jeřáb bude využíván pro manipulaci s materiálem, případnou  betonáž 
z bádie a montážních pracích. 
 
- Váha břemen a jejich vzdálenosti: 
 
paleta betonových tvárnic /ztracené bednění/ – 0,86 t 
paleta Porotherm 44 P+D – 1,25 t 
filigrán 6,05 x 2,2 x 0,05 – 1,66t 
betonáž z bádie 0,5 m3 – 1,25 t 
 
- Nejtěžší břemeno, filigránový panel o váze 1,66 t ve vzdálenosti 37 m od osy 
jeřábu, únosnost jeřábu v 37 m je 1,8 t.  
Nejbližší břemeno, betonáž z bádie o váze 1,25 t ve vzdálenosti 9 m od osy 
jeřábu, únosnost jeřábu v 9 m je 6,0 t. 
 
Jeřáb Liebherr 81 K je plně dostačující pro požadovanou manipulaci 
s břemeny.. 
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12.LTM 1030 – 2.1 
 
 
 
Parametry 
 
Max. nosnost : 35 t / 3 m radius  
Teleskop : 9,2 - 30 m 
Příhradová špička : 8,6 - 15 m 
Pohon : 4 x 4 x 4 
Pojezdový / jeřábový motor : Daimler-Benz,přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 205 kW  
Hmotnost jeřábu : 24 t 
Protiváha : 5,2 t Maximální rychlost :80 km/hod  
Stoupavost : 60 % 
Charakteristika, užití, nasazení stroje 
- Mobilní teleskopický jeřáb LTM 1030 – 2.1 na teréním  podvozku slouží 
k manipulaci s břemeny. 
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- Mobilní teleskopický jeřáb LTM 1030 – 2.1 bude na  stavbě Sportovního a 
relaxačního centra použit před započetím samotných technologických etapách.. 
Jeřáb bude použit pro zbudování zázemí, zařízení staveniště a následně pro jeho 
demontáž.  
Váha břemen a jejich vzdálenosti: 
betonový silniční panel 300/200/18 – 2,7t 
sanitární kontejner – 3,1 t 
skladový kontejner – 1,9t 
obytný kontejner – 3,1 t 
 
Manipulační vzdálenost s břemeny nebude vetší jak 15 m. 
 
Jeřáb LTM 1030 – 2.1 je plně dostačující pro požadovanou manipulaci 
s břemeny. 
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13.OSTANÍ STROJE A MECHANISMY 
- Ohýbačka betonářské oceli 
 
Výrobce: Bendof, HB 16 
Elektrická hydraulická ohýbačka na 16 mm rebar 
Hladce ohýbá kroužky a smyčky až do úhlu 135 stupňů 
Ohýbací kapacita 3 kusy 10 mm, 2 kusy 12 mm 
Charakter oceli průměru 16 mm, KS 500 
Motor elektrický, typ 230 V / 720 W / 3,5 A 
Délka x šířka x výška 585 x 195 x 205 mm 
Hmotnost přibližně 15 kg 
 
- Stříhačka betonářské oceli 
 
Výrobce: Bendof, DC – 16 MB2 
šroubová střihací hlava pro flexibilnější střihání 
střihá až do 16 mm 
dobrý dosah 
extra bezpečnostní vratný ventil pro bezpečnější střihání 
Motor elektrický, typ 1100 W / 230 V / 6 A 
Stříhací rychlost přibližně 3 vteřiny 
Hydraulická střihací síla 11 tun 
Charakter oceli průměru 16 mm,KS 500 
Délka x šířka x výška 525 x 130 x 140 mm 
Hmotnost přibližně 9 kg 
 
- Ponorný vibrátor 
 
Výrobce: Enar, M7 AFP  
Průměr 65 mm 
Délka 5 m 
Hmotnost 19 kg 
Frekvence/napětí 200 Hz 42 V/3 fáz. 
Odběr proudu 22 A 
Vibrace 12000/min 
Odstředivá síla 720 kp 
Výkonnost až 40 m3/h 
Délka hadice 5 m 
 
 
 
 
86 
 
- Vibrační deska 
 
Výrobce: Enar, TEN 2540 GH 
Délka x šířka x výška d x š 400 x 686 mm 
Hmotnost 134 kg 
      Frekvence vibrací 5400/min 
      Hutnící tlak odstředivá síla 2500 kp 
      Rychlost pojezdu 0-22 m/min 
      Motor benzinový, typ HONDA GX 160, 5,4 HP 
 
- Vibrační válec 
 
Výrobce: Dynapac, Lp 6500 hydraulický hladký 
Hmotnost 695 kg  
Hutnící tlak 21 kN 
Motor diesel 
Typ HATZ 1D50S 
Výkon 6,8 kW 
Šířka běhounu 650 mm 
 
- Vibrační lišta 
 
Výrobce: Enar, QX E 
Motor elektrický, typ 1f.-230 V 
Frekvence vibrací 3000/min 
Odstředivá síla 70 kp 
Délka 3 m 
Hmotnost 17 kg 
Maximální výkon 100 W 
 
- Smykoč  
 
Výrobce: Caterpillar 246C 
Výkon motoru  54 kW 
Jmenovitá nosnost 975 kg 
Statický klopný moment 1950  kg  
Objem lopaty 0,4 m3 
Provozní hmotnost 3348 kg 
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- Svářečka 
 
Výrobce: Telwin 
Výkon motoru  5,5 kW 
Napětí 400 V 
Frekvence 50 Hz 
Rozsah regulace 5 -200 A 
 
- Svářečka na izolaci 
 
Výrobce: Klasik 03 
Výkon dmychadla  3,4 kW 
Svary jednostope, šířka max. 40 mm 
Teplota 550 °C 
Posuv 0,5 až 5 m/ min 
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1.OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby :  SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTUM 
Místo  stavby:  k.ú. Všechovice – p.č. 163/1 
Kraj:  Olomoucký 
Pověřený stavební úřad:  Hranice na Moravě 
Název a sídlo investora :   Obecní úřad Všechovice,  
                                             Všechovice č. p. 17, 753 53 
Název a sídlo projektanta :  Bc. Martin Čech, Všechovice 122, 753 53 
Autorizační oprávnění:      student VUT FAST 
Charakteristika stavby:  Novostavba 
Konstrukční a mat.charakteristika:  cihelné zdivo Porotherm, ţelezobetonový strop 
filigrán, vázaný krov,  keramická pálená taška 
 
Objekt sportovního a relaxačního centra bude proveden  na základových pasech 
z prostého betonu. Podkladní  beton  bude vyztuţen kari sítí.Na vodorovné hydroizolaci 
Fatrafol bude provedena obvodová vyzdívka z keramických cihelných tvárnic 
Porotherm  tl 440mm a podsklepené časti objektu ze ztraceného bednění Presbeton tl. 
400mm, která budou tvořit obvodové zdivo podsklepené části. U dělících středních 
nosných zdí z cihelných tvárnic Porotherm  tl. 300mm a 200mm, místa pro uloţení 
překladů větších rozměrů budou vyzděna z CP na MVC. Stropní konstrukce v přízemí 
patrové i podsklepené části bude z ţelezobetonových stropních desek filigrán, které 
budou tvořit skryté bednění a něj bude vybetonovaná betonová konstrukce stropu  na tl. 
200 mm doplněný o ztuţující ŢB věnce. Překlady v 1NP a 2NP budou typové 
keramické u překladů 1PP budou pouţity typové překlady typu RZP.  Průvlaky budou 
z ocelových válcovaných I nosníků. Krov bude vázaný se středními i vrcholovými 
vaznicemi. Komín bude vícevrstvý Schiedel, skládaný, typový. Svahování zásobovací 
komunikace k objektu bude proveden z tvárnic Presbeton římského kvádru. Celý objekt 
bude celoplošně zateplen EPS tl. 100mm. V objektech budou standardní  povrchové 
úpravy, omítky, obklady keramické. Podhledy budou ze sádrokartónu napojeny na 
kleštiny. 
 
 
 
Zastavěná plocha celkem      3906 m2 
Zast.plocha sportovního a relaxačního centra   938,0 m2 
Zast.plocha tenisových kurtů     1570 m2 
Zast.plocha minigolf                  1530 m
2
 
Zastavěná plocha venkovní sklad                30,00 m2 
Celková podlahová plocha     1PP 
    - nebytové    100,6 m2 
 1NP  
- bytové   512,2 m2 
- nebytové    385,5 m2 
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 2NP      
- bytové   170,3 m2 
- nebytové    725,1 m2 
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2. MATERIÁL 
2.1Beton 
                    Tab.4.2.1: Výpis betonu 
Označení MJ Mnoţství 
Beton C 20/25 XC1 – strop nad 1.PP m3 14,1 
Beton C 20/25 XC1 – strop nad 1.NP m3 132,4 
Beton C 20/25 XC1 – věnce 1. PP, 1.NP m3 27,5 
 
Beton je obecně kompozitní stavební materiál, který je sloţen z pojiva a plniva. 
Funkci plniva zde plní kamenivo a různých frakcích, funkci pojiva zde tvoří cement a 
další nedílnou součástí je voda. 
V konstrukci stropu 1.PP, 1. NP bude pouţit beton C 20/25 XC1. Pevnost betonu 
v konstrukci je 20 MPa /válcová pevnost/, 25 MPa /krychelná pevnost/.  Stupeň vlivu 
prostředí XC1 je do suchého nebo stále mokrého prostředí.  
 
Doprava betonové směsi 
 
Primární doprava: 
Beton bude na stavbu dováţen z betonárny firmy Zapa z pobočky v Hranicích pomocí 
pěti autodomíchávačů Stetter M2. Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na 
staveniště je cca 18 minut. Betonová směs se musí dopravovat takovým způsobem, aby 
při přepravě nedocházelo k rozmíšení směsi připravené v betonárně. Po dojezdu 
autodomíchávače na staveniště před jeho vysypáváním směsi do konstrukce se řádně 
směs promísí, aby se potlačilo případné malé rozmíšení z důvodu přepravy. Přepravní 
prostředek musí být čistý a prázdný. 
 
Sekundární doprava: 
Betonáţ bude prováděna pomocí autočerpadla Schwing S 34 X a jeřábu Liebherr 81 K z 
bádie  
Vnitrostaveništní doprava betonové směsi: 
      1) betonáţ ucelené konstrukce byla  plynulá bez přerušení, v případě ukončení 
betonáţe dříve neţ je zabetonován ucelený úsek je nutno udělat pracovní spáru tak, aby 
bylo moţné bezproblémové pokračování betonáţe 
      2) průběh betonáţe by měl být bez překládání od místa odběru aţ do uloţení do 
konstrukce 
      3) nesmí docházet k rozmíšení směsi  
       
Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat betonářské 
normě  ČSN ENV 206. 
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2.2Výztuţ 
        Tab.4.2.2: Výpis výztuží 
Označení MJ Mnoţství 
Hmotnost 
50 ks / kg 
Ocelová výztuţ  B500 Ø 12, 6m ks 305 267 
Třmínky Ø 6, l= 0,90 m ks 1355 10 
Třmínky Ø 6, l= 0,75 m ks 180 8,5 
Třmínky Ø 6, l= 0,86 m ks 750 9,6 
KARI síť, Ø 6 160x160/ 3 x 2 m ks 163 - 
 
Výztuţ v betonu tvoří jeho výztuţnou sloţku za účelem zvýšení jeho únosnosti 
v tahu a sníţení deformací konstrukce. Výztuţ navrţená do konstrukcí stropu je ze třídy 
10505 /R/ ,jejíţ mez kluzu je 490 MPa. Ţivotnost výztuţe v konstrukci ovlivňuje hlavně 
krytí, krycí vrstva betonu v konstrukci na rozmezí výztuţe a okolního prostředí. Co se 
týče typu výztuţe, do ţelezobetonové konstrukce se smí zabudovávat pouze ta, která je 
v souladu s platnýma normama. Výztuţ na sportovní a relaxační centrum bude 
dodávána spolu s filigránovými panely ze závodu firmy Skanska a.s., závod Prefa – 
Armovna Tovačov. Doprava materiálu, vyztuţí bude na stavbu realizována návěsy a 
skládána jeřábem Liebherr 81 K. Výztuţ se bude na stavbě skladovat odděleně a 
rozřazena dle typu, průměrů vyraţených na štítcích jednotlivých svazků výztuţí. Výztuţ 
musí být uloţená na prokladcích, aby neleţela na volném terénu a nedocházelo k jejímu 
znehodnocování. Třmínky budou dodávány v přepravních kovových bednách a svázány 
do svazků, které budou taktéţ opatřeny štítkem z armovny, kde budou popsány jeho 
parametry. Kari sítě budou dodány po kusech a budou uloţeny na prokladky jako 
rovinná výztuţ. 
2.3Betonové panely filigrán 
  Tab.4.2.3: Výpis filigránů 
Označení /typ, č. na výkrese, rozměr, 
hmotnost / 
MJ Mnoţství Umístění 
SPF L/B/6 Č1 2600/1500 – 0,49 t ks 3 1.NP 
SPF L/B/6 Č2 3100/2200 – 0,85 t ks 3 1.NP 
SPF L/B/6 Č3 3000/2200 – 0,83 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č4 6050/2200 – 1,67 t ks 4 1.NP 
SPF L/B/6 Č5 1790/1315 – 0,29 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č8 viz.výk./1135 – 0,26 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č9 viz.výk./885 – 0, 33 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č10 viz.výk./885 – 0,11 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č11 viz.výk./2200 – 0,93 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č12 viz.výk./2000 – 1,14 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č13 4650/2000 – 1,16 t ks 7 1.NP 
SPF L/B/6 Č14 4650/2200 – 1,28 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č15 4400/2000 – 1,10 t ks 10 1.NP 
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SPF L/B/6 Č16 2185/2100 – 0,57 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č17 viz. výk./1500 – 0,39 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č18 viz. výk./1500 – 0,68 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č19 4100/1500 – 0,77 t ks 3 1.NP 
SPF L/B/6 Č20 viz. výk./1500 – 0,68 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č21 viz. výk./1500 – 0,20 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č22 viz. výk./1500 – 0,85 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č23 viz. výk./1500 – 1,13 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č24 viz. výk./1500 – 1,08 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č25 viz. výk./1500 – 0,87 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č26 2185/1500 – 0,41 t ks 3 1.NP 
SPF L/B/6 Č27 viz. výk./1500 – 0,97 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č28 viz. výk./2000 – 1,40 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č29 viz. výk./2000 – 0,53 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č30 viz. výk./1650 – 1,19 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č31 viz. výk./1500 – 1,23 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č32 6550/1500 – 1,23 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č33 6550/1650 – 1,35 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č34 viz výkres – 0,35 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č35 viz výkres – 0,43 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č36 6550/1425 – 0,51 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č37 viz. výk./1780 – 0,50 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č38 5650/2200 – 1,56 t ks 3 1.NP 
SPF L/B/6 Č39 viz. výk./2200 – 1,53 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č40 viz výkres – 0,64 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č41 4350/2000 – 1,09 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č42 viz. výk./2000 – 0,83 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č43 viz výkres – 0,33 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č44 4100/2200 – 1,13 t ks 9 1.NP 
SPF L/B/6 Č45 4100/800 – 0,41 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č46 5900/1560 – 1,15 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č47 2100/1600 – 0,42 t ks 6 1.NP 
SPF L/B/6 Č48 viz výkres – 0,59 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č49 3600/1750 – 0,79 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č50 viz. výk./1750 – 0,75 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č51 viz výkres – 0,45 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č52 viz. výk./1900 – 1,20 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č53 4150/2200 – 1,15 t ks 4 1.NP 
SPF L/B/6 Č54 viz. výkres – 0,36 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č55 2200/1500 – 0,42 t ks 5 1.NP 
SPF L/B/6 Č56 viz. výkres – 0,31 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č57 viz. výk./2000 – 0,79 t ks 1 1.NP 
SPF L/B/6 Č58 3600/2000 – 0,90 t ks 2 1.NP 
SPF L/B/6 Č1 2600/1000 – 0,33 t ks 1 1.PP 
SPF L/B/6 Č1a viz výk./1740 – 0,45 t ks 1 1.PP 
SPF L/B/6 Č2 3100/2200 – 0,86 t ks 3 1.PP 
SPF L/B/6 Č3 3000/2200 – 0,83 t ks 1 1.PP 
SPF L/B/6 Č4 6050/2200 – 1,67 t ks 4 1.PP 
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SPF L/B/6 Č5 1790/1315 – 0,30 t ks 1 1.PP 
SPF L/B/6 Č6 viz. výk./1135 – 0,35 t ks 1 1.PP 
SPF L/B/6 Č7 viz. výkres – 0,24 t ks 1 1.PP 
 
Ţelezobetonový filigránový panel se vyrábí jako plošný dílec, plný s vyztuţí, 
která tvoří příhradovinu. Panel můţe mít, ale i prostupy. Prostupy ve filigránových 
panelech závisí na statickém posudku. Vyrábí se v rozmanitých velikostech, šířky od 
600 mm do 2450 mm a v délkách dle poţadavku konstrukce. Tloušťka betonové 
konstrukce desky se pohybuje mezi 5 – 6 cm. Po osazení na svislou konstrukci, svázání 
výztuţí a následnou betonáţí vytvoří spřaţenou stropní konstrukci. Charakteristiky 
jednotlivých materiálu pouţitých na filigránový panel závisí na projektové 
dokumentaci, statickém výpočtu a typu pouţití jednotlivých panelů. Filigránové panely 
na strop v 1.PP, 1.NP se budou na stavbu dováţet ze závodu firmy Skanska a.s., závod 
Prefa – Armovna Tovačov. Doprava bude na valnících a z montáţní plochy, betonové 
panelové komunikace na staveništi se jeřábem Liebherr 81 K budou jednotlivé panely 
rovnou osazovat na konstrukci.  
2.4Věncovka 
Tab.4.2.4: Výpis věncovek 
Označení MJ Mnoţství 
Mnoţství v 
balení 
Hmotnost 
palety v kg 
Věncovka VT8/19,5 80 mm ks 542 144 1150 
 
Věncovka je cihelný prvek, který slouţí k přerušení tepelného mostu mezi vnějším 
prostředí a stropní konstrukci.Věncovka se na sníţení tepelného mostu ve stropní 
konstrukci podílí v kombinaci s tepelným izolantem.Věncovka bude pouţiti v obou 
úrovních konstrukce stropů jak v 1.PP, tak v 1.NP. Na stavbu bude dováţena valníkem 
spolu s ostatním zdícím materiálem na paletách. VT 8/19,5 144ks/pal., 1150 kg. 
2.5 Pěnový polystyrén 
Tab.4.2.5: Výpis polystyrénů 
Označení MJ Množství 
Množství   
v balení 
Hmotnost 
balíku v kg 
Pěnový polystyrén PPS 50 m2 54,2 10 5 
 
Izolace z pěnového polystyrénu plní funkci izolace proti tepelným mostům, 
respektive proti teplu, chladu a hluku. Spolu s věncovku VT8 bude pouţit ve stropní 
konstrukci, kde bude zabudován za účelem přerušení tepelného mostu mezi betonovou 
konstrukcí stropu v 1.PP, tak i v 1.NP a venkovním prostředím. Na stavbu bude 
dováţen v balíkách po 10 kusech, jedna deska 1,0 x 0,5 m, přibliţne tedy v jednom 
balení je 5 m2. Polystyrén bude skladován ve skladových kontejnerech. 
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2.6 Bednění - PERI MULTIFLEX 
       Tab.4.2.6: Výpis bednění 
Označení MJ Mnoţství Umístění 
Univerzální trojnoţka  ks 156 1.NP 
Stropní stojky DS  ks 721 1.NP 
Kříţová hlava s klapkou 20/24 ks 202 1.NP 
Přímá hlava s klapkou 24 s, po ks 514 1.NP 
Nosník GT 24, l= 5,4 m ks 38 1.NP 
Nosník GT 24, l= 3,3 m ks 20 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,9 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 1,4 m ks 2 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,1 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,4 m ks 7 1.NP 
Nosník GT 24, l= 1,6 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,4 m ks 2 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,8 m ks 2 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,2 m ks 17 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,6 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 1,8 m ks 3 1.NP 
Nosník GT 24, l= 3,5 m ks 3 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,0 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 5,2 m ks 1 1.NP 
Univerzální trojnoţka ks 16 1.PP 
Stropní stojky DS ks 52 1.PP 
Kříţová hlava s klapkou 20/24 ks 16 1.PP 
Přímá hlava s klapkou 24 s, po ks 36 1.PP 
Nosník GT 24, l= 3,3 m ks 2 1.PP 
Nosník GT 24, l= 5,4 m ks 4 1.PP 
Nosník GT 24, l= 3,9 m ks 4 1.PP 
 
 
Bednění bude na stavbě potřeba při montáţi filigránových desek, kde bude 
pouţito jako podpěrná konstrukce jednotlivých panelů. Podpěry nebudou lokální, ale 
liniové.Veškeré prvky bednění musí být zabezpečeny a namontovány tak, aby nedošlo 
k jejich uvolnění, posunutí, vybočení, případně zborcení podpěrné konstrukce. Musí být 
namontovány tak, aby odbednění bylo co nejjednodušší a veškeré prvky bednění nebyly 
poškozeny a mohly být navráceny v původním stavu. Rozmístění podpěrné konstrukce 
zpracovává výrobce jednotlivých systémů bednění. Na stavbě bude pouţito bednění 
firmy Peri Multiflex. Doprava na stavbu bude na návěsu a skládání prvků bude pomocí 
jeřábu Liebherr 81 K. 
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2.7 Doprava 
K dopravě materiálu bude pouţito jak uţ bylo řečeno u jednotlivých materiálů 
různých typů dopravních prostředků. K betonáţi budou pouţity autodomíchávače 
Stretter M2, k dopravě výztuţe a filigránových panelů ze závodu firmy Skanska a.s., 
závod Prefa – Armovna Tovačov bude pouţito návěsové dopravy, k dopravě věncovek 
bude pouţito taktéţ návěsové dopravy, drobnější materiál, polystyrén bude dovezen na 
valníku. Dopravní prostředky jednotlivých závodů a firem nejsou specifikovány 
z důvodu těţko určitelných vozů dopravců, které budou mít k dispozici. 
 
2.8 Uskladnění materiálu 
Veškerý materiál  přebírá na stavbě stavbyvedoucí případně jím pověřená osoba. 
Musí kontrolovat kvalitu, druh, mnoţství a stav materiálu, zda dodávka souhlasí s 
objednávkou. Kaţdý materiál má svá specifika na uskladnění a ty budou dodrţeny při 
jeho uskladnění na stavbě před jeho zabudováním do konstrukce. 
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3.PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.1 Zařízení staveniště 
Okolo objektu, vyuţívaného prostranství zařízení staveniště (hlavní objekt, 
kontejnery obytné, sanitární, skladové, sklady materiálu) bude zřízeno mobilní 
montované oplocení systému Tempoline typ Standard. Výška oplocení, respektive 
jednoho pole bude dle systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových 
patek. Šířka jednoho pole 2,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr 
jednotlivých ok 50 x 50 mm, délka celkového oplocení okolo objektů čítá   350  m. 
V oplocení bude zřízena vjezdová brána o celkové šířce 5,0 m ze dvou polí  2 x 2,5 m 
systému Tempoline typ Profi tempoline a vchodová brána o jednom poli. Po 50 m 
budou na mobilním oplocení připevněny tabulky s upozorněním pro věřejnost: 
Staveniště – Zákaz vstupu nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude velká 
informační cedule o základních údajích stavby. Na ceduli bude uveden seznam 
zodpovídajících pracovníků investora, generálního dodavatele stavby (hlavního 
zhotovitele), začátek a konec výstavby, technického dozoru investora, projektanta. Tato 
cedule bude vyvěšena po celou dobu výstavby. Vedle této cedule bude vyvěšena u 
vstupu i cedule upozorňující na dodrţování bezpečnostních pravidel jako je nošení 
ochranných pracovních pomůcek, zákazu kouření atd. 
Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z firem 
provádějících práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli návštěvě 
nebo vstupu cizí osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit u 
stavbyvedoucího nebo mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a 
pravidlech, která se striktně na staveništi musí dodrţovat. O poučení se provede zápis 
do formuláře o seznámení s BOZP. 
Na stavbě Relaxačního a sportovního centra bude pouţito mobilních kontejnerů 
značky Conti Made.. Veškeré zázemí zařízení staveniště bude provedeno z 
těchto mobilních kontejnerů (obytných, sanitárních, skladových buněk) Conti Made. 
Zařízení staveniště se bude co se týče typu jednotlivých kontejnerů  skládat 
z následujících  typů buněk s patřičným zázemím pro jednotlivé profese, které se budou 
na stavbě pohybovat Kontejnery budou  napojeny na přívod energie, dále kromě 
kontejneru skladového budou  napojeny všechny ostatní na vodovod a kanalizaci. 
Elektrická energie bude zajištěna pro staveniště z nápojného bodu hlavní 
rozvodny, která se nachází na hranici pozemku, ze které bude vyvedena staveništní 
přípojka do hlavního staveništního rozvadeče, který bude opatřen elektroměrem a 
nouzovým vypínačem. Z hlavniho staveništního rozvadeče bude dále rozváděna 
elektrická energie do podruţných staveništních rozvaděčů, ze kterých bude elektrická 
energii odebírána. 
Voda bude zajištěna pro staveniště z nově vybudované přípojky pro hlavní stavební 
objekt, napojení se provede ve vodoměrné šachtě pro hlavní stavební objekt, staveništní 
přípojka bude opatřena vodoměrem. Staveništní přípojkou se bude zásobovat celá 
stavba. Bude jí zásobováno nejen dočasné zařízení staveniště, ale i celá stavba. Na 
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staveništní přípojce bude zřízeno odběrné místo pro napojení hadic, kterýma bude 
moţnost si vodu rozvést do potřebných míst. 
3.2 Připravenost staveniště, podkladu 
Před samotným zahájením prací na konstrukci montovaného stropu z filigránů 
musí být hotovy veškeré procesy týkajících se svislých nosných konstrukcí pro 
jednotlivá patra, která budou tvořit nosnou konstrukci, respektive podklad pro montáţ 
konstrukce stropu. Před zahájením montáţe filigránů se doporučuje proměřit nivelačním 
přístrojem výškové rozdíly podkladu, zda-li odpovídají povoleným montáţním 
odchylkám pro montáţní podklad pod filigránové panely. Případné mírné diference 
podkladu lze následně korigovat montáţníma podloţkami. Kvalitně připravený podklad 
nám usnadní následnou samotnou montáţ panelů. 
Všichni pracovníci podílející se na procesu montovaného stropu musí být řádně 
proškoleni a seznámeni s vlastním postupem a technologií celého procesu. O jejich 
proškolení a seznámení s danou problematiku bude proveden zápis. Při montáţních 
pracích bude pouţíván jeřáb Liebherr 81 K, proto bude důleţité dbát veškerých 
bezpečnostních předpisů a dodrţovat striktní pravidla na stavbě. Montáţní a vazačské 
práce budou moci provádět pouze lidé, kteří jsou pro tuto činnost proškolení a mají 
průkazy pro tyto činnosti. 
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4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením samotné etapy musí dojít k předání a převzetí pracoviště investorem 
zhotoviteli dané etapy. Pracoviště převezme a překontroluje stavbyvedoucí 
dodavatelské firmy pro danou etapu. Investor musí zhotoviteli předat vyznačení 
veřejných sítí a dle nich i ochranná pásma. Obvod parcely či staveniště pokud mu nedá 
k dispozici celou plochu parcely. Investor navíc zhotoviteli předá geodety vytyčené 
body ( jak výškové, tak směrové), které zhotovitel je při práci nucen ochraňovat, 
případně si je přenese tam, kde bude moţnost ověření správného osazení konstrukce. 
Případné poškození nebo znovu vytyčení bodů si zhotovitel musí provést na vlastní 
náklady. Zároveň investor musí zhotoviteli předat přípojné body na inţenýrské sítě, 
případně pokud se jedná uţ o etapu v pokročilejší fázi výstavby moţnost se na tyto 
zdroje napojit a pouţívat je z jiţ zbudovaných staveništních přípojek. Pokud se jedná o 
prvotní fázi výstavby, tak investor musí předat přípojné body na inţenýrské sítě a ty 
předat zhotoviteli. Zhotovitel si následně provede napojení pomocí staveništní přípojky, 
která bude tvořit součást zařízení staveniště. Staveništní přípojky budou po předaní a 
převzetí stavby zhotovitelem investorovi odstraněny a zaslepeny. O předání a převzetí 
staveniště, případně pracoviště pro dílčí etapu se sepíše předávací protokol a provede 
zápis do stavebního deníku. V případě, ţe stavbyvedoucí dodavatelské firmy nalezne 
nějaké nesrovnalosti, případně chyby z předcházející činnosti, sepíší se do stavebního 
deníku. Po jejich odstranění můţe začít samotná výstavba na dané etapě. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci podílející se na procesu montovaného stropu musí být řádně 
proškoleni a seznámeni s vlastním postupem a technologií celého procesu. O jejich 
proškolení a seznámení s danou problematiku bude proveden zápis. Pracovníci musí být 
taktéţ proškoleni na BOZP a mít platné průkazy pro vykonávání řemesel a činností jej 
vyţadující /strojnické, vazačské, svářečské průkazy a jiné/. 
5.1 Montáţ filigránů 
1x vedoucí čety 
1x strojník, jeřáb 
1x řidič  
6x montáţník 
3x pomocník 
5.2 Montáţ a demontáţ podpůrných konstrukcí 
1x vedoucí čety 
1x strojník, jeřáb 
1x řidič 
6x tesař, lešenář 
3x pomocník 
5.3 Ţelezářské práce 
1x vedoucí čety 
1x strojník, jeřáb 
1x řidič 
6x ţelezář 
3x pomocník 
5.4 Zednické práce 
1x vedoucí čety 
6x zedník 
3x pomocník 
5.5 Betonářské práce 
1x vedoucí čety 
6x betonář 
3x pomocník 
1x strojník čerpadla  
5x řidič autodomíchávače 
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6. STROJE A POMŮCKY 
Při provádění montáţe a jí následujících pracích s ní spjatých musí být pouţity 
pouze stroje a mechanismy odpovídající svou konstrukcí, technickým stavem daným 
předpisům. Při práci se stroji musí být dodrţena bezpečnost práce a stroje mohou být 
vyuţívány pouze k činnostem, ke kterým jsou navrţeny. 
6.1 Stroje 
Autodomíchávač Stretter AM 9 C - 5 ks 
Čerpadlo Schwing S 34 X - 1 ks 
Jeřáb Liebherr 81 K - 1ks 
 
Pouţívání veškerých strojů a jejich jednotlivé parametry jsou uvedeny v části 
návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro hlavní stavební objekt. 
6.2 Nářadí a pomůcky 
Pracovní ochranné pomůcky dělníků – přilba, vesta reflexní, pracovní obuv, holínky, 
rukavice, ochranné brýle, svářečský ochranný štít 
 
Nářadí – kolečka, lopaty, hrábě, tesařské kladiva, zednická kladiva, paličky, zednické 
lţíce, štípací kleště, pilka, pila, svářečka, pásmo, metr, vodováha, vibrátor, vibrační lať,  
vazačský drát, provázek, hřebíky, ohýbačka, stříhačka, vrtačka příklepová, vrtačka, 
nivelační přístroj, bádie 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Postup montáţe filigránových panelů 
Před samotnou montáţí panelů se provede vstupní kontrola podkladu svislých 
konstrukcí, na které se budou filigránové panely montovat. Podklad, na který se budou 
jednotlivé filigránové panely montovat musí být vodorovný a pevný. Okraje všech 
nosných stěn nebo průvlaků je nutné před samotnou montáţí filigránových panelů řádně 
očistit a zbavit případných nečistot. Před pokládkou desek se musí zbudovat dočasné 
montáţní podepření. V tomto případě bude pouţito bednění Peri Multiflex. Montáţní 
podepření musí být zbudováno se zaručenou rovinatostí. Veškeré prvky bednění musí 
být zabezpečeny a namontovány tak, aby nedošlo k jejich uvolnění, posunutí, vybočení, 
případně zborcení podpěrné konstrukce. Rozpětí jednotlivých podpor záleţí 
na konkrétním projektu a na statickém posudku. Tyto podpory se obvykle nadvyšují 
o hodnotu do 1/250 rozpětí. Manipulace při montáţi se bude provádět stacionárním 
jeřábem značky Liebheer, označením 81 K. Pro montáţ filigránových panelů bude ze 
závodu firmy Skanska a.s., závod Prefa – Armovna Tovačov s prvním vývozem 
filigránových panelů vyvezeno, zapůjčeno i  montáţní vahadlo pro jeřáb a to s 
uchycením minimálně 4ks (u desek nad 3m délky 8ks) závěsných háků. Závěsné háky 
se zaháknou za příhradovou výztuţ na filigránovém panelu v místě přikotvení diagonál 
k hornímu pasu příhradové výztuţe a to ve vzdálenosti cca L/5, minimálně však za třetí 
styčník od kraje desky. Úhel mezi vázacím lanem a prefabrikátem nesmí být nikdy 
menší neţ 60°. U běţné manipulace postačí do délky 5m obvykle čtyři závěsy bez 
vahadla. Montáţ bude probíhat z jednotlivých návěsů a přím ose budou zabudovávat do 
konstrukce, tím se ušetří místo z případné meziskládky. Eliminuje se tak případné 
poškození panelů při skládání na meziskládku. Montáţ jednotlivých panelů bude 
probíhat dle výkresu stropu, případně dle kladečského výkresu vypracovaným v závodě 
firmy Skanska a.s., závod Prefa – Armovna Tovačov. Důleţitá je zde koordinace se 
samotným závodem, aby se strop vyváţel podle umístění jednotlivých panelů a tvořila 
se postupně celistvá konstrukce stropu bez toho aniţ by vznikaly díry ve 
stropní konstrukci z absence jednotlivých panelů, které ještě nebyly vyvezeny, případně 
byly umístěny na jiném návěsu., tím se celá montáţ značně urychlí a zjednoduší. 
Jednotlivé filigránové panely se ukládají do  maltového loţe o mocnosti 10 mm. 
Podmazání bude provedeno pod celým panelem v místě jeho uloţení na nosnou 
konstrukci. 
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Obr.:4.7.1.  Půdorys, řez filigránovým panelem 
 
7.2 Věncovka, tepelná izolace 
Po provedení montáţe, jeřábem Liebherr 81 K,  ucelené části stropních 
filigránových panelům uloţených do maltového loţe  na vnitřní líc nosné konstrukce 
zdiva, tvárnic Porotherm se na obvodu tvárnice, k vnějšímu líci tohoto zdiva vyzdí 
jedna vrstva věncovek VT8. Věncovky VT8 se ve vodorovném směru kladou k sobě na 
sraz při pouţití zámku na pero a dráţku, bez promaltování svislé styčné spáry. Z vnitřní 
strany věncovky VT8, mezi filigránový panel a věncovku se pak přiloţí pás izolantu, 
pěnového polystyrénu PPS 50, který aby se před samotnou betonáţí celé stropní 
konstrukce nevychýlil, tak se u  věncovky přidrţí maltou. Do prostoru, který zbyl mezi 
věncovkou a stropní konstrukcí z filigránových panelů  se následně vloţí vodorovná 
výztuţ ztuţujícího věnce a do něj navázaná výztuţ ze stropní konstrukce.  
7.3 Výztuţ stropní konstrukce, věnec 
Hlavní nosná vodorovná výztuţ celé stropní konstrukce je uschována ve 
filigránových panelech, respektive v její 5 – 6  cm desce. K samotné nosné výztuţi, 
která je jiţ zabudována v desce se muţe přidávat na stavbě i další nosná výztuţ. Vše 
záleţí na zatíţení konstrukce a statickém výpočtu. Podle typu konstrukce se na půdorys 
a jeho překlenutí tímto prvkem navrhnout panely ze sortimentu prefy, tak aby následně 
vyhověly statickému posudku a jejímu posouzení. V případě atypických rozměrů se 
panely vyrobí na míru. Případné otvory menších rozměrů 150/150 mm se do panelů 
mohou provádět přímo na stavbě. V případě většího rozměru se otvory provádí uţ 
v prefě, proto je důleţité mít uţ předem zpracovaný projekt od všech specializací hlavně 
TZB, různé stupačky a průchody pro vzduchotechniku. V prefě se na pro tyto vetší 
otvory v panelu přidá výztuţ a vyztuţí se naplánovaný otvor. V případě, ţe otvor 
prochází kolmo k ţebříčkové výztuţi, nechává se výztuţ v panelu. Slouţí jako ochrana 
pro případný pád tímto otvorem. Výztuţ se odstraní aţ bude potřeba tímto otvorem 
projít. Výztuţ se musí uloţit do konstrukce stropu v poloze předepsané v projektové 
dokumentaci a zajistit ji tak, aby i během betonovaní byla zabezpečena její poloha a 
také potřebná tloušťka krycí betonové vrstvy. Poloha výztuţe se zabezpečí pomocí 
distančních tělísek. Výztuţ v betonu tvoří jeho výztuţnou sloţku za účelem zvýšení 
jeho únosnosti v tahu a sníţení deformací konstrukce. Výztuţ navrţená do konstrukcí 
stropu je ze třídy 10505 /R/ ,jejíţ mez kluzu je 490 MPa. Ţivotnost výztuţe v konstrukci 
ovlivňuje hlavně krytí, krycí vrstva betonu v konstrukci na rozmezí výztuţe a okolního 
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prostředí. Co se týče typu výztuţe, do ţelezobetonové konstrukce se smí zabudovávat 
pouze ta, která je v souladu s platnýma normama. Výztuţ mezi panely na vnitřních 
nosných konstrukcí se spojí dle projektové dokumentace vnitřními věnci. Venkovní 
věnec na obvodových zdech objektu je svázán a ztuţuje filigránovými panely a do něj je 
napojen věnec z vnitřních nosných konstrukcí. Jako horní vrstva stropních desek bude 
pouţita Kari síť. 
7.4 Betonáţ konstrukce 
Betonová směs se bude ihned zpracovávat po dopravení betonu autodomíchávačem 
Autodomíchávač Stretter AM 9 C z betonárny Zapa v Hranicích na stavbu. Betonovat se 
bude za pomocí autočerpadla Schwing S 34 X, případně bude pouţito jeřábu Liebherr 
81 K a bádie, která se bude plnit z autodomíchávače. Betonová směs, která se bude 
transportovat za pomocí čerpadla a bádie se nesmí spouštět z výšky větší jak 1,5 m, aby 
nedocházel k rozmíšení betonové směsi. Betonovat se bude po ucelených celcích 
konstrukce a bude se řádně kontrolovat vyplnění konstrukce betonem 
v problematických místech, jako jsou zhuštěné prostory výztuţe. Plnému vyplnění 
konstrukce betonem by se mělo předejít jejím vibrování, ke které bude pouţita vibrační 
lišta a vibrátor. Dilatační spáry musí být provedeny přesně podle PD. Ideální klimatické 
podmínky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu jsou kolem 20 °C, +/- 5°C. Betonová 
konstrukce během svého tuhnutí a tvrdnutí musí být ošetřována, udrţována ve vlhkém 
stavu. Musí být zabezpečená v případě vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, 
aby nedocházelo k vypalování cementu z konstrukce.  Čerstvě vybetonovaná konstrukce 
by měla být ochráněna i před působením mechanických a chemických vlivů. Betonáţi 
konstrukcí v zimním období je lepší se vyhnout, aby nemusela být přijímána ochranná 
opatření. Pokud je betonáţ opravdu nutná musí se přijmout a udělat, jak uţ bylo 
zmíněno výše ochranná opatření, aby konstrukce měla potřebné parametry. Pod hranici 
7°C beton svých vlastností nenabude po 28 dnech, ale později, záleţí podle teploty. 
Betonáţ a její tuhnutí se pak ovlivňuje dávkováním teple vody, urychlovačů tuhnutí. 
Návrh směsi pro betonáţ v takových podmínkách je nejlepší konzultovat přímo s 
technologem dané betonárny. Na stavbě takovouhle betonovou směs se musí ochránit 
fóliemi a deskami z polystyrénu, abychom udrţeli teplotu betonové směsi a voda nám 
z konstrukce se neodpařovala. 
7.5 Odbednění konstrukce 
Výhodou stropní filigránové konstrukce oproti monolitické je, ţe odpadá 
problematické odbednění v kvantitě bednících prvků a jejich čištění. Filigránové panely 
tvoří ztracené bednění na místo bednících desek u monolitického stropu. Po dosaţení 
předepsané únosnosti stropu statikem, která se dá změřit Schmidtovým tvrdoměr a i 
teoretickým výpočtem doby tuhnutí a tvrdnutí betonu vůči teplotě se můţe podpůrná 
konstrukce panelů, která je tvořena systémovým bedněním Peri Multiflex, začít 
odbedňovat. Stočením matice na stojce , stojka poklesne a lze ji odebrat. Kdyţ se matice 
stočí přibliţně o 5cm od konstrukce stropu , čímţ se uvolní prostor pro sklopení 
nosníků. Nosníky se odeberou. Provede se očištění podpůrného bednění a roztřízení 
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stojek, trojnoţek, nosníků a hlav, tak jak byly na stavbu dopraveny. Provede se kontrola 
celé betonové konstrukce. 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Body jednotlivých kontrol jsou popsány v KZP /Kontrolní, zkušební plán/.  
8.1 Vstupní kontrola 
- předání a převzetí pracoviště 
- odstranění případných nedodělků z předešlé etapy 
- shoda geometrie půdorysu s PD vše viz.ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí, která nahradila ČSN 73 02 10 – 2 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- dodání a kvality jednotlivých materiálu zabudovaných do konstrukce, doloţení 
kvality a třídy čerstvého betonu, certifikáty a atesty pro jednotlivé materiály/ 
filigránové panely, věncovka  VT8, pěnový polystyrén PPS 50, beton, výztuţ/   
- podpůrné bednění Peri Multiflex, technický stav a čistota 
8.2 Mezioperační kontrola 
- dodrţení technologie provádění 
- montáţ montáţního podepření pod stropní panely filigrán, kontrola rozmístění 
dle návrhu statika, případně technika k tomu oprávněnému 
- podmazání pod jednotlivými panely maltovým loţem po celé délce uloţení 
panelu na nosnou konstrukci 
- montáţ a rozmístění filigránových panelů dle PD nebo kladečského výkresu  – 
správné uloţení panelů na nosnou konstrukci 
- osazení věncovek na nosnou konstrukci 
-  správná tepelná izolace tloušťka, materiál 
- vloţení výztuţe a její provázanosti ve věncích, byla pouţita výztuţ uvedená 
v PD, krytí výztuţe a poloha jednotlivých prutů ±20% z předepsaných 
vzdáleností max. 30mm, odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve 
směru jejich délky ±30mm, vázání výztuţe a zajištění proti posunutí, čistota 
výztuţe, dostatečný prostor mezi pruty pro uloţení betonu a hutnění, odchylky 
polohy jednotlivých os prutů v čelech svařovaných koster stykovaných na místě 
±5mm do Ø40mm 
- osazení kari sítí s překladem jednoho oka, řádné svázání, celistvost 
- kvalita betonové směsi (třídy betonu, konzistence dle normy ČSN EN 12350-5 
Zkoušení čerstvého betonu: zkouška sednutí kuţele, stupně agresivity, 
maximálního zrna kameniva), kontrola kaţdého mixu, 
- uloţení, ošetřování betonové směsi dle technologických postupů 
- sloţení betonu (cement, voda, kamenivo) ±3% poţadovaného mnoţství, přísady 
a příměsi ±5% poţadovaného mnoţství  
- konzistence betonu 
- hutnění betonu 
- ošetřování betonové směsi 
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8.3 Výstupní kontrola 
- provedení dle PD objektu 
- ověření kvality betonu zabudovaného v konstrukci z laboratorních zkoušek 
zkušebních vzorků 
- geometrické odchylky provedené konstrukce dle ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí 
- předání a převzetí pracoviště 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Obecné poţadavky 
 
Poţadavky na zajištění staveniště 
 
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště budou ohrazeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště bude souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se 
bude brát ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Nepouţívané otvory, 
prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob je 
nutné zabezpečit. Menší otvory a prohlubně budou zakryty deskami, stavební jáma bude 
ohrazena dočasným oplocením. Zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob,bude zajištěno celistvostí mobilního oplocení, které bude tvořit i hranici 
staveniště. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Vjezd 
na staveniště pro vozidla bude označeny dopravními značkami, provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. Po celou dobu provádění prací na staveništi bude 
zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Materiály, stroje, dopravní 
prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a 
zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
 
Zařízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou provedena a pouţívána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Provedení dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení je 
dimenzován, aby odpovídal druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších 
vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 
Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná elektrická zařízení, rozváděcí skříně na 
staveništi splňují normové poţadavky a budou podrobována pravidelným kontrolám a 
revizím ve stanovených intervalech revizním technikem. Hlavní vypínač elektrického 
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zařízení bude umístěn na kaţdé rozváděcí skříni tak, aby byl snadno přístupný, bude 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, budou veškerá elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Na stavbě budou  prováděny odborné prohlídky pracoviště v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci. Materiál, nářadí a stroje budou skladovány podle 
pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů a poţadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických 
osob, majetku nebo ţivotního prostředí. Zastavení prací na dané činnosti je nutné, kdyţ 
by její přímé pokračování vedlo k ohroţení ţivotů nebo zdraví fyzických osob na 
staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení majetku nebo ţivotního prostředí 
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem na stavbě, stavbyvedoucí, mistr v nouzovém případě i 
koordinátor BOZP. Při přerušení práce se zajistí provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 
Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
pouţívání strojů a nářadí na staveništi 
 
Obecné poţadavky na obsluhu strojů 
 
Před pouţitím stroje je nutné seznámit obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony  
pojezdové roviny, uloţení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překáţek, umístění nadzemních vedení a překáţek. Při provozu stroje 
obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj 
vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k pouţívání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Pokud je u 
stroje předepsáno zvláštní výstraţné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstraţným signálem. Po výstraţném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ tehdy, kdyţ všechny ohroţené fyzické osoby 
opustily ohroţený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
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prostor ohroţený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu aţ po uplynutí doby postačující k opuštění ohroţeného prostoru všemi 
fyzickými osobami. Pokud je stroj pouţíván na pozemní komunikaci a je vybaven 
zvláštním výstraţným světlem oranţové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. Při pouţití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a 
podle okolností téţ bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti uţívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstraţný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překáţky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních 
právních předpisů. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají vibrace, lze pouţívat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a 
podobně.  
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi bude vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí budou vedeny, aby nezpůsobily přetíţení nebo nadměrné namáhání 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Vyústění 
potrubí se bude vţdy věnovat jedna pověřená fyzická osoba, tak aby vyústění potrubí 
bylo vţdy pod kontrolou, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého 
pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. Pro 
dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyţadující sloţité a 
opakované couvání vozidel. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 
koncovky hadice. Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obsluţné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výloţníkem a potrubím se nenacházely překáţky 
ztěţující tuto manipulaci. Při pouţití děleného výloţníku musí být autočerpadlo 
umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodrţena bezpečná 
vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překáţek. V pracovním prostoru 
výloţníku autočerpadla se nikdo nezdrţuje. Výloţník autočerpadla nelze pouţívat ke 
zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková 
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ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými operami (stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze. 
 
Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
drţena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce. Ponoření vibrační 
hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání. 
 
 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k pouţívání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejniţšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněţ při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. Po ukončení 
práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k pouţívání. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje 
tak, ţe nemůţe v případě potřeby okamţitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k 
pouţívání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 
uţití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, 
kde nezasahuje do komunikací, kde není ohroţena stabilita stroje a kde stroj není 
ohroţen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Přeprava strojů 
 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k pouţívání. Při 
nakládání, skládání a přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku, jakoţ i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od taţného vozidla, musí být dodrţeny 
poţadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bliţší poţadavky. Při přepravě 
stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
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ani na loţné ploše dopravního prostředku nezdrţují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k pouţívání stanoveno jinak. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního 
prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v 
přepravní poloze podle návodu k pouţívání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převrţení, popřípadě na loţné ploše 
dopravního prostředku uloţena a upevněna samostatně. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu 
pohybu. Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly 
být ohroţeny při pádu nebo převrţení stroje, přetrţení taţného lana nebo jiné nehodě. 
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíţdění a sjíţdění 
stroje. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání. Přípojný 
stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti neţádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehoţ maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíţdět přípojným strojem na taţné 
vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. Řidič taţného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umoţní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náleţitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu 
je taţné vozidlo zabrzděno. 
 
Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
 
 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení 
skládek, bude řešeno tak, aby umoţňovalo skladování, odebírání nebo doplňování prvků 
a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů. Materiál 
musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na 
sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. Jako podkladů 
není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky 
volně poloţenými na sebe. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být 
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prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány 
ve větší pracovní výšce neţ 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze ţebříků 
lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. S odpady je nutno 
nakládat v souladu s poţadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 
Betonářské práce a práce související  
 
Bednění 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém 
stadiu montáţe i demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáţi, 
demontáţi a pouţívání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuţeny v podélné, příčné i vodorovné rovině. Podpěrné konstrukce 
musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno při odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění 
musí být doloţena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem kříţení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. V průběhu betonáţe bude zajištěna 
kontrola stavu podpěrné konstrukce bednění pověřenou osobou. Zjištěné závady musí 
být bezodkladně odstraňovány. Betonová směs se do místa bude ukládat čerpadlem, 
budou pověřeny osoby, které si stanoví způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Odbedňování 
 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Ţebřík lze při odbedňovacích 
pracích pouţívat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a 
za předpokladu, ţe se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita ţebříku 
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Ohroţený prostor 
odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci. 
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Práce ţelezářské 
 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury budou rozmístěny 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroţeny pohybem materiálu a jeho ukládáním. Při 
stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěţován. 
Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohroţení fyzických 
osob. 
 
Zednické práce 
 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi rozmístěny 
tak, aby nedošlo k ohroţení fyzických osob. Materiál připravený pro zdění na pracovišti 
bude ukládán tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na 
právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a 
technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v 
projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva 
zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, 
aby se nemohly uvolnit ani posunout. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné 
nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
9.2 Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
 
Nařízení o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
  
Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Způsob zajištěni  a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti pouţití, 
poţadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umoţňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet ţádná další rizika pádu závislosti na 
způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 
ke sníţení rizik spojených s jejím pouţíváním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při pouţití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů  zaměstnanců  při jejich zachycení.   Konstrukce  ochrany proti 
pádu  můţe být přerušena pouze v místech ţebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Poţadavky na uspořádání, montáţ, demontáţ, zajištění stability a únosnosti, na 
pouţívání a kontrolu konstrukce jsou obsaţeny v průvodní, popřípadě provozní 
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dokumentaci. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 
neţ 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zaráţkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se povaţuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Jestliţe  
provedení  určité  pracovní  operace vyţaduje  dočasné  odstranění  konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
 Zaměstnavatel  zajistí,  aby zvolené  osobní  ochranné pracovní prostředky  
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umoţňovaly bezpečný pohyb  a aby byly pravidelně prohlíţeny a zkoušeny v souladu 
s poţadavky průvodní   dokumentace;   přitom   smí   být   pouţity  pouze   osobní   
ochranné   pracovní prostředky, které splňují poţadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy. Zaměstnanec   se   musí   před   pouţitím   osobních   ochranných   pracovních   
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při pouţití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
Pouţívání ţebříků 
 
Ţebřík můţe být pouţit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy pouţití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, pouţití takových 
prostředků neumoţňují. Na ţebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při pouţití ručního nářadí. Práce, při nichţ se pouţívá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na ţebříku nesmějí vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí 
být zaměstnanec obrácen obličejem k ţebříku a v kaţdém okamţiku musí mít moţnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po ţebříku mohou být vynášena (snášena) 
jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více neţ jedna 
osoba. Ţebřík  nesmí  být  pouţíván jako  přechodový  můstek  s  výjimkou  případů,  
kdy je k takovému pouţití výrobcem určen. Ţebříky pouţívané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemţ 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou 
se vystupující (sestupující) zaměstnanec můţe spolehlivě přidrţet. Sklon ţebříku nesmí 
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být menší neţ 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
ţebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Ţebřík musí 
být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. Přenosný   
ţebřík   musí   být   postaven   na   stabilním,   pevném,   dostatečně   velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  U přenosných ţebříků musí 
být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
pouţitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné ţebříky musí být uţívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Přenosné dřevěné ţebříky o 
délce větší neţ 12 m nelze pouţívat. Na ţebříku smí zaměstnanec pracovat jen v 
bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u ţebříku opěrného povaţuje 
vzdálenost chodidel nejméně  0,8 m, u dvojitého ţebříku nejméně 0,5 m od jeho horního 
konce. Při práci na ţebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší neţ 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek ţebříků v souladu s návodem na pouţívání. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost 
materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů  je nutné vţdy bezpečně zajistit. Pro bezpečené zajištění 
ohroţených prostorů se pouţije zejména vyloučení provozu, konstrukce ochrany proti 
pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce 
ohrazením ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné   pracovní   směny   postačí   vymezit  ohroţený  prostor 
jednotkovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo dozor 
ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohroţení. Práce nad 
sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níţe poloţeném pracovišti. 
 
Dočasné stavební konstrukce 
 
Dočasné  stavební  konstrukce  lze pouţít jen v provedení,  které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáţ a pouţívání těchto konstrukcí. Návod na 
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montáţ, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, pouţívají a demontují. Pokud pro dočasnou 
stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace 
nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální  výpočet pevnosti  a  stability kromě případů,  kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaţeným v české technické normě. 
V závislosti na sloţitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáţe, pouţívání a demontáţe. Dočasné stavební 
konstrukce lze povaţovat zabezpečné tehdy, pokud jsou zaloţeny na dostatečně 
únosném terénu nebo na konstrukci, jejíţ únosnost je staticky prokázána, nosné součásti 
jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, jsou provedeny 
tak,  aby tvořily prostorově tuhý celek,  zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení, jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám 
a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatíţení a jejich funkce je 
prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, rozměry,  tvar  a vybavení 
podlah  odpovídají  povaze  prováděných prací,  podlahy umoţňují bezpečný pohyb a 
výkon práce ve vhodné pracovní poloze, podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby 
se jejich součásti při běţném pouţití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými 
dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, pohyblivé 
konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům. Pokud nejsou části 
dočasných stavebních konstrukcí připraveny k pouţívání, například během 
 montáţe, demontáţe nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami. Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání  
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou 
odpovědnou za jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například 
nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně.Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou ţebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
Shazování předmětů a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níţe poloţená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, ţe 
místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střeţením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je shazován uzavřeným shozem aţ do 
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místa uloţení, je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popřípadě vzniku jiných neţádoucích účinků. Nelze shazovat předměty a materiál v 
případě, kdy není moţné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakoţ ani předměty a 
materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách povaţuje bouře, déšť, sněţení nebo tvoření 
námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 MS-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a 
při pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 MS-1 (síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v místě práce 
menší neţ 30 m, teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10 °C. 
 
Krátkodobé práce ve výškách 
 
 Při krátkodobých montáţních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztuţujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce pouţije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
ţebřících ve výšce nad 5 m a o pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků.  
 
9.3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
 
Nařízení, kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání  zařízení pro zdvihání závěsných 
břemen a zaměstnanců podle přílohy 2. 
 
Volba, kontrola a provádění  všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců.  Ochrana   zabraňující  sklopení,   převrácení,  
posunutí  nebo  sklouznutí břemene; pravidelná kontrola a údrţba zařízení. Opatření  k  
zabránění  kolize  břemene  nebo  částí  zařízení  s okolními  předměty nebo  se 
zaměstnanci,  kteří se nacházejí v jeho  manipulačním prostoru,  v případě,  ţe obsluha  
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nemůţe sledovat  dráhu zdvihaného  a přemisťovaného  břemene po celou dobu jeho 
pohybu. Způsob vázání nebo  odvazování břemene oprávněným zaměstnancem  vţdy  v 
koordinaci  a za  plné součinnosti  s obsluhou,  která zdvihací zařízení ovládá. Zajištění 
vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma nebo 
více zařízeními. Zamezení  vzájemné  kolize  zařízení  nebo  jejich  částí nebo kolize s  
břemeny, pokud jsou dvě  nebo více zařízení umístěna tak, ţe se jejich manipulační 
prostory překrývají. Provádění   dohledu   nad   zavěšeným   břemenem  zaměstnancem 
pověřeným  zaměstnavatelem,  pokud  není  zamezen  přístup  do nebezpečného 
prostoru  a není-li zavěšené  břemeno při výpadku pohonu zajištěno. Ochrana 
zaměstnance  při částečném nebo  úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene. Zastavení   provozu   zařízení   instalovaného   ve  venkovním prostoru,  
pokud se  povětrnostní podmínky  zhorší natolik, ţe ohroţují  bezpečné pouţití  zařízení 
nebo  bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
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10.EKOLOGIE 
Stropní konstrukce sportovně relaxačního centra ve Všechovicích nikterak 
neovlivní ţivotní prostředí, nedojde k tvorbě  ţádných jedovatých látek při jeho 
výstavbě. Veškeré prvky na stavbě jsou koncipovány tak, aby splnily technologické a 
hygienické parametry dle platných zákonů a norem pro výstavbu. Ochrana ţivotního 
prostředí se řídí zákony a platnou legislativou  na její ochranu, předcházení 
znečišťování, odpovědnosti za případné vzniklé znečištění a různými dalšími 
vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady, zákon č. 297/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Všechny vzniklé odpady na stavbě budou 
patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŢP 381/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Během celé stavby je nutno dbát veškerých opatření 
na sníţení prašnosti, hluku, znečištění vod a ovzduší. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se 
mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší),  zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Seznam odpadů vznikajících při montáţi stropu: 
 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 01 Cihly 
17 04 05 Ocel a ţelezo 
17 06 04 Izolační materiál 
17 09 03 Stavební a demoliční odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Název stavby :  SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ CENTUM 
Místo  stavby:  k.ú. Všechovice – p.č. 163/1 
Kraj:  Olomoucký 
Pověřený stavební úřad:  Hranice na Moravě 
Název a sídlo investora :   Obecní úřad Všechovice,  
                                             Všechovice č. p. 17, 753 53 
Název a sídlo projektanta :  Bc. Martin Čech, Všechovice 122, 753 53 
Autorizační oprávnění:      student VUT FAST 
Charakteristika stavby:  Novostavba 
Konstrukční a mat.charakteristika:  cihelné zdivo Porotherm, ţelezobetonový 
monolitický strop /alternativní řešení/, vázaný krov,  keramická pálená taška 
 
Objekt sportovního a relaxačního centra bude proveden  na základových pasech 
z prostého betonu. Podkladní  beton  bude vyztuţen kari sítí.Na vodorovné hydroizolaci 
Fatrafol bude provedena obvodová vyzdívka z keramických cihelných tvárnic 
Porotherm  tl 440mm a podsklepené časti objektu ze ztraceného bednění Presbeton tl. 
400mm, která budou tvořit obvodové zdivo podsklepené části. U dělících středních 
nosných zdí z cihelných tvárnic Porotherm  tl. 300mm a 200mm, místa pro uloţení 
překladů větších rozměrů budou vyzděna z CP na MVC. Stropní konstrukce v přízemí 
patrové i podsklepené části bude z ţelezobetonových monolitických desek, které budou 
vyarmovány betonářskou výztuţí a vybetonovány betonem  C20/25 XC1. Mocnost 
stropních desek bude mít v obou podlaţích tl. 200 mm. Překlady v 1NP a 2NP budou 
typové keramické u překladů 1PP budou pouţity typové překlady typu RZP.  Průvlaky 
budou z ocelových válcovaných I nosníků. Krov bude vázaný se středními i 
vrcholovými vaznicemi. Komín bude vícevrstvý Schiedel, skládaný, typový. Svahování 
zásobovací komunikace k objektu bude proveden z tvárnic Presbeton římského kvádru. 
Celý objekt bude celoplošně zateplen EPS tl. 100mm. V objektech budou standardní  
povrchové úpravy, omítky, obklady keramické. Podhledy budou ze sádrokartónu 
napojeny na kleštiny. 
 
 
 
Zastavěná plocha celkem      3906 m2 
Zast.plocha sportovního a relaxačního centra   938,0 m2 
Zast.plocha tenisových kurtů     1570 m2 
Zast.plocha minigolf                  1530 m
2
 
Zastavěná plocha venkovní sklad                30,00 m2 
Celková podlahová plocha     1PP 
    - nebytové    100,6 m2 
 1NP  
- bytové   512,2 m2 
- nebytové    385,5 m2 
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 2NP      
- bytové   170,3 m2 
- nebytové    725,1 m2 
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2. MATERIÁL 
2.1 Beton 
                    Tab.5.2.1: Výpis betonu 
Označení MJ Množství 
Beton C 20/25 XC1 – strop nad 1.PP m3 18,8 
Beton C 20/25 XC1 – strop nad 1.NP m3 176,6 
Beton C 20/25 XC1 – věnce 1. PP, 1.NP m3 27,5 
 
Beton je obecně kompozitní stavební materiál, který je sloţen z pojiva a plniva. 
Funkci plniva zde plní kamenivo a různých frakcích, funkci pojiva zde tvoří cement a 
další nedílnou součástí je voda. 
V konstrukci stropu 1.PP, 1. NP bude pouţit beton C 20/25 XC1. Pevnost betonu 
v konstrukci je 20 MPa /válcová pevnost/, 25 MPa /krychelná pevnost/.  Stupeň vlivu 
prostředí XC1 je do suchého nebo stále mokrého prostředí.  
 
Doprava betonové směsi 
 
Primární doprava: 
Beton bude na stavbu dováţen z betonárny firmy Zapa z pobočky v Hranicích pomocí 
pěti autodomíchávačů Stetter M2. Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na 
staveniště je cca 18 minut. Betonová směs se musí dopravovat takovým způsobem, aby 
při přepravě nedocházelo k rozmíšení směsi připravené v betonárně. Po dojezdu 
autodomíchávače na staveniště před jeho vysypáváním směsi do konstrukce se řádně 
směs promísí, aby se potlačilo případné malé rozmíšení z důvodu přepravy. Přepravní 
prostředek musí být čistý a prázdný. 
 
Sekundární doprava: 
Betonáţ bude prováděna pomocí autočerpadla Schwing S 34 X a jeřábu Liebherr 81 K z 
bádie  
Vnitrostaveništní doprava betonové směsi: 
      1) betonáţ ucelené konstrukce byla  plynulá bez přerušení, v případě ukončení 
betonáţe dříve neţ je zabetonován ucelený úsek je nutno udělat pracovní spáru tak, aby 
bylo moţné bezproblémové pokračování betonáţe 
      2) průběh betonáţe by měl být bez překládání od místa odběru aţ do uloţení do 
konstrukce 
      3) nesmí docházet k rozmíšení směsi  
       
Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat betonářské 
normě  ČSN ENV 206. 
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2.2 Výztuž 
      Tab.5.2.2: Výpis výztuže 
Označení MJ Množství 
Hmotnost 
50 ks/ kg 
Ocelová výztuţ  B500 Ø 12, 6m - věnce ks 305 267 
Ocelová výztuţ  B500 Ø 16, 6m ks 1649 474 
Ocelová výztuţ  B500 Ø 12, 6m ks 1469 267 
Třmínky Ø 6, l= 0,75 m ks 180 8,5 
Třmínky Ø 6, l= 0,86 m ks 750 9,6 
Třmínky Ø 6, l= 0,90 m ks 1355 10 
 
Jelikoţ se jedná o alternativu k filigránovému stropu a není k ní vypracován výkres 
v PD, byl proveden odhad vyztuţení stropu na 120 kg/m3 konstrukce. Hlavní nosná 
výztuţ stropních konstrukcí bude ocelová výztuţ B500 Ø 16, k ní bude konstrukční 
výztuţ ob třídu niţší B500 Ø 12. Vyztuţení věnců na nosných stěnách zůstane stejné, 
jako u filigránového stropu. Výztuţ v betonu tvoří jeho výztuţnou sloţku za účelem 
zvýšení jeho únosnosti v tahu a sníţení deformací konstrukce. Výztuţ navrţená do 
konstrukcí stropu je ze třídy 10505 /R/ ,jejíţ mez kluzu je 490 MPa. Ţivotnost výztuţe 
v konstrukci ovlivňuje hlavně krytí, krycí vrstva betonu v konstrukci na rozmezí 
výztuţe a okolního prostředí. Co se týče typu výztuţe, do ţelezobetonové konstrukce se 
smí zabudovávat pouze ta, která je v souladu s platnýma normama. Výztuţ na sportovní 
a relaxační centrum bude dodávána ze závodu firmy Skanska a.s., závod Prefa – 
Armovna Tovačov. Doprava materiálu, vyztuţí bude na stavbu realizována návěsy a 
skládána jeřábem Liebherr 81 K. Výztuţ se bude na stavbě skladovat odděleně a 
rozřazena dle typu, průměrů vyraţených na štítcích jednotlivých svazků výztuţí. Výztuţ 
musí být uloţená na prokladcích, aby neleţela na volném terénu a nedocházelo k jejímu 
znehodnocování. Třmínky budou dodávány v přepravních kovových bednách a svázány 
do svazků, které budou taktéţ opatřeny štítkem z armovny, kde budou popsány jeho 
parametry.  
 
2.3 Věncovka 
Tab.5.2.3:Výpis věncovka 
Označení MJ Množství 
Množství v 
balení 
Hmotnost 
palety v kg 
Věncovka VT8/19,5 80 mm ks 542 144 1150 
 
Věncovka je cihelný prvek, který slouţí k přerušení tepelného mostu mezi vnějším 
prostředí a stropní konstrukci.Věncovka se na sníţení tepelného mostu ve stropní 
konstrukci podílí v kombinaci s tepelným izolantem.Věncovka bude pouţiti v obou 
úrovních konstrukce stropů jak v 1.PP, tak v 1.NP. Na stavbu bude dováţena valníkem 
spolu s ostatním zdícím materiálem na paletách. VT 8/19,5 144ks/pal., 1150 kg. 
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2.4 Pěnový polystyrén 
Tab.5.2.1: Výpis polystyrénu 
Označení MJ Množství 
Množství   
v balení 
Hmotnost 
balíku v kg 
Pěnový polystyrén PPS 50 m2 54,2 10 5 
 
Izolace z pěnového polystyrénu plní funkci izolace proti tepelným mostům, 
respektive proti teplu, chladu a hluku. Spolu s věncovku VT8 bude pouţit ve stropní 
konstrukci, kde bude zabudován za účelem přerušení tepelného mostu mezi betonovou 
konstrukcí stropu v 1.PP, tak i v 1.NP a venkovním prostředím. Na stavbu bude 
dováţen v balíkách po 10 kusech, jedna deska 1,0 x 0,5 m, přibliţne tedy v jednom 
balení je 5 m2. Polystyrén bude skladován ve skladových kontejnerech. 
2.5 Bednění – PERI MULTIFLEX 
        Tab.5.2.5: Výpis bednění 
Označení MJ Množství Umístění 
Univerzální trojnoţka  ks 325 1.NP 
Stropní stojky DS  ks 1114 1.NP 
Kříţová hlava s klapkou 20/24 ks 479 1.NP 
Přímá hlava s klapkou 24 s, po ks 644 1.NP 
Nosník GT 24, l= 1,8 m ks 277 1.NP 
Nosník GT 24, l= 3,3 m ks 362 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,2 m ks 99 1.NP 
Nosník GT 24, l= 5,4 m ks 28 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,5 m ks 2 1.NP 
Nosník GT 24, l= 3,07 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,6 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,0 m ks 2 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,0 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 4,2 m ks 17 1.NP 
Nosník GT 24, l= 1,15 m ks 6 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,36 m ks 13 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,9 m ks 4 1.NP 
Nosník GT 24, l= 0,75 m ks 11 1.NP 
Nosník GT 24, l= 1,4 m ks 5 1.NP 
Nosník GT 24, l= 2,8 m ks 2 1.NP 
Nosník GT 24, l= 3,7 m ks 1 1.NP 
Nosník GT 24, l= 0,9 m ks 1 1.NP 
3-S deska 21/22 mm 100 x 250 ks 354 1.NP 
Univerzální trojnoţka ks 38 1.PP 
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Stropní stojky DS ks 74 1.PP 
Kříţová hlava s klapkou 20/24 ks 44 1.PP 
Přímá hlava s klapkou 24 s, po ks 30 1.PP 
Nosník GT 24, l= 1,8 m ks 22 1.PP 
Nosník GT 24, l= 3,3 m ks 53 1.PP 
Nosník GT 24, l= 4,2 m ks 1 1.PP 
Nosník GT 24, l= 5,4 m ks 4 1.PP 
Nosník GT 24, l= 2,3 m ks 5 1.PP 
Nosník GT 24, l= 2,75 m ks 1 1.PP 
3-S deska 21/22 mm 100 x 250 ks 38 1.PP 
 
Bednění bude na stavbě potřeba při betonáţí ţelezobetonových monolitických 
stropů v 1.PP a 1.NP, kde bude pouţito jako bednící konstrukce. Podpěry nosníků 
budou ve dvou směrech, primární a sekundární nosníky.Veškeré prvky bednění musí 
být zabezpečeny a namontovány tak, aby nedošlo k jejich uvolnění, posunutí, vybočení, 
případně zborcení podpěrné konstrukce. Musí být namontovány tak, aby odbednění bylo 
co nejjednodušší a veškeré prvky bednění nebyly poškozeny a mohly být navráceny 
v původním stavu. Rozmístění podpěrné konstrukce zpracovává výrobce jednotlivých 
systémů bednění. Na stavbě bude pouţito bednění firmy Peri Multiflex. Doprava na 
stavbu bude na návěsu a skládání prvků bude pomocí jeřábu Liebherr 81 K. 
2.6 Doprava 
K dopravě materiálu bude pouţito jak uţ bylo řečeno u jednotlivých materiálů 
různých typů dopravních prostředků. K betonáţi budou pouţity autodomíchávače 
Stretter M2, k dopravě výztuţe ze závodu firmy Skanska a.s., závod Prefa – Armovna 
Tovačov bude pouţito návěsové dopravy, k dopravě věncovek bude pouţito taktéţ 
návěsové dopravy, drobnější materiál, polystyrén bude dovezen na valníku. Dopravní 
prostředky jednotlivých závodů a firem nejsou specifikovány z důvodu těţko 
určitelných vozů dopravců, které budou mít k dispozici. 
2.7 Uskladnění materiálu 
Veškerý materiál  přebírá na stavbě stavbyvedoucí případně jím pověřená osoba. 
Musí kontrolovat kvalitu, druh, mnoţství a stav materiálu, zda dodávka souhlasí s 
objednávkou. Kaţdý materiál má svá specifika na uskladnění a ty budou dodrţeny při 
jeho uskladnění na stavbě před jeho zabudováním do konstrukce. 
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3. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
3.1 Zařízení staveniště 
Okolo objektu, vyuţívaného prostranství zařízení staveniště (hlavní objekt, 
kontejnery obytné, sanitární, skladové, sklady materiálu) bude zřízeno mobilní 
montované oplocení systému Tempoline typ Standard. Výška oplocení, respektive 
jednoho pole bude dle systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových 
patek. Šířka jednoho pole 2,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr 
jednotlivých ok 50 x 50 mm, délka celkového oplocení okolo objektů čítá   350  m. 
V oplocení bude zřízena vjezdová brána o celkové šířce 5,0 m ze dvou polí  2 x 2,5 m 
systému Tempoline typ Profi tempoline a vchodová brána o jednom poli. Po 50 m 
budou na mobilním oplocení připevněny tabulky s upozorněním pro věřejnost: 
Staveniště – Zákaz vstupu nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude velká 
informační cedule o základních údajích stavby. Na ceduli bude uveden seznam 
zodpovídajících pracovníků investora, generálního dodavatele stavby (hlavního 
zhotovitele), začátek a konec výstavby, technického dozoru investora, projektanta. Tato 
cedule bude vyvěšena po celou dobu výstavby. Vedle této cedule bude vyvěšena u 
vstupu i cedule upozorňující na dodrţování bezpečnostních pravidel jako je nošení 
ochranných pracovních pomůcek, zákazu kouření atd. 
Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z firem 
provádějících práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli návštěvě 
nebo vstupu cizí osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit u 
stavbyvedoucího nebo mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a 
pravidlech, která se striktně na staveništi musí dodrţovat. O poučení se provede zápis 
do formuláře o seznámení s BOZP. 
Na stavbě Relaxačního a sportovního centra bude pouţito mobilních kontejnerů 
značky Conti Made.. Veškeré zázemí zařízení staveniště bude provedeno z 
těchto mobilních kontejnerů (obytných, sanitárních, skladových buněk) Conti Made. 
Zařízení staveniště se bude co se týče typu jednotlivých kontejnerů  skládat 
z následujících  typů buněk s patřičným zázemím pro jednotlivé profese, které se budou 
na stavbě pohybovat Kontejnery budou  napojeny na přívod energie, dále kromě 
kontejneru skladového budou  napojeny všechny ostatní na vodovod a kanalizaci. 
Elektrická energie bude zajištěna pro staveniště z nápojného bodu hlavní 
rozvodny, která se nachází na hranici pozemku, ze které bude vyvedena staveništní 
přípojka do hlavního staveništního rozvadeče, který bude opatřen elektroměrem a 
nouzovým vypínačem. Z hlavniho staveništního rozvadeče bude dále rozváděna 
elektrická energie do podruţných staveništních rozvaděčů, ze kterých bude elektrická 
energii odebírána. 
Voda bude zajištěna pro staveniště z nově vybudované přípojky pro hlavní stavební 
objekt, napojení se provede ve vodoměrné šachtě pro hlavní stavební objekt, staveništní 
přípojka bude opatřena vodoměrem. Staveništní přípojkou se bude zásobovat celá 
stavba. Bude jí zásobováno nejen dočasné zařízení staveniště, ale i celá stavba. Na 
132 
 
staveništní přípojce bude zřízeno odběrné místo pro napojení hadic, kterýma bude 
moţnost si vodu rozvést do potřebných míst. 
3.2 Připravenost staveniště, podkladu 
Před samotným zahájením prací na konstrukci monolitického stropu musí být 
hotovy veškeré procesy týkajících se svislých nosných konstrukcí pro jednotlivá patra, 
která budou tvořit nosnou konstrukci, respektive podklad pro montáţ konstrukce stropu. 
Před zahájením montáţe systémového bednění od společnosti PERI, typového označení 
stropního bednění Multiflex se doporučuje proměřit nivelačním přístrojem výškové 
rozdíly nosných konstrukcí, zda-li odpovídají povoleným odchylkám pro monolitickou 
konstrukci stropu. Případné diference nad povolené normové odchylky podkladu se 
před samotnou montáţí bednění musí odstranit. Kvalitně připravený podklad nám 
usnadní následnou montáţ a výškové osazení systémové bednění. 
Všichni pracovníci podílející se na procesu monolitického stropu musí být řádně 
proškoleni a seznámeni s vlastním postupem a technologií celého procesu. O jejich 
proškolení a seznámení s danou problematiku bude proveden zápis. Při pracích na 
monolitickém stropu bude pouţíván jeřáb Liebherr 81  k manipulaci s ocelářskou 
výztuţí a obecně s materiálem pro tuto technologickou etapu, proto bude důleţité dbát 
veškerých bezpečnostních předpisů a dodrţovat striktní pravidla na stavbě. Montáţní a 
vazačské práce budou moci provádět pouze lidé, kteří jsou pro tuto činnost proškolení a 
mají průkazy pro tyto činnosti. 
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4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Před zahájením samotné etapy musí dojít k předání a převzetí pracoviště investorem 
zhotoviteli dané etapy. Pracoviště převezme a překontroluje stavbyvedoucí 
dodavatelské firmy pro danou etapu. Investor musí zhotoviteli předat vyznačení 
veřejných sítí a dle nich i ochranná pásma. Obvod parcely či staveniště pokud mu nedá 
k dispozici celou plochu parcely. Investor navíc zhotoviteli předá geodety vytyčené 
body ( jak výškové, tak směrové), které zhotovitel je při práci nucen ochraňovat, 
případně si je přenese tam, kde bude moţnost ověření správného osazení konstrukce. 
Případné poškození nebo znovu vytyčení bodů si zhotovitel musí provést na vlastní 
náklady. Zároveň investor musí zhotoviteli předat přípojné body na inţenýrské sítě, 
případně pokud se jedná uţ o etapu v pokročilejší fázi výstavby moţnost se na tyto 
zdroje napojit a pouţívat je z jiţ zbudovaných staveništních přípojek. Pokud se jedná o 
prvotní fázi výstavby, tak investor musí předat přípojné body na inţenýrské sítě a ty 
předat zhotoviteli. Zhotovitel si následně provede napojení pomocí staveništní přípojky, 
která bude tvořit součást zařízení staveniště. Staveništní přípojky budou po předaní a 
převzetí stavby zhotovitelem investorovi odstraněny a zaslepeny. O předání a převzetí 
staveniště, případně pracoviště pro dílčí etapu se sepíše předávací protokol a provede 
zápis do stavebního deníku. V případě, ţe stavbyvedoucí dodavatelské firmy nalezne 
nějaké nesrovnalosti, případně chyby z předcházející činnosti, sepíší se do stavebního 
deníku. Po jejich odstranění můţe začít samotná výstavba na dané etapě. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci podílející se na procesu monolitického ţelezobetonového stropu 
musí být řádně proškoleni a seznámeni s vlastním postupem a technologií celého 
procesu. O jejich proškolení a seznámení s danou problematiku bude proveden zápis. 
Pracovníci musí být taktéţ proškoleni na BOZP a mít platné průkazy pro vykonávání 
řemesel a činností jej vyţadující /strojnické, vazačské, svářečské průkazy a jiné/. 
5.1 Montáž a demontáž bednění 
1x vedoucí čety 
1x strojník, jeřáb 
1x řidič 
5x tesař, lešenář 
4x pomocník 
5.2 Ocelářské práce 
1x vedoucí čety 
1x strojník, jeřáb 
1x řidič 
5x ocelář 
4x pomocník 
5.3 Zednické práce 
1x vedoucí čety 
5x zedník 
4x pomocník 
5.4 Betonářské práce 
1x vedoucí čety 
5x betonář 
4x pomocník 
1x strojník čerpadla  
5x řidič autodomíchávače 
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6. STROJE A POMŮCKY 
Při provádění montáţe a jí následujících pracích s ní spjatých musí být pouţity 
pouze stroje a mechanismy odpovídající svou konstrukcí, technickým stavem daným 
předpisům. Při práci se stroji musí být dodrţena bezpečnost práce a stroje mohou být 
vyuţívány pouze k činnostem, ke kterým jsou navrţeny. 
6.1 Stroje 
Autodomíchávač Stretter AM 9 C - 5 ks 
Čerpadlo Schwing S 34 X - 1 ks 
Jeřáb Liebherr 81 K - 1ks 
 
Pouţívání veškerých strojů a jejich jednotlivé parametry jsou uvedeny v části 
návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro hlavní stavební objekt. 
6.2 Nářadí a pomůcky 
 
Pracovní ochranné pomůcky dělníků – přilba, vesta reflexní, pracovní obuv, holínky, 
rukavice,ochranné brýle, svářečský ochranný štít 
 
Nářadí – kolečka, lopaty, hrábě, tesařské kladiva, zednická kladiva, paličky, zednické 
lţíce, štípací kleště, pilka, pila, svářečka, pásmo, metr, vodováha, vibrátor, vibrační lať,  
vazačský drát, provázek, hřebíky, ohýbačka, stříhačka, vrtačka příklepová, vrtačka,  
nivelační přístroj, bádie 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Montáž bednění 
Před samotným započetím prací na monolitickém stropu se provede kontrola 
podkladu svislých konstrukcí, na které se bude konstrukce vybetonovávat. Podklad, 
na který se bude konstrukce stropu betonovat musí být vodorovný a pevný. Plochy 
nosných stěn a průvlaků je nutné před montáţí bednění a následné betonáţi řádně očistit 
a zbavit případných nečistot. Jako bednění bude pouţito bednění Peri Multiflex. 
Montáţní podepření a celé bednění obecně musí být zbudováno se zaručenou 
rovinatostí. Veškeré prvky bednění musí být zabezpečeny a namontovány tak, aby 
nedošlo k jejich uvolnění, posunutí, vybočení, případně zborcení podpěrné konstrukce. 
Rozpětí jednotlivých podpor záleţí  na konkrétním projektu, na posudku statika, 
případně technika firmy PERI, který nám stanoví dle zatíţení konstrukce skladbu 
bednění v softwaru. Důleţitost se klade i na samotný podklad na kterém bude podpěrná 
konstrukce bednění postavena. Podklad musí být dostatečně únosný. Samotné bednění 
musí obecně splňovat podmínku, ţe veškeré jeho spáry budou řádně utěsněny, aby 
nedocházelo k vyplavení jemnějších částic betonu ven z bednící konstrukce. Vnitřní 
strana bednění před samotnou montáţí do bednící konstrukce musí být řádně očištěna. 
Stavba stropního bednění Multiflex začíná dle výkresu návrhu rozmístění podpůrné 
konstrukce stojkami, které jsou opatřeny trojnoţkami a kříţovou hlavicí. Kříţové hlavy 
se osazují na začátek, konec nosníku a na přesahy.  Spodní nosníky ve zbytku rozpětí 
dle výkresu rozmístění podepřeme stojkami s přímou hlavou. Po kompletní montáţi 
spodních, primárních nosníků v místnosti se na ně dle návrhu rozmístění umístí 
sekundární nosníky v roztečích dle výkresu. Minimální přesah horních nosníků při 
nedostatečné délce je 30 cm. Na takhle rozmístěné nosníky, podpěrnou konstrukci se 
postupně uloţí bednící desky. Desky se opatří postřikem odbedňovacím olejem. 
Následnou konstrukci je dobré přeměřit nivelákem a zjistit její rovinnost.  
7.2 Věncovka, tepelná izolace 
Po provedení montáţe bednění se na vnitřní líc nosné konstrukce zdiva, tvárnic 
Porotherm, k vnějšímu líci tohoto zdiva vyzdí jedna vrstva věncovek VT8. Věncovky 
VT8 se ve vodorovném směru kladou k sobě na sraz při pouţití zámku na pero a dráţku, 
bez promaltování svislé styčné spáry. Z vnitřní strany věncovky VT8, mezi filigránový 
panel a věncovku se pak přiloţí pás izolantu, pěnového polystyrénu PPS 50, který aby 
se před samotnou betonáţí celé stropní konstrukce nevychýlil, tak se u  věncovky 
přidrţí maltou.  Do prostoru, který zbyl mezi věncovkou a polystyrénem a konci 
tvárnice, kde začíná  stropní konstrukcí se následně vloţí vodorovná výztuţ ztuţujícího 
věnce a do něj navázaná výztuţ ze stropní konstrukce.  
7.3 Výztuž stropní konstrukce, věnec 
Výztuţ se musí uloţit do konstrukce stropu v poloze předepsané v projektové 
dokumentaci a zajistit ji tak, aby i během betonovaní byla zabezpečena její poloha a 
také potřebná tloušťka krycí betonové vrstvy. Poloha výztuţe se zabezpečí pomocí 
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dilatačních koleček, pasků. Výztuţ v betonu tvoří jeho výztuţnou sloţku za účelem 
zvýšení jeho únosnosti v tahu a sníţení deformací konstrukce. Výztuţ navrţená do 
konstrukcí stropu je ze třídy 10505 /R/ ,jejíţ mez kluzu je 490 MPa. Ţivotnost výztuţe 
v konstrukci ovlivňuje hlavně krytí, krycí vrstva betonu v konstrukci na rozmezí 
výztuţe a okolního prostředí. Co se týče typu výztuţe, do ţelezobetonové konstrukce se 
smí zabudovávat pouze ta, která je v souladu s platnýma normama. Uloţení výztuţe na 
předem určené místo dle PD a následné usazení v její poloze za pomocí distančních 
tělísek a patřičného krytí je nezbytné pro její správnou funkci v konstrukci. Výztuţ 
uloţená do konstrukce musí být bez koroze, mastnoty, znečištění olejem, mazivem a 
dalšími škodlivými látky. Výztuţ je moţno svařovat, stykovat přesahem případně 
srazem natupo. Spojování výztuţí se musí dělat v místech určených PD.  Venkovní a 
vnitřní věnec na nosných zdech objektu je svázán spolu s výztuţí desek dle PD. 
7.4 Betonáž konstrukce 
Betonová směs se bude ihned zpracovávat po dopravení betonu 
autodomíchávačem Autodomíchávač Stretter AM 9 C z betonárny Zapa v Hranicích na 
stavbu. Betonovat se bude za pomocí autočerpadla Schwing S 34 X, případně bude 
pouţito jeřábu Liebherr 81 K a bádie, která se bude plnit z autodomíchávače. Betonová 
směs, která se bude transportovat za pomocí čerpadla a bádie se nesmí spouštět z výšky 
větší jak 1,5 m, aby nedocházel k rozmíšení betonové směsi. Betonovat se bude po 
ucelených celcích konstrukce a bude se řádně kontrolovat vyplnění konstrukce betonem 
v problematických místech, jako jsou zhuštěné prostory výztuţe. Plnému vyplnění 
konstrukce betonem by se mělo předejít jejím vibrování, ke které bude pouţita vibrační 
lišta a vibrátor. Dilatační spáry musí být provedeny přesně podle PD. Ideální klimatické 
podmínky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu jsou kolem 20 °C, +/- 5°C. Betonová 
konstrukce během svého tuhnutí a tvrdnutí musí být ošetřována, udrţována ve vlhkém 
stavu. Musí být zabezpečená v případě vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, 
aby nedocházelo k vypalování cementu z konstrukce. Čerstvě vybetonovaná konstrukce 
by měla být ochráněna i před působením mechanických a chemických vlivů. Betonáţi 
konstrukcí v zimním období je lepší se vyhnout, aby nemusela být přijímána ochranná 
opatření. Pokud je betonáţ opravdu nutná musí se přijmout a udělat, jak uţ bylo 
zmíněno výše ochranná opatření, aby konstrukce měla potřebné parametry. Pod hranici 
7°C beton svých vlastností nenabude po 28 dnech, ale později, záleţí podle teploty. 
Betonáţ a její tuhnutí se pak ovlivňuje dávkováním teplé vody, urychlovačů tuhnutí. 
Návrh směsi pro betonáţ v takových podmínkách je nejlepší konzultovat přímo s 
technologem dané betonárny. Na stavbě takovouhle betonovou směs se musí ochránit 
fóliemi a deskami z polystyrénu, abychom udrţeli teplotu betonové směsi a voda nám 
z konstrukce se neodpařovala. 
7.5 Odbednění konstrukce 
Po dosaţení předepsané únosnosti stropu statikem, která se dá změřit Schmidtovým 
tvrdoměr a i teoretickým výpočtem doby tuhnutí a tvrdnutí betonu vůči teplotě se můţe 
podpůrná konstrukce bednění začít odbedňovat. Odbednění stropní konstrukce se 
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provádí v opačném sledu neţ její montáţ. Nejdříve se odebírají ze soustavy stojky 
opatřeny přímou hlavou. Otočnou maticí na stojce poklesneme stojky s kříţovými 
hlavami o cca 5 cm, tak aby byla moţnost sklopit horní nosníky pomocí montáţní 
vidlice. Z konstrukce se začnou postupně odebírat a čistit stropní desky, které se 
nastříkají odbedňovacím olejem a uloţí na paletu, případně na prokladky, aby byla 
moţnost s nimi ve větším mnoţství manipulovat. Po odebrání stropních desek, se 
z konstrukce odeberou horní, sekundární nosníky, následně se odeberou po demontáţi 
sekundárních i spodní, primární nosníky. V poslední řadě se demontují trojnoţky se 
zbylými stojkami. Provede se očištění bednění a roztřízení stojek, trojnoţek, nosníků a 
hlav, tak jak byly na stavbu dopraveny. Provede se kontrola celé betonové konstrukce. 
Bednění se musí demontovat tak důsledně, aby nedošlo k poškození odbedňovaných 
ploch ţelezobetonové konstrukce i bednění, a aby byl vyloučen vznik nepřístupných 
napětí pro vybetonovanou konstrukci, otřesů a nárazů, porušení stability konstrukce 
apod. Provede se kontrola celé betonové konstrukce, zdali je konstrukce vybetonovaná 
celistvě a nikde se netvoří případná štěrková hnízda. 
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8.JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
8.1 Vstupní kontrola 
- předání a převzetí pracoviště 
- odstranění případných nedodělků z předešlé etapy 
- shoda geometrie půdorysu s PD vše viz.ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí, která nahradila ČSN 73 02 10 – 2 Geometrická přesnost ve výstavbě 
- dodání a kvality jednotlivých materiálu zabudovaných do konstrukce, doloţení 
kvality a třídy čerstvého betonu, certifikáty a atesty pro jednotlivé materiály/ 
věncovka  VT8, pěnový polystyrén PPS 50, beton, výztuţ/   
- podpůrné bednění Peri Multiflex, technický stav a čistota 
 
8.3 Mezioperační kontrola 
- dodrţení technologie provádění 
- montáţ systémového bednění PERI Multiflex pro stropní konstrukci, kontrola 
rozmístění dle návrhu statika, případně technika k tomu opravněnému 
- osazení věncovek na nosnou konstrukci 
-  správná tepelná izolace tloušťka, materiál 
- vloţení výztuţe a její provázanosti ve věncích, byla pouţita výztuţ uvedená 
v PD, krytí výztuţe a poloha jednotlivých prutů ±20% z předepsaných 
vzdáleností max. 30mm, odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve 
směru jejich délky ±30mm, vázání výztuţe a zajištění proti posunutí, čistota 
výztuţe, dostatečný prostor mezi pruty pro uloţení betonu a hutnění, odchylky 
polohy jednotlivých os prutů v čelech svařovaných koster stykovaných na místě 
±5mm do Ø40mm 
- kvalita betonové směsi (třídy betonu, konzistence dle normy ČSN EN 12350-5 
Zkoušení čerstvého betonu: zkouška sednutí kuţele, stupně agresivity, 
maximálního zrna kameniva), kontrola kaţdého mixu, 
- uloţení, ošetřování betonové směsi dle technologických postupů 
- sloţení betonu (cement, voda, kamenivo) ±3% poţadovaného mnoţství, přísady 
a příměsi ±5% poţadovaného mnoţství  
- konzistence betonu 
- hutnění betonu 
- ošetřování betonové směsi 
 
8.3 Výstupní kontrola 
- provedení dle PD objektu 
- ověření kvality betonu zabudovaného v konstrukci z laboratorních zkoušek 
zkušebních vzorků 
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- geometrické odchylky provedené konstrukce dle ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí 
- předání a převzetí pracoviště 
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9.BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
9.1Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády ze dne 12. prosince 2006 o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Obecné požadavky 
 
Požadavky na zajištění staveniště 
 
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště budou ohrazeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště bude souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení 
staveniště se bude brát ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s 
cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Nepouţívané 
otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob je nutné zabezpečit. Menší otvory a prohlubně budou zakryty deskami, stavební 
jáma bude ohrazena dočasným oplocením. Zabezpečení staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob,bude zajištěno celistvostí mobilního oplocení, které bude 
tvořit i hranici staveniště. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám bude vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. Vjezd na staveniště pro vozidla bude označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. Po celou dobu provádění prací na 
staveništi bude zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. Materiály, 
stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdrţujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
Zařízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou provedena a pouţívána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku poţáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Provedení dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení je 
dimenzován, aby odpovídal druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších 
vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 
Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. Dočasná elektrická zařízení, rozváděcí skříně na 
staveništi splňují normové poţadavky a budou podrobována pravidelným kontrolám a 
revizím ve stanovených intervalech revizním technikem. Hlavní vypínač elektrického 
zařízení bude umístěn na kaţdé rozváděcí skříni tak, aby byl snadno přístupný, bude 
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označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdrţující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, budou veškerá elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Na stavbě budou  prováděny odborné prohlídky pracoviště v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci. Materiál, nářadí a stroje budou skladovány podle 
pokynů výrobce a v souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů a poţadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohroţení fyzických 
osob, majetku nebo ţivotního prostředí. Zastavení prací na dané činnosti je nutné, kdyţ 
by její přímé pokračování vedlo k ohroţení ţivotů nebo zdraví fyzických osob na 
staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohroţení majetku nebo ţivotního prostředí 
vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, ţivelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem na stavbě, stavbyvedoucí, mistr v nouzovém případě i 
koordinátor BOZP. Při přerušení práce se zajistí provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při pouţívání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Před pouţitím stroje je nutné seznámit obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiţ jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony , pojezdové roviny, uloţení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překáţek, umístění 
nadzemních vedení a překáţek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v 
průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 
závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k pouţívání a zajištěny 
proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstraţné 
signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně 
světelným výstraţným signálem. Po výstraţném signálu uvádí obsluha stroj do chodu aţ 
tehdy, kdyţ všechny ohroţené fyzické osoby opustily ohroţený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohroţený činností stroje 
143 
 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu aţ po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroţeného prostoru všemi fyzickými osobami. Pokud je stroj 
pouţíván na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstraţným světlem oranţové 
barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. Při pouţití stroje za provozu na 
pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami stanovenými 
podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností téţ bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, 
které při této činnosti uţívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstraţný oděv 
s vysokou viditelností. Při označení překáţky provozu na pozemních komunikacích se 
řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. Stroje, při jejichţ činnosti vznikají 
vibrace, lze pouţívat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí 
nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, 
podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
 
Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k pouţívání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi bude vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překáţek ztěţujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační ţlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí budou vedeny, aby nezpůsobily přetíţení nebo nadměrné namáhání 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Vyústění 
potrubí se bude vţdy věnovat jedna pověřená fyzická osoba, tak aby vyústění potrubí 
bylo vţdy pod kontrolou, aby riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého 
pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. Pro 
dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyţadující sloţité a 
opakované couvání vozidel. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 
koncovky hadice. Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obsluţné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výloţníkem a potrubím se nenacházely překáţky 
ztěţující tuto manipulaci. Při pouţití děleného výloţníku musí být autočerpadlo 
umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodrţena bezpečná 
vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překáţek. V pracovním prostoru 
výloţníku autočerpadla se nikdo nezdrţuje. Výloţník autočerpadla nelze pouţívat ke 
zdvihání a přemísťování břemen. Manipulace s rozvinutým výloţníkem (výloţníková 
ramena s potrubím a hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
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sklápěcími a výsuvnými operami (stabilizátory) v souladu s návodem k pouţívání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výloţníkem sloţeným v přepravní poloze. 
 
Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
drţena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéţ platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliţe motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drţenou v ruce. Ponoření vibrační 
hlavice ponorného vibrátoru a její vytaţení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 
chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, neţ je stanoveno v návodu k pouţívání. 
 
Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo pouţívání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k pouţívání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejniţšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněţ při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. Po ukončení 
práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k pouţívání. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje 
tak, ţe nemůţe v případě potřeby okamţitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k 
pouţívání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 
uţití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací 
skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, 
kde nezasahuje do komunikací, kde není ohroţena stabilita stroje a kde stroj není 
ohroţen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Přeprava strojů 
 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k pouţívání. Při 
nakládání, skládání a přepravě stroje na loţné ploše dopravního prostředku, jakoţ i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od taţného vozidla, musí být dodrţeny 
poţadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bliţší poţadavky. Při přepravě 
stroje na loţné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
ani na loţné ploše dopravního prostředku nezdrţují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k pouţívání stanoveno jinak. Při přepravě stroje na loţné ploše dopravního 
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prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v 
přepravní poloze podle návodu k pouţívání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převrţení, popřípadě na loţné ploše 
dopravního prostředku uloţena a upevněna samostatně. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti neţádoucímu 
pohybu. Při najíţdění stroje na loţnou plochu dopravního prostředku a sjíţdění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němţ by mohly 
být ohroţeny při pádu nebo převrţení stroje, přetrţení taţného lana nebo jiné nehodě. 
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vţdy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíţdění a sjíţdění 
stroje. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k pouţívání. Přípojný 
stroj musí být při připojování k taţnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti neţádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehoţ maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíţdět přípojným strojem na taţné 
vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny. Řidič taţného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umoţní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 
zařízením stroje teprve na pokyn náleţitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu 
je taţné vozidlo zabrzděno. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
 
  Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Zařízení pro vybavení 
skládek, bude řešeno tak, aby umoţňovalo skladování, odebírání nebo doplňování prvků 
a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 
k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a pouţitých strojů. Materiál 
musí být uloţen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podloţkami, zaráţkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. Prvky, které na 
sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo drţadly, musí být vţdy vzájemně proloţeny podklady. Jako podkladů 
není dovoleno pouţívat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky 
volně poloţenými na sebe. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být 
prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, ţe nejsou upínány nebo odepínány 
ve větší pracovní výšce neţ 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze ţebříků 
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lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. S odpady je nutno 
nakládat v souladu s poţadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 
Betonářské práce a práce související  
 
Bednění 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v kaţdém 
stadiu montáţe i demontáţe zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáţi, 
demontáţi a pouţívání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuţeny v podélné, příčné i vodorovné rovině. Podpěrné konstrukce 
musí být navrţeny a montovány tak, aby je bylo moţno při odbedňování postupně 
odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění 
musí být doloţena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem kříţení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
 
 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. V průběhu betonáţe bude zajištěna 
kontrola stavu podpěrné konstrukce bednění pověřenou osobou. Zjištěné závady musí 
být bezodkladně odstraňovány. Betonová směs se do místa bude ukládat čerpadlem, 
budou pověřeny osoby, které si stanoví způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
Odbedňování 
 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichţ při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 
zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. Ţebřík lze při odbedňovacích 
pracích pouţívat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a 
za předpokladu, ţe se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita ţebříku 
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. Ohroţený prostor 
odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěţovaly konstrukci. 
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Práce železářské 
 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury budou rozmístěny 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroţeny pohybem materiálu a jeho ukládáním. Při 
stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěţován. 
Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohroţení fyzických 
osob. 
 
Zednické práce 
 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi rozmístěny 
tak, aby nedošlo k ohroţení fyzických osob. Materiál připravený pro zdění na pracovišti 
bude ukládán tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. Na 
právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěţovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. Osazování konstrukcí, předmětů a 
technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability zdiva řešeno v 
projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva 
zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, 
aby se nemohly uvolnit ani posunout. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné 
nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
9.2 Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
Nařízení o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Způsob zajištěni  a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 
prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umoţňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti pouţití, 
poţadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umoţňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet ţádná další rizika pádu závislosti na 
způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke sníţení 
rizik spojených s jejím pouţíváním.  
Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 
pouţití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů  zaměstnanců  při jejich 
zachycení.   Konstrukce  ochrany proti pádu  můţe být přerušena pouze v místech 
ţebříkových nebo schodišťových přístupů. Poţadavky na uspořádání, montáţ, 
demontáţ, zajištění stability a únosnosti, na pouţívání a kontrolu konstrukce jsou 
obsaţeny v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. Zábradlí se skládá alespoň z 
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horní tyče (madla) a zaráţky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li 
výška podlahy nad okolní úrovní větší neţ 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí 
(madlem) a zaráţkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se povaţuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. Jestliţe  
provedení  určité  pracovní  operace vyţaduje  dočasné  odstranění  konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
 Zaměstnavatel  zajistí,  aby zvolené  osobní  ochranné pracovní prostředky  
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umoţňovaly bezpečný pohyb  a aby byly pravidelně prohlíţeny a zkoušeny v souladu 
s poţadavky průvodní   dokumentace;   přitom   smí   být   pouţity  pouze   osobní   
ochranné   pracovní prostředky, které splňují poţadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy. Zaměstnanec   se   musí   před   pouţitím   osobních   ochranných   pracovních   
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při pouţití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
Používání žebříků 
 
Ţebřík můţe být pouţit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy pouţití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, pouţití takových 
prostředků neumoţňují. Na ţebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při pouţití ručního nářadí. Práce, při nichţ se pouţívá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na ţebříku nesmějí vykonávat. Při výstupu, sestupu a práci na ţebříku musí 
být zaměstnanec obrácen obličejem k ţebříku a v kaţdém okamţiku musí mít moţnost 
bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po ţebříku mohou být vynášena (snášena) 
jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
Po ţebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více neţ jedna 
osoba. Ţebřík  nesmí  být  pouţíván jako  přechodový  můstek  s  výjimkou  případů,  
kdy je k takovému pouţití výrobcem určen. Ţebříky pouţívané pro výstup (sestup) musí 
svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemţ 
tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou 
se vystupující (sestupující) zaměstnanec můţe spolehlivě přidrţet. Sklon ţebříku nesmí 
149 
 
být menší neţ 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
ţebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Ţebřík musí 
být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu pouţití. Přenosný   
ţebřík   musí   být   postaven   na   stabilním,   pevném,   dostatečně   velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.  U přenosných ţebříků musí 
být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
pouţitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné ţebříky musí být uţívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Přenosné dřevěné ţebříky o délce větší neţ 12 m nelze 
pouţívat. Na ţebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u ţebříku opěrného povaţuje vzdálenost chodidel nejméně  
0,8 m, u dvojitého ţebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. Při práci na ţebříku 
musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší neţ 5 m, zajištěn 
proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. Zaměstnavatel zajistí 
provádění prohlídek ţebříků v souladu s návodem na pouţívání. 
 
Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
 Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloţeny, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, ţe jsou po celou dobu uloţení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uloţení drobného 
materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být pouţita vhodná výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěţovat; hmotnost 
materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichţ vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů  je nutné vţdy bezpečně zajistit. Pro bezpečené zajištění 
ohroţených prostorů se pouţije zejména vyloučení provozu, konstrukce ochrany proti 
pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce 
ohrazením ohroţených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné   pracovní   směny   postačí   vymezit  ohroţený  prostor 
jednotkovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo dozor 
ohroţených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohroţení. Práce nad 
sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níţe poloţeném pracovišti. 
 
Dočasné stavební konstrukce 
 
Dočasné  stavební  konstrukce  lze pouţít jen v provedení,  které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáţ a pouţívání těchto konstrukcí. Návod na 
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montáţ, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, pouţívají a demontují. Pokud pro dočasnou 
stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato dokumentace 
nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální  výpočet pevnosti  a  stability kromě případů,  kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaţeným v české technické normě. 
V závislosti na sloţitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáţe, pouţívání a demontáţe. Dočasné stavební 
konstrukce lze povaţovat zabezpečné tehdy, pokud jsou zaloţeny na dostatečně 
únosném terénu nebo na konstrukci, jejíţ únosnost je staticky prokázána, nosné součásti 
jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou 
zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, jsou provedeny 
tak,  aby tvořily prostorově tuhý celek,  zajištěný proti lokálnímu  i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení, jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám 
a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatíţení a jejich funkce je 
prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, rozměry,  tvar  a vybavení 
podlah  odpovídají  povaze  prováděných prací,  podlahy umoţňují bezpečný pohyb a 
výkon práce ve vhodné pracovní poloze, podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby 
se jejich součásti při běţném pouţití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými 
dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, pohyblivé 
konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům. Pokud nejsou části 
dočasných stavebních konstrukcí připraveny k pouţívání, například během montáţe, 
demontáţe nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních 
konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami. 
Dočasné stavební konstrukce lze uţívat pouze po jejich náleţitém předání  odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáţ a převzetí do uţívání osobou 
odpovědnou za jejich uţívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně.Ţebříky nelze pouţívat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou ţebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
Shazování předmětů a materiálu 
 
Shazovat předměty a materiál na níţe poloţená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, ţe místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 
vyloučením provozu, střeţením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je shazován uzavřeným 
shozem aţ do místa uloţení, je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, 
hlučnosti, popřípadě vzniku jiných neţádoucích účinků. Nelze shazovat předměty a 
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materiál v případě, kdy není moţné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakoţ ani 
předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 
sklouznutí, se při pracích ve výškách povaţuje bouře, déšť, sněţení nebo tvoření 
námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 MS-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, ţebřících nad 5 m výšky práce a 
při pouţití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 
silný vítr o rychlosti nad 11 MS-1 (síla větru 6 stupňů Bf), dohlednost v místě práce 
menší neţ 30 m, teplota prostředí během provádění prací niţší neţ -10 °C. 
 
Krátkodobé práce ve výškách 
 
 Při krátkodobých montáţních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 
navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztuţujících příhradovou 
konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto 
práce pouţije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
ţebřících ve výšce nad 5 m a o pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků.  
 
9.3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  
 
Nařízení, kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 
Požadavky na bezpečný provoz a používání  zařízení pro zdvihání závěsných 
břemen a zaměstnanců podle přílohy 2. 
 
Volba, kontrola a provádění  všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců.  Ochrana   zabraňující  sklopení,   převrácení,  
posunutí  nebo  sklouznutí břemene; pravidelná kontrola a údrţba zařízení. Opatření  k  
zabránění  kolize  břemene  nebo  částí  zařízení  s okolními  předměty nebo  se 
zaměstnanci,  kteří se nacházejí v jeho  manipulačním prostoru,  v případě,  ţe obsluha  
nemůţe sledovat  dráhu zdvihaného  a přemisťovaného  břemene po celou dobu jeho 
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pohybu. Způsob vázání nebo  odvazování břemene oprávněným zaměstnancem  vţdy  v 
koordinaci  a za  plné součinnosti  s obsluhou,  která zdvihací zařízení ovládá. Zajištění 
vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma nebo 
více zařízeními. Zamezení  vzájemné  kolize  zařízení  nebo  jejich  částí nebo kolize s  
břemeny, pokud jsou dvě  nebo více zařízení umístěna tak, ţe se jejich manipulační 
prostory překrývají. Provádění   dohledu   nad   zavěšeným   břemenem  zaměstnancem 
pověřeným  zaměstnavatelem,  pokud  není  zamezen  přístup  do nebezpečného 
prostoru  a není-li zavěšené  břemeno při výpadku pohonu zajištěno. Ochrana 
zaměstnance  při částečném nebo  úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene. Zastavení   provozu   zařízení   instalovaného   ve  venkovním prostoru,  
pokud se  povětrnostní podmínky  zhorší natolik, ţe ohroţují  bezpečné pouţití  zařízení 
nebo  bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
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10. EKOLOGIE  
Stropní konstrukce sportovně relaxačního centra ve Všechovicích nikterak 
neovlivní ţivotní prostředí, nedojde k tvorbě  ţádných jedovatých látek při jeho 
výstavbě. Veškeré prvky na stavbě jsou koncipovány tak, aby splnily technologické a 
hygienické parametry dle platných zákonů a norem pro výstavbu. Ochrana ţivotního 
prostředí se řídí zákony a platnou legislativou  na její ochranu, předcházení 
znečišťování, odpovědnosti za případné vzniklé znečištění a různými dalšími 
vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady, zákon č. 297/2009 Sb., kterým 
se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Všechny vzniklé odpady na stavbě budou 
patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŢP 381/2001 Sb., 
ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Během celé stavby je nutno dbát veškerých opatření 
na sníţení prašnosti, hluku, znečištění vod a ovzduší. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se 
mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o ochraně ovzduší),  zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), nařízení vlády č. 148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
 
 
Seznam odpadů vznikajících při montáţi stropu: 
 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 01 Cihly 
17 04 05 Ocel a ţelezo 
17 06 04 Izolační materiál 
17 09 03 Stavební a demoliční odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
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1.TABULKOVÁ ČÁST 
Tab. 6.1: KZP 
KZP- MONTÁŽ MONTOVANÉHO FILIGRÁNOVÉHO STROPU  
Pol. 
č. 
Kontrolní a zkušební body 
(druh číslo dokladu) způsob a 
četnost kontrol 
Předpis 
Kontrola Účast Výsledky 
kontroly, 
odkaz na 
doklad ( SD, 
protokol) 
Podpis 
kontroly:                    
Datum: 
Z
H
O
T
 
S
U
B
 
T
D
O
 
A
D
 
1 2 3 4 5 6 
1 
Přejímka pracoviště po 
provedení svislých 
konstrukcí 
PD     
SOD         
TP 
x x x x 
    
2 
Kontrola podkladu svislých 
konstrukcí a)Kontrola kvality 
a čistoty pracovní spáry 
b)Správná výšková úroveň 
pracovní spáry  
c)Rovinnost pracovní spáry 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, kontrolní měření 
nivelačním přístrojem, 
nivelační latí, pásmem, 
všechny přístroje musí mít 
kalibrační atest 
Četnost kontroly: Před 
zahájením montáže stropu 
PD           
TP      
ČSN EN 
13670 
x x x x 
    
3 
Kontrola zvedacího 
mechanismu                         
Ověření zvedacího 
mechanismu, jeho nosnost, 
dosah (půdorysný, výškový), 
technický stav 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, kontrola dle 
technických listů, kontrola 
revizního technika 
Četnost kontroly: Před 
zahájením montáže stropu 
PD       
TP 
x x     
    
4 
Kontrola materiálu - 
filigránových panelů       
a)Kontrola dodaného 
množství 
b)Kvality jednotlivých dílů, 
správné rozměry 
c)Kontrola čistoty a 
PD       
TP 
x x     
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poškození jednotlivých dílců 
d)způsob uložení na skládku                      
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, měření 
kalibrovaným pásmem 
Četnost kontroly: Před 
zahájením montáže stropu          
5 
Kontrola materiálu - 
podpůrné konstrukce 
stropního bednění PERI                      
a)Kontrola typu bednění 
b)Množství, rozměry a 
správné díly bednění 
c)Čistota a poškození 
jednotlivých dílů 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola 
Četnost kontroly: Před 
zahájením montáže 
PD       
TP 
x x     
    
6 
Kontrola podpůrné 
konstrukce stropního bednění 
PERI  
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, kontrola rozmístění 
konstrukce dle statického 
návrhu, měření kalibrovaným 
pásmem, metrem 
Četnost kontroly: Před 
zahájením montáže 
PD       
TP 
x x   
      
7 
Kontrola montáže stropních 
filigránových panelů                                                    
a)Uložení správného prvku 
na správné místo 
b)Kontrola porušení při 
transportu na místo 
c)Uložení do maltového lože 
d)Uložení ve vodorovné a 
výškové rovinně 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, kontrola měřením 
kalibrovaným pásmem, 
vodováha 
Četnost kontroly: Každy 
stropní panel 
PD       
TP      
ČSN EN 
13670 
x x x x 
    
8 
Kontrola materiálu - 
věncovka                      
Kontrola množství a typu 
materiálu - věncovka 
Porotherm VT8, zdící malta 
PD       
TP 
x x     
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MVC 2,5, polystyrén pěnový 
PPS 50 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola , atesty materiálu, 
certifikáty a shodě 
Četnost kontroly: Každá 
dovezená várka materiálu, 
kontrola dokladů 
9 
Kontrola uložení prefabrikátů 
s izolantem do maltového 
lože                                                   
a) Rovinatost, výškové 
osazení                                                
b) Uložení a přilepení 
izolantu maltou k 
prefabrikátu proti vybočení                     
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola , měření 
kalibrovanou vodováhou, 
nivelačním přístrojem 
Četnost kontroly: Po 
ucelených celcích                                              
PD       
TP      
ČSN EN 
13670 
x x x 
      
10 
Kontrola materiálu - výztuž                                          
Kontrola spravného typu 
výztuže, množství, hutní 
atesty, kvalita materiálu 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola  
Četnost kontroly: Každá 
dodávka výztuže 
PD
TP 
x x     
    
11 
Kontrola výztužení stropu a 
věncu              a)použití 
výztuže uvedená v PD  
b)Krytí výztuže a polohy 
jednotlivých prutů 
c)Vázání výztuže a zajištění 
proti posunutí, čistota 
výztuže, dostatečný prostor 
mezi pruty pro uložení 
betonu a hutnění 
d) odchylky polohy os prutů 
v čelech svařovaných koster 
stykovaných na místě  
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola , měření 
kalibrovaným pásmem nebo 
metrem na náhodně 
vybraných celcích  
Četnost kontroly: Po 
ucelených celcích navázané 
PD       
TP      
ČSN EN 
13670 
x x x   
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výztuže, před betonáži stropu 
12 
Kontrola materiálu - beton                                        
Kontrola spravného typu 
betonu, množství, kvalita 
materiálu, certifikáty 
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola  
Četnost kontroly: Každá 
dodávka betonu 
PD       
TP      
ČSN 
12350            
ČSN EN 
206 – 1 
x x   
      
13 
Kontrola betonáže                         
a)Kontrola dodaného 
množství 
b)Konzistence betonu 
c)Způsob ukládání, hutnění 
 ošeřování betonové směsi                          
d) odběr vzorků                                      
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, kontrola dokladů od 
každé dodávky betonové 
směsi 
Četnost kontroly: Každá 
dodávka 
PD       
TP            
ČSN EN 
206 – 1 
x x     
    
14 
Geodetické zaměření 
konstrukce             Způsob 
kontroly: Měření totální 
stanicí Četnost kontroly: Po 
provedení betonáže 
PD                
TP            
ČSN EN 
13670 
x x x x 
    
15 
Kontrola vlastností 
provedené betonové 
konstrukce, pevnost, kvalita, 
vzhled                                                    
Způsob kontroly: Vizuální 
kontrola, měření 
Schmidtovým tvrdoměrem                 
Četnost kontroly: Po 
provedení a dozrání, 
vytvrdnutí betonové 
konstrukce 
PD                
TP 
x x x x 
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16 
Další požadavky na kontrolu 
kvality dle PD, SOD,TP 
apod. 
Způsob kontroly: 
Četnost kontroly:               
17 
Předání pracoviště po 
dokončení provádění pvšech 
prací na montovaném 
filigránovém stropu 
PD          
SOD 
x x x x 
    
 
Vysvětlivky k tabulkové 
části KZP: 
             
  
 
                 
  Použité zkratky:   SD – stavební deník, ZHOT – zhotovitel, SUB – Subzhotovitel, TDO – 
Technický dozor objednatele 
                           AD – autorský dozor 
projektanta          
         
  
   
                           PD - projektová dokumentace, SOD - smlouva o díle, TP- technologický 
předpis, ČSN - norma 
                    
   
x – volba účastníků kontrol je doporučená, je třeba provést upřesnění s ohledem na smluvní 
ustanovení a smluvní vztahy 
 
 
2. PODROBNOSTI 
 
Doporučený rozsah  dokladování zkoušek a kontrol: 
  
1)  Zápis v SD, protokol o přejímce pracoviště (podkladů) pro zhotovení stropní 
konstrukce z panelů filigrán 
2) Doklady o kvalitě materiálů, jsou-li v PD nebo v smlouvě požadovány  
3)  Zápis v SD o kontrole podpůrné konstrukce před položením panelů filigrán 
4)  Zápis v SD o kontrole položení panelů filigrán dle PD 
5)  Zápis v SD o kontrole rozmístění výztuže před betonáží dle PD 
6)  Zápis v SD o kontrole betonové směsi, její konzistenci a následném ošetřování 
7)  Zápis v SD o teplotách prostředí během betonářských pracích 
8)  Protokoly o zkouškách betonů zabudovaných do konstrukce 
9)  Geodetické zaměření provedené konstrukce 
10) PD konečného provedení konstrukce 
11) Protokol o předání a převzetí pracoviště 
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 Kontrolní a zkušební bod: 01 Přejímka pracoviště po provedení svislých 
                                      konstrukcí     
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola 
 Četnost kontroly: Před prováděním konstrukce stropu 
 Standard: 
 
Přejímka pracoviště po provedení svislých konstrukcí bude provedena po ukončení 
veškerých prací na svislých konstrukcích v objektu (stěnách, sloupech). Při přejímce se 
bude vizuálně kontrolovat provedení všech konstrukcí dle PD a její shody s ní. Případně 
se sepíše protokol o nedodělcích a odchylkách vůči PD. Před samotným předáním 
pracoviště musí být veškeré nedodělky a odchylky od PD odstraněny. Následně bude 
proveden zápis do SD a podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště.  
 
 Kontrolní a zkušební bod: 02 Kontrola podkladu svislých konstrukcí 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, kontrola měřením 
 Četnost kontroly: Souborně celá dodávka materiálů 
 Standard: 
 
Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací v dané etapě po předání a 
převzetí pracoviště. Je zde kontrolována konstrukce na kterou se má další konstrukce 
vybudovat, respektive pokračovat. Kontrola se provádí vizuálně a kontrolníma 
měřeními, aby se zjistily případné geometrické odchylky konstrukcí od PD. Obecně je 
zde kontrolována kvalita a čistota pracovní spáry, správná výšková úroveň pracovní 
spáry, rovinnost pracovní spáry, umístění konstrukcí dle PD. Pracovní spárou jsou 
myšlena nápojná místa ze svislých konstrukcí (stěn, sloupů). Případné rozdíly, dovolené 
odchylky jsou popsány v normě ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 
Poloha sloupu, stěny v půdorysu, vztažená k sekundárním přímkám +/- 25 mm. Volný 
prostor mezi sloupy, stěnami +/- 25 mm, respektive +/- L/600. Výšková rovina stěna a 
sloupů +/- 20 mm. Úrovně stropů v místě  podpěr +/- 15 mm. Kontrola bude prováděna 
kalibrovanýma měřidly (nivelák, pásma, metry). 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 03 Kontrola zvedacího mechanismu                                                 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, kontrola dle technických listů, kontrola 
revizního technika         
 Četnost kontroly: Před zahájením montáže stropu 
 Standard: 
 
 Před započetím pokládky jednotlivých prefabrikovaných panelů filigrán je 
zapotřebí, aby byla provedena kontrola zvedacího mechanismů v tomhle případě jeřábu 
Liebherr 81 K. Bude provedena kontrola technického stavu jeřábu revizním technikem. 
Dále bude provedeno přepočítání dle skutečného provedení prefabrikovaných dílců 
oproti předpokládanému, zda-li únosnost jeřábu pro manipulaci s břemeny je dostačující 
a plně vyhovující i z hlediska bezpečnosti. O této kontrole bude proveden zápis do 
technické knihy jeřábu, respektive deníku jeřábu. 
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 Kontrolní a zkušební bod: 04 Kontrola materiálu – filigránových panelů 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, meření kalibrovaným pásmem 
 Četnost kontroly: Namátková kontrola, průběžně před provádění montáže 
 Standard: 
 
 Před provádění pokládky jednotlivých panelů a zabudováním do konstrukce, bude 
dovezený materiál kontrolován. Na materiálu se bude kontrolovat jeho dodané množství 
oproti požadovanému, provedení, kvalitu zhotovení jednotlivých dílů, dle označení a 
jejího zabudování do konstrukce jeho půdorysné rozměry, kontrolu čistoty, případné 
poškození dílců při nakládce a dopravě na stavbu. Každý panel musí být opatřen 
vysačkou respektive cedulkou, ze které budou patrné veškeré údaje o dílci z prefy a tím 
i dohledatelné údaje o dodaném materiálu. Kontrola bude prováděna kalibrovaným 
pásmem. 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 05 Kontrola materiálu – konstrukce stropního 
                bednění PERI   
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola 
 Četnost kontroly: Před zahájením montáže 
 Standard: 
 
 Při přejímce podpůrného stropního bednění PERI dovezeného na stavbu, které bude 
sloužit jako podpůrná konstrukce pod stropní panely, než bude celá konstrukce 
zmonolitněna, se bude kontrolovat typ dodaného bednění, množství, rozměry a správné 
díly, čistota, případné poškození jednotlivých dílů.  
 
 Kontrola a zkušební bod: 06 Kontrola podpůrné konstrukce stropního 
                     bednění PERI 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, kontrolní měření 
 Četnost kontroly: Po ucelených částech, před zahájením montáže 
 Standard: 
 
 Kontrola celé podpůrné konstrukce se bude provádět po ucelených částech a bude 
předcházet montáži panelů filigrán. Dle schémata rozmístění celého bednění (stojek, 
nosníků), bude kontrolováno namátkově osazení jednotlivých prvků. Bude se 
kontrolovat meřením ať už jejich půdorysné umístění, ale i výškové osazení 
sekundárních nosníků, na které se budou následně ukládat filigránové panely. Ty by 
měly být ve výšce nosných stěn. Kromě správného osazení bednění, je důležitá 
celistvost a tuhost celé podpůrné konstrukce. 
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 Kontrolní a zkušební bod: 07 Kontrola montáže stropních filigránových 
                                           panelů 
  Způsob kontroly: Vizuální kontrola, měření 
 Četnost kontroly: Každý stropní panel 
 Standard: 
 
      Osazení jednotlivých panelů do konstrukce bude kontrolováno dle jejich označení 
v kladečském výkresu. Jednotlivé panely budou kontrolovány, jestli nejsou poškozeny. 
Každý panel bude kontrolován, zda byl osazen na správné místo. Panel bude uložen a 
po obvodu styku se svislou konstrukcí musí být celá styčná plocha umístěna do 
maltového lože. Uložení ve vodorovné rovinně bude u každého panelu přeměřováno 
vodováhou, aby byla zaručena rovinost osazení každého prvku. Správné výškové 
osazení jednotlivých panelů by měla opatřit podpůrná konstrukce bednění PERI, která 
by měla výškově licovat se svislými konstrukcemi, na které by měla stropní panely 
filigrán dosednout. Výškové osazení bude následně po uceleném celku přeměřeno 
nivelační přístrojem. Míra povolených odchylek pro konstrukci je popsána v normě 
ČSN EN 13670.   
 
 Kontrolní a zkušební bod: 08 Kontrola materiálu – věncovka 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola 
 Četnost kontroly: Po dovezených várkách materiálu 
 Standard: 
 
      Před započetím prací na věncovce bude pro ní převzat materiál. Věncová tvarovka 
značky Porotherm VT 8, pěnový polystyrén PPS 50 a zdící malta MVC 2,5. Od 
dodavatelů materiálu bude zapotřebí si přebrat veškeré informace o materiálu, 
respektive CE o shodě vlastností, aby byla zaručena shoda s požadovanými vlastnostmi 
konstrukce věncovky dle PD. Kromě certifikátu o shodě materiálu se bude taktéž 
kontrolovat stav dovezeného materiálu, jeho množství, případně aby byl vyloučen 
poškozený materiál vlivem přepravy a uložení.   
 
 Kontrolní a zkušební bod: 09 Kontrola uložení prefabrikátů s izolantem  
                                           do maltového lože 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, měření 
 Četnost kontroly: Po ucelených celcích 
 Standard: 
 
      Provádění věncovky bude probíhat po kontrole materiálu na její provedení. Na 
vnější stranu obvodového zdiva, tak aby na provedené zdivo ve svislosti navazovala, se 
položí do maltového lože tvarovka Porotherm VT 8. CO se týče maltového lože, ložné 
spáry, ta by neměla být ani tenká, ale zároveň ani tlustá. Velikost ložné spáry by neměla 
přesahovat 12 mm. Tvarovky Porotherm VT 8 se kladou na sraz do pera a drážky a její 
svislá spára se maltou nevyplňuje. K tvarovce Porotherm VT 8 se bude z vnější strany 
přikládat pěnový polystyrén PPS 50 na řezaný na výšku shodnou s výškou tvarovky 
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Porotherm VT 8. Přichycení pěnového polystyrénu PPS 50 ke tvarovce Porotherm VT 8 
se bude provádět maltovým klínem ze spodní vnitřní hrany polystyrénu, aby nedošlo 
k odchlípnutí polystyrénu od tvarovky Porotoherm VT 8. Při provedení uceleného celku 
konstrukce věncovky se provede její kontrola svislosti, tak aby navazovala na 
konstrukci zdiva pod ní. Dále se proměří její rovinnost. K proměřování postačí 
zkalibrovaná vodováha, případně nivelační přístroj při měření výškového osazení na 
větší vzdálenost. Míra povolených odchylek pro konstrukci je popsána v normě ČSN 
EN 13670.   
 
 Kontrolní a zkušební bod: 10 Kontrola materiálu – výztuž 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola 
 Četnost kontroly: Každá dodávka 
 Standard: 
 
      Před započetím prací na vyztužení stropů, věnců bude pro ní převzat materiál. Do 
konstrukcí lze ukládat pouze ocel pro tyto konstrukce určenou. Jedná se o betonářskou 
ocel, která má svou jakost, kvalitu potvrzenou hutním atestem. Do konstrukcí lze 
samozřejmě zabudovávat i ocel bez deklarovaných vlastností, ale jen pokud je to 
uvedeno v daném projektu. Při skládání výztuže na skládku na staveništi je nutné 
kontrolovat její rovinost, případné zakřivení, ke kterému mohlo dojít v závislosti na 
dopravě. Před samotným uložením výztuže do konstrukce je nutné zbavit výztuž 
nečistot, bláta, mastnoty, povrchové rzi. Povrchová rez nikterak neovlivňuje vlastnosti 
výztuže. Některým nečistotám, jako je bláto, lze efektivně předcházet uložením balíků 
výztuže na vyvýšené prokladky. Každý balík výztuže by měl být opatřen štítkem, na 
kterém by měly být uvedeny veškeré vlastnosti (délka, průměr, počet kusů v balíku 
atd.), aby bylo dobře kontrolovatelné množství dodané výztuže na stavbu. U předem 
nachystaných třmínků z armovny se tyto drobné kusy přepravují v bednách, taktéž 
navázané ve svitcích, které jsou opatřeny identifikačním štítkem, který poskytne o 
výztuži potřebné informace.  
 
 Kontrolní a zkušební bod: 11 Kontrola vyztužení stropu a věnců 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, měření 
 Četnost kontroly: Po ucelených celcích 
 Standard: 
 
      Při začátku provádění armovacích prací na dodatečném vyztužení filigránového 
stropu už by měl být přebrán od dodavatele veškerý potřebný armovací materiál. U 
vyztužení stropu je důležité kontrolovat správnost uložení výztuže. Správností výztuže 
se myslí její druh, profil, počet kusů, patřičné délky profilů, stykování v místech návrhu 
statického posudku. Je důležité dbát při vyztužení na přesnost uložení, aby výztuž plnila 
svoji funkci, pro kterou byla v daném místě navržena. Při ukládání výztuže do 
konstrukce se musí dodržovat její předepsané krytí. Ke krytí a uložení výztuže do 
konstrukce slouží distanční tělíska, která nám jej zabezpečí. Odchylky od uložení 
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v konstrukci jsou předepsány v normě ČSN EN 13670. Pohybují se maximálně do +/- 3 
cm od osy správného uložení výztuže dle PD.    
 
 Kontrolní a zkušební bod: 12 Kontrola materiálu - beton 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola 
 Četnost kontroly: Každá dodávka 
 Standard: 
 
      Před betonáži filigránového stropu je důležité, aby směs měla patřičné požadavky 
navržené v PD. V každé várce dovezené na  stavbu domíchávačem z betonárny je od 
řidiče přebírán dodací list o receptuře směsi, která byla na betonárce namíchána. 
Betonová směs dopravená na stavbu by měla odpovídat betonářské normě ČSN EN 206 
– 1. V dodacím listě by měly být uvedeny následující údaje, které jsou potřebné pro 
kontrolu s PD ( shoda s normou ČSN EN 206 – 1, pevnost betonu, stupeň vlivu 
prostředí, do kterého je navržena směs, frakce kameniva, obsah chloridů, konzistence 
směsi). Kontrola betonové směsi se provádí vždy nezávislou třetí stranou. Na betonárce, 
kde byla směs namíchána, se odebírají z ní vzorky, které jsou potom testovány, zda-li 
mají patřičné vlastnosti. Ke zkoušce se používá jako normové těleso krychle o hraně 
150 mm. Zkoušky čerstvého betonu se provádí na stavbě velmi zřídka, závisí na PD a 
žádosti investora. Mezi zkoušky čerstvého betonu se řadí zkouška konzistence, zkouška 
obsahu vzduchu a zkouška objemové hmotnosti. Tyto zkoušky se řídí normou ČSN 
12350 o zkoušení čerstvého betonu. Na staveništi se z dopravené směsi odebírají taktéž 
zkušební vzorky krychle o hraně 150 mm a nechávají se ve stejných podmínkách, jako 
směs, která je zabudovaná do konstrukce, aby pak šlo mnohem lépe stanovit vlastnosti 
konstrukce. Po vytvrdnutí betonu, po přibližně 28 dnech se na vzorcích testuje pevnost 
v tlaku, hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou, odolnost betonu proti působení 
vody a chemických rozmrazovacích prostředků. Tyto výsledky se kontrolují 
s betonářskou normou ČSN 12350 o zkoušení čerstvého betonu. Z každého 
dopraveného domíchavače je nutno odebrat kontrolní vzorek pro každou zkoušku. 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 13 Kontrola betonáže 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, kontrola dokladů 
 Četnost kontroly: Každá dodávka 
 Standard: 
 
      Při začátku betonářských prací na konstrukci stropu by měl být přebrán materiál 
z domíchávače a zkontrolován, zda-li vlastnostmi v dodacím listu odpovídá objednaným 
vlastnostem. Kontroluje se dodané množství betonu, konzistence směsi, aby byla dobře 
zpracovatelná, způsob ukládání, odebírají se vzorky. Betonová směs by se neměla 
ukládat z maximální výšky 1,5 m. aby nedošlo k rozmíšení směsi, oddělení pojiva od 
plniva. Betonová směs se bude na stropní konstrukci zpracovávat vibrováním ponorným 
vibrátorem a vibrační latí. Maximální výška zpracovávané směsi pro vibrační lať je 200 
mm, stropní konstrukce bude navýšena nad filigránové panely o 150 mm, tudíž bude 
možno provádět stropní konstrukcí v jednom výškovém zátahu. Vibrování se provádí 
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tak dlouho na dané konstrukci, dokud na povrch nevystoupí cementové mléko. 
Vyplavení cementového mléka nám ukazuje, že dál už nemusí být daná část vibrována a 
považuje se za plně zpracovanou. Ošetřování betonové směsí během svého tuhnutí a 
tvrdnutí musí být ošetřována, udržována ve vlhkém stavu. Musí být zabezpečená 
v případě vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, aby nedocházelo 
k vypalování cementu z konstrukce. Čerstvě vybetonovaná konstrukce by měla být 
ochráněna i před působením mechanických a chemických vlivů.    
 
 Kontrolní a zkušební bod: 14 Geodetické zaměření 
 Způsob kontroly: Měření 
 Četnost kontroly: Po provedení betonáže 
 Standard: 
 
     Provedení geodetického zaměření provedené konstrukce se nechá provést 
geodetickou kanceláří. Ta vyhodnotí odchylky od PD a dle normy ČSN EN 13670 
Provádění betonových konstrukcí stanoví, zda-li je konstrukce i s 
případnýma odchylkami provedena v souladu s normou. O zaměření předá zhotoviteli a 
případně i projektantovi protokol pro zakreslení případných odchylek do dokumentace 
konečného provedení, pokud se na ní projektant podílí. 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 15 Kontrola vlastností provedené konstrukce 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola, měření Schmidtovým tvrdoměrem 
 Četnost kontroly: Po provedení betonáže 
 Standard: 
 
      Kontrola vlastností provedené konstrukce se bude provádět vizuálně, zda-li je všude 
konstrukce celistvá, nikde nejsou vytvořena hnízda, kde by vycházelo na povrch shluk 
kameniva vlivem špatného zhutnění. Pevnost betonu se testovat Schmidtovým 
tvrdoměrem, zda-li má konstrukce předepsanou pevnost. 
 
 
 Kontrolní a zkušební bod: 16 Další požadavky na kontrolu kvality dle 
                                           PD, SOD, TP apod.  
 Způsob kontroly: Viz. podle typu požadavků 
 Četnost kontroly: Viz. podle typu požadavků 
 Standard: 
 
      Provádění typů kontrol a stanovení parametru pro porovnání a splnění nároků na 
danný typ požadavků dle dalších specifikací objednatel podle PD. 
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 Kontrolní a zkušební bod: 17 Předání pracoviště po dokončení 
                                          provádění všech prací na montovaném  
                                          filigránovém stropu 
 Způsob kontroly: Vizuální kontrola 
 Četnost kontroly: Každá přejímka 
 Standard: 
 
Kontrola hotové práce, předání protokolů zaměření konstrukce od geodetické 
kanceláře, podpis předávacího protokolu, případně pokud jsou nějaké odchylky, nebo 
nedodělky vůči PD, tak se neprodleně odstraní, následně se provede podpis předávacího 
protokolu.  
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. ONDŘEJ LIČMAN  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2012    
169 
 
Obsah 
A)INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, PŘEDPO- KLÁDANÉ 
ÚPRAVY, OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZI- DEPONIE, PŘÍJEZDY A 
PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ .................................................................................... 170 
B)VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ...................................... 171 
C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY A ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ .............................................................................................................. 171 
D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH 
OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU ORIENTACE ............................................................................................... 171 
E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ ................................................................................................. 172 
F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŢITÍ NOVÝCH A 
STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ .......................................................................................... 173 
G) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŢADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ ...... 173 
H) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ......................... 174 
I)PODMÍNKY PRO OCHRANU ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ...... 174 
J)ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 
TERMÍNŮ .................................................................................................................... 175 
 
  
170 
 
A)INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ, 
PŘEDPO- KLÁDANÉ ÚPRAVY, OPLOCENÍ, TRVALÉ 
DEPONIE A MEZI- DEPONIE, PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY 
NA STAVENIŠTĚ 
Stavební pozemek pro sportovní a relaxační centrum, jak uţ bylo výše zmíněno se 
nachází v k.ú. Všechovice. Pozemek je součástí lokality obce, která je v územním plánu 
vedena k výstavbě sportovních zařízení .  
Staveniště, respektive parcela byla vyuţívaná jako orná bude,  nehrozí tedy, ţe by se 
na ní nacházely nějaké objekty, které by byly určené k demolici před započetím 
výstavby, keře, či stromy. Pozemek v současné době není nikterak oplocen. Staveniště 
se bude po dohodě stavebníka a majitele areálu oplocovat a bude součástí zařízení 
staveniště. Okolo objektu, vyuţívaného prostranství zařízení staveniště (hlavní objekt, 
kontejnery obytné, sanitární, skladové, sklady materiálu) bude zřízeno mobilní 
montované oplocení systému Tempoline typ Standard. Výška oplocení, respektive 
jednoho pole bude dle systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových 
patek. Šířka jednoho pole 3,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr 
jednotlivých ok 50 x 50 mm, délka celkového oplocení okolo objektů čítá   61,5 m. 
V oplocení bude zřízena vjezdová brána o celkové šířce 5,0 m ze dvou polí  2 x 2,5 m 
systému Tempoline typ Profi tempoline. 
Příjezd na staveniště a zásobování stavby materiálem bude prováděno veřejné 
komunikaci, která vede podél stavební parcely aţ přímo ke staveništi ze severní strany. 
Vjezd a samotný vstup do oploceného areálu, staveniště bude zbudován na severní 
straně parcely. Bude také zbudována zpevněná vnitro staveništní komunikace. Materiál 
se bude na stavbu naváţet postupně, ukládat na určených zpevněných plochách, 
případně v skladovacích buňkách. Na staveništi bude vyuţito pozdější výstavby 
vnitřního parkoviště, kde bude provedena skrývka ornice a připraví se hrubá skladba 
parkoviště, která bude patřičně zhutněna a bude slouţit nejen jako točna, ale částečně i 
jako skladka materiálu. 
Před zahájením veškerých stavebních prací bude provedena skrývka ornice na 
pozemku. Podle mnoţství ornice bude vytvořeno tolik deponií, kolik bude zapotřebí, 
aby nedocházelo k sesuvům a zbytečnému navršování zeminy na sebe. Deponie bude 
patřičně vysvahována. Předběţně ke skladování ornice je počítáno s uloţením 
v jihovýchodní (spodní a zadní ) části parcely.  Zemina z výkopů, rýh a spodní stavby a 
základy bude uskladněna na deponii v dosahu stavby a po provedení základů bude 
pouţita na hrubé terénní úpravy okolí objektu. Přebytek zeminy bude odvezen na 
skládku.  
Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z firem provádějících 
práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli návštěvě nebo vstupu cizí 
osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit u stavbyvedoucího nebo 
mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a pravidlech, která se striktně na 
staveništi musí dodrţovat.  
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B)VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
V ulici přilehající k nově budovanému projektu, stavby sportovního a relaxačního 
centra ve Všechovicích jsou veškeré sítě technické infrastruktury vedeny jako 
podzemní. V konstrukci silnice souběţně s parcelou výstavby je vedena dešťová, 
splašková kanalizace a vodovodní řad. Na druhé straně silnice je v konstrukci nově 
budovaného chodníku vedeny sdělovací kabely, rozvody nízkého napětí, rozvody 
vysokého napětí a plynovodní řad. Na tyto sítě bude nově budovaný projekt napojen dle 
PD, v souladu s patřičnými normami, pouţitých materiálů, krytí jednotlivých vedení 
přípojek apod. Na hranici parcely č. 163/1, parcela nově budovaného objektu, a parcely 
č. 163/29 je veden řad dešťové kanalizace pod označením D a splaškové kanalizace pod 
označením A-1.1. Tyto dvě kanalizace zároveň lícuje vodovodní řad A-2. Veškeré sítě 
musí být před zahájením výstavby vytyčeny.  
C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, 
ELEKTŘINY A ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Voda bude zajištěna pro staveniště z nově vybudované přípojky pro hlavní stavební 
objekt, napojení se provede ve vodoměrné šachtě pro hlavní stavební objekt, staveništní 
přípojka bude opatřena vodoměrem. Staveništní přípojkou se bude zásobovat celá 
stavba. Bude jí zásobováno nejen dočasné zařízení staveniště, ale i celá stavba. Na 
staveništní přípojce bude zřízeno odběrné místo pro napojení hadic, kterýma bude 
moţnost si vodu rozvést do potřebných míst. 
Elektrická energie bude zajištěna pro staveniště z nápojného bodu hlavní rozvodny, 
která se nachází na hranici pozemku, ze které bude vyvedena staveništní přípojka do 
hlavního staveništního rozvaděče, který bude opatřen elektroměrem a nouzovým 
vypínačem. Z hlavního staveništního rozvaděče bude dále rozváděna elektrická energie 
do podruţných staveništních rozvaděčů, ze kterých bude elektrická energii odebírána. 
Kaţdý podruţný staveništní rozvaděč musí být opatřen nouzovým vypínačem. 
Po dokončení stavby budou veškeré přípojky zrušeny a nápojné body dokonale 
zaslepeny, uzavřeny a podrobeny případným zkouškám. 
Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby případná vytékající voda 
neznečišťovala komunikaci a netekla na okolní pozemky. Největší problém s případnou 
vodou bude v místech, kudy bude projíţdět veškerá technika a kde se bude technika 
případně očišťovat. To bude zajištěno zhutněnou vrstvou kameniva, prolitou 
cementovou emulzi, která vytvoří celistvost povrchu, vše bude svedeno do děšťové 
kanalizace přes gravitačně sorpční odlučovač – LAPOL a odkalovací jímku.   
D) ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV 
PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
ORIENTACE 
Okolo objektu, vyuţívaného prostranství zařízení staveniště (hlavní objekt, 
kontejnery obytné, sanitární, skladové, sklady materiálu) bude zřízeno mobilní 
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montované oplocení systému Tempoline typ Standard. Výška oplocení, respektive 
jednoho pole bude dle systému 2,0 m a jednotlivé pole budou osazeny do betonových 
patek. Šířka jednoho pole 2,5 m, výplně jednotlivých polí tvoří pletivo, rozměr 
jednotlivých ok 50 x 50 mm, délka celkového oplocení okolo objektů čítá   350  m. 
V oplocení bude zřízena vjezdová brána o celkové šířce 5,0 m ze dvou polí  2 x 2,5 m 
systému Tempoline typ Profi tempoline. Po 50 m bude na mobilním oplocení 
připevněny tabulky s upozorněním pro věřejnost: Staveniště – Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám. U vstupu na staveniště bude velká informační cedule o 
základních údajích stavby. Na ceduli bude uveden seznam zodpovídajících pracovníků 
investora, generálního dodavatele stavby (hlavního zhotovitele), začátek a konec 
výstavby, technického dozoru investora, projektanta. Tato cedule bude vyvěšena po 
celou dobu výstavby. Vedle této cedule bude vyěšena u vstupu i cedule upozorňující na 
dodrţování bezpečnostních pravidel jako je nošení ochranných pracovních pomůcek, 
zákazu kouření atd. 
Obecně se na staveništi budou moci pohybovat pouze osoby z firem provádějících 
práce na objektu, investor, stavebník, dozory atd. O jakékoli návštěvě nebo vstupu cizí 
osoby na staveniště se musí vstupující do těchto prostor hlásit u stavbyvedoucího nebo 
mistra, kde bude seznámena a poučena o bezpečnosti a pravidlech, která se striktně na 
staveništi musí dodrţovat. O poučení se provede zápis do formuláře o seznámení 
s BOZP. 
E) USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z 
HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
Celý projekt výstavby sportovního a relaxačního centra je plánován tak, aby co 
nejméně obtěţoval své okolí hlukem a prašností. Stavba jako taková i se zařízením 
staveniště nebude nijak ovlivňovat okolní zástavbu, okolní objekty. Práce v nočních 
hodinách nebudou prováděny a ani nejsou z hlediska budoucí výstavby plánovány. 
Předpokládaný začátek prací na stavbě je 7:00, konec v 15:30. Příjezdová komunikace 
na staveniště se dělí na dvě části. Na jiţ zastavěnou a zástavbovou oblast. Stavba 
sportovního a relaxačního centra se nachází v zástavbové oblasti V zastavěné oblasti je 
komunikace provedena v celé své konstrukci a na ní se napojuje zhutněné zemní těleso 
plánované komunikace pro zástavbovou oblast. Jelikoţ se jedná v části kolem parcely 
nově budovaného objektu pouze o zhutněné zemní těleso, nepředpokládá se tudíţ 
s jejím poškozením. Není nutné, aby obec prováděla pasportizaci původního stavu 
komunikace v dané části. Pasportizaci původního stavu je nutné před započetím 
výstavby udělat pouze v zastavěné oblasti, přes kterou se bude projíţdět, kde je 
komunikace provedena v celé své konstrukci. Nadměrně těţká vozidla nejsou na stavbu 
plánována. Výjezd ze stavby je nutné označit, počítá se i s omezením rychlosti, aby 
nedošlo k případnému ohroţení třetích osob a kolizi v dopravě. Pro zamezení vstupu 
třetím osobám mezi objekty staveniště bude zřízeno oplocení Tempoline. Veškeré 
případné znečištění na vozovce bude urychleně odstraněno. 
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F) ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ 
NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 
Na stavbě Relaxačního a sportovního centra bude pouţito mobilních kontejnerů 
značky Conti Made.. Veškeré zázemí zařízení staveniště bude provedeno z 
těchto mobilních kontejnerů (obytných, sanitárních, skladových buněk) Conti Made. 
Zařízení staveniště se bude co se týče typu jednotlivých kontejnerů  skládat 
z následujících  typů buněk s patřičným zázemím pro jednotlivé profese, které se budou 
na stavbě pohybovat.  Pro kancelář typ Standard 5B (kuchyňka, sociálka), pro šatny 
pracovníků typ Standard 3B (kuchyňka), sanitární zařízení bude opatřeno buňkou typ 
Standard 19B (sprchy, WC, pisoáry, umývátka), pro veškerý drobný stavební materiál a 
pracovní náčiní zde bude kontejner typu Standard 24A. Všechny kontejnery jsou 
stejných rozměrů 6058x2435x2820 mm (SV - 2500 mm), skladový kontejner má 
rozměry 6058x2435x2610 mm (SV - 2300 mm).  Kontejnery budou uloţeny na únosné 
podloţí, rovinné. Nerovnosti terénu se dájí následně upravit tím, ţe se kontejner 
vypodloţí  dřevěnými  trámky. Zařízení staveniště bude společné pro všechny dílčí 
etapy stavby.  Kontejnery budou  napojeny na přívod energie, dále kromě kontejneru 
skladového budou  napojeny všechny ostatní na vodovod a kanalizaci. Kontejnery jsou 
dimenzovány na průměrný počet pracovníků pohybujících se dle dílčích procesů na 
stavbě a je plně dostačující. Veškeré  inţenýrské sítě, které jsou napojené do těchto 
kontejnerů jsou vedeny jako dočasné stavební přípojky a zhotovitel je nucen je po 
dokončení výstavby odstranit. Počet jednotlivých  typů kontejnerů, které budou na 
výstavbě tohoto centra pouţity budou zakresleny ve výkresu  zařízení staveniště. klady 
a skládky materiálu pro výstavbu hlavního objektu  SO 01 budou zřízeny hlavně na 
vnitřním plánovaném  parkovišti, které je v přijatelné blízkosti nejen pro zásobování 
stavby materiálem, ale i z hlediska dopravy materiálu na staveniště je ideálním  místem. 
Pro sklady drobného materiálu bude slouţit jako úschovna skladový kontejner. 
V pokročilejším stádiu výstavby se samotný materiál pro jednotlivé procesy bude 
umisťovat přímo do objektu, tak aby se zbytečně  materiál nehromadil na mezisládkách, 
ale byl přímo nachystán pro jednotlivé procesy, tak jak na sebe navazují přímo na místě 
jeho zabudování. Při skladování jednotlivých  materiálů, ať uţ paletovaných nebo 
pytlovaných, platí veškeré zásady skladování, co se týče vrstvení materiálu na sebe , 
dodrţování průchozích  uliček mezi jednotlivými materiály, aby nedošlo k jeho 
případnému  zborcení a tím i ohroţení osob pohybujících se na staveništi. 
 
G) POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ  
 
Dle zákonu č. 183/2006 Sb. §104 odst. 2 je nutno ohlásit tyto stavby: 
- Kontejnery zařízení staveniště s funkcemi kanceláře, šaten a hygienického zázemí 
- Oplocení výšky 1,8 m, hraničící s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným 
prostranstvím 
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H) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Při výstavbě i uţívání objektu bude třeba dodrţovat všechny předpisy a opatření 
týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí být dodrţeny především 
poţadavky, vyhlášky v platném znění vč. Jejich změn a další předpisy související 
s BOZP. Podrobné předpisy jsou pro jednotlivé druhy prací a obsluh technických 
zařízení obsaţeny v jednotlivých vyhláškách a ČSN. Veškeré stavební práce je nutno 
provádět v souladu s platnými předpisy, bezpečnostními předpisy, platnými 
ustanoveními ČSN a budou dodrţovány technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými prostředky dle 
příslušných předpisů. Pracoviště musí být zabezpečeno proti úrazům cizích osob. 
Bezpečnost na stavbě bude zajištěna dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších 
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , dále 
nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  
 
 I) PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Stavba Sportovně relaxačního centra ve Všechovicích ani úpravy okolních  ploch 
nikterak neovlivní ţivotní prostředí, nedojde k tvorbě  ţádných jedovatých látek při jeho 
výstavbě. Veškeré prvky na stavbě jsou koncipovány tak, aby splnily technologické a 
hygienické parametry dle platných zákonů a norem pro výstavbu.  
Ochrana ţivotního prostředí se řídí zákony a platnou legislativou  na její ochranu, 
předcházení znečišťování, odpovědnosti za případné vzniklé znečištění a různými 
dalšími vyhláškami na třídění a nakládání se vzniklými odpady, zákon č. 297/2009 Sb., 
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Všechny vzniklé odpady na stavbě 
budou patřičně roztřízeny podle katalogu odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŢP 
381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Během celé stavby je nutno dbát veškerých opatření na sníţení prašnosti, hluku, 
znečištění vod a ovzduší. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),  
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zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Dělení odpadů vzniklých na stavbě: 
17 01 07 Stavební suť  
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Ţelezo a ocel 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   
20 01 01 Komunální odpad 
 
J) ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 
 
Zahájení stavebních prací…………………1.2.2012   
Dokončení stavby…………………………30.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
EKONOMICKÉ POROVNÁNÍ VARIANT 
MONTOVANÉHO A MONOLITICKÉHO STROPU 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. ONDŘEJ LIČMAN  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2012    
177 
 
Obsah 
1.NÁKLADY NA MONTOVÁNÝ FILIGRÁNOVÝ STROP 1.PP ............................ 178 
2. NÁKLADY NA MONOLITICKÝ STROP 1.PP ..................................................... 180 
3. NÁKLADY NA MONTOVÁNÝ FILIGRÁNOVÝ STROP 1.NP .......................... 183 
4. NÁKLADY NA MONOLITICKÝ STROP 1.NP .................................................... 185 
5. SROVNÁNÍ VARIANT ........................................................................................... 188 
 
  
178 
 
1.NÁKLADY NA MONTOVÁNÝ FILIGRÁNOVÝ STROP 
1.PP 
POLOŢKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ČR01 STROP 1.PP JKSO    
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
01 1.PP     
Měrná 
jednotka   
Stavba 
Název 
stavby     
Počet 
jednotek 0 
ČS01 Stropy 1.PP, 1.NP   
Náklady na 
m.j. 0 
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu   0     
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  ČZ01 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 
            
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 155 800 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 
Mimostaveništní 
doprava   0 
ZRN celkem 155 800 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 155 800 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 155 800 
Ostatní náklady 
celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 
Datum :   
  
 
  
  
    
Podpis :   Podpis:  Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 20,0 %     155 800 Kč 
DPH 20,0 %    31 160 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     
186 960 
Kč 
179 
 
 
Stavba : ČS01 Stropy 1.PP, 1.NP     
Rozpočet 
: ČR01   
Objekt : 01 1.PP       STROP 1.PP 
         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
         
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáţ HZS 
4 Vodorovné konstrukce 145 315 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 10 485 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   155 800 0 0 0 0 
         
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 155 800   0 
Oborová přirážka   0 0,0 155 800   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 155 800   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 155 800   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 155 800   0 
Provoz investora   0 0,0 155 800   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 155 800   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 155 800   0 
  CELKEM VRN         0 
 
Poloţkový rozpočet  
       Stavba : ČS01 Stropy 1.PP, 1.NP   Rozpočet: ČR01   
Objekt : 01 1.PP   STROP 1.PP 
       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
1 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t  kus 13,0 684,70 8 900,85 
2 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)  m3 13,16 3 030,00 39 870,56 
3 411361521R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 11375  t 0,79 33 150,00 26 172,46 
4 59347090 Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 12 kg m2 94,93 741,30 70 371,53 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       145 315,40 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
5 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m  t 48,77 215,00 10 484,82 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       10 484,82 
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2. NÁKLADY NA MONOLITICKÝ STROP 1.PP 
  
Beton C 20 / 25 Lokalita: Všechovice 
    
     
Měsíc: Duben 
     
     
Průměrná denní teplota 8,1 °C 
  
     
Min pevnost pro 
odbednění 17,5 Mpa 
  
            Výpočet doby tvrdnutí pro dosaţení min. pevnosti pro odbednění 
  Rbd = Rb28d . (0,28 + 0,5log d) 
       17,5 = 25 . (0,28 + 0,5log d) » d = 6,92 » 7 dny  při teplotě 20°C 
            faktor 
zrání 
          f = (t + 10) d 
         při 20 °C f = (20 + 10)7 =  210,00 °Cdnů 
     8,1 °C 210= (8,1 + 10)d » d = 11,60 12 dny 
                       
   
Ekonomická bilance bednění 
   beton  
 
C20/25 
    tl. Stropu 
 
200 mm 
   plocha 
 
94,93 m
2
 
   pracovní den 
 
8 hod 
   doba tvrdnutí 
 
12 dny 
   objem konstrukce 
 
18,986 m
3
 
   množství výztuže 
 
120 kg/m
3
 
   
       cena za pronájem bednění 6 Kč/m
2
/den 
  cena čerstvého betonu 2325 Kč/m
3
 
   cena betonářské výztuže 21315 Kč/t 
   
       
       zřízení bednění 
 
0,175 Nh/m
2
 142,5 
 
Kč/m.j. 
odstranění bednění 
 
0,051 Nh/m
2
 55,8 
 
Kč/m.j. 
betonáž 
 
0,220 Nh/m
3
 181,6 
 
Kč/m.j. 
ocelářské práce 
 
7,01 Nh/t 5953,1 
 
Kč/t 
       
       tesař, lešenář 5 91,90 Kč/Nh 459,5 
 
Kč/Nh 
železář 5 103,50 Kč/Nh 517,5 
 
Kč/Nh 
betonář 5 103,50 Kč/Nh 517,5 
 
Kč/Nh 
stavební dělník 4 83,00 Kč/Nh 332 
 
Kč/Nh 
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Zabednění  100 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 94,93 0,175 16,613 9 1 0,2307 142,5 13527,53 
 vázání výztuže t 2,27832 7,01 15,971 9 1 0,2218 5953 13563,07 
 betonáž m
3
 18,986 0,22 4,1769 9 1 0,058 181,6 3447,858 
 doba tvrdnutí dny 12 
   
1 12 
   odstranění 
bednění m
2
 94,93 0,051 4,8414 9 1 0,0672 55,8 5297,094 
 ocel t 2,27832 
     
21315 48562,39 
 beton m
3
 18,986 
     
2325 44142,45 
 pronájem lešení m
2
/den 94,93 
    
12,578 6 7164,067 
 
           
       
12,58 dnů 135704 Kč 
           Zabednění  50 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 47,465 0,175 8,3064 9 2 0,2307 142,5 13527,53 
 vázání výztuže t 1,13916 7,01 7,9855 9 2 0,2218 5953 13563,07 
 betonáž m
3
 9,493 0,22 2,0885 9 2 0,058 181,6 3447,858 
 doba tvrdnutí dny 12 
   
2 24 
   odstranění 
bednění m
2
 47,465 0,051 2,4207 9 2 0,0672 55,8 5297,094 
 ocel t 2,27832 
     
21315 48562,39 
 beton m
3
 18,986 
     
2325 44142,45 
 pronájem lešení m
2
/den 47,465 
    
24,578 6 6999,514 
 
           
       
24,58 dnů 135540 Kč 
           Zabednění  33 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 32 0,175 5,6 9 3 0,2333 142,5 13680 
 vázání výztuže t 0,75944 7,01 5,3237 9 3 0,2218 5953 13563,07 
 betonáž m
3
 6,32867 0,22 1,3923 9 3 0,058 181,6 3447,858 
 doba tvrdnutí dny 12 
   
3 36 
   odstranění 
bednění m
2
 32 0,051 1,632 9 3 0,068 55,8 5356,8 
 ocel t 2,27832 
     
21315 48562,39 
 beton m
3
 18,986 
     
2325 44142,45 
 pronájem lešení m
2
/den 32 
    
36,581 6 7023,584 
 
           
       
36,58 dnů 135776 Kč 
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Zabednění  25 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 23,7325 0,175 4,1532 9 4 0,2307 142,5 13527,53 
 vázání výztuže t 0,56958 7,01 3,9928 9 4 0,2218 5953 13563,07 
 betonáž m
3
 4,7465 0,22 1,0442 9 4 0,058 181,6 3447,858 
 doba tvrdnutí dny 12 
   
4 48 
   odstranění 
bednění m
2
 23,7325 0,051 1,2104 9 4 0,0672 55,8 5297,094 
 ocel t 2,27832 
     
21315 48562,39 
 beton m
3
 18,986 
     
2325 44142,45 
 pronájem lešení m
2
/den 23,7325 
    
48,578 6 6917,237 
 
           
       
48,58 dnů 135458 Kč 
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3. NÁKLADY NA MONTOVÁNÝ FILIGRÁNOVÝ STROP 
1.NP 
POLOŢKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ČR STROP 1.NP JKSO    
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
02 1.NP     
Měrná 
jednotka   
Stavba 
Název 
stavby     
Počet 
jednotek 0 
ČS01 Stropy 1.PP, 1.NP   
Náklady na 
m.j. 0 
Projektant     Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu   0     
Objednatel         
Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  ČZ01 
Rozpočtoval   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 
            
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 
1 443 
274 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka     0 
R 
M práce 
celkem 0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 
Mimostaveništní 
doprava   0 
ZRN celkem 
1 443 
274 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 
1 443 
274 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 
1 443 
274 
Ostatní náklady 
celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno :   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum :   Datum : 
 
Datum :   
  
 
  
  
    
Podpis :   Podpis:  Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 20,0 %     1 443 274 Kč 
DPH 20,0 %    288 655 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     
1 731 929 
Kč 
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Stavba : ČS01 Stropy 1.PP, 1.NP     
Rozpočet 
: ČR   
Objekt : 02 1.NP       STROP 1.NP 
         REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
         
  
Stavební 
díl     HSV PSV Dodávka Montáţ HZS 
4 Vodorovné konstrukce 1 354 030 0 0 0 0 
99 Staveništní přesun hmot 89 245 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   1 443 274 0 0 0 0 
         VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 1 443 274   0 
Oborová přirážka   0 0,0 1 443 274   0 
Přesun stavebních kapacit   0 0,0 1 443 274   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 1 443 274   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 1 443 274   0 
Provoz investora   0 0,0 1 443 274   0 
Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 1 443 274   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 1 443 274   0 
  CELKEM VRN         0 
 
Poloţkový rozpočet  
       Stavba : ČS01 Stropy 1.PP, 1.NP   Rozpočet: ČR   
Objekt : 02 1.NP   STROP 1.NP 
       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce         
1 411122211R00 Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 2 t  kus 111,0 734,98 81 583,08 
2 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25  (B 25)  m3 123,59 3 005,00 371 393,96 
3 411361521R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 11375  t 7,42 32 376,57 240 089,10 
4 59347090 Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 12 kg m2 891,63 741,30 660 963,84 
  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       1 354 029,98 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
5 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m  t 458,04 194,84 89 244,51 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       89 244,51 
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4. NÁKLADY NA MONOLITICKÝ STROP 1.NP 
 
Beton C 20 / 25 Lokalita: Všechovice 
    
     
Měsíc: Květen/Červen 
    
     
Průměrná denní teplota 14,2 °C 
  
     
Min pevnost pro 
odbednění 17,5 Mpa 
  
            Výpočet doby tvrdnutí pro dosaţení min. pevnosti pro odbednění 
  Rbd = Rb28d . (0,28 + 0,5log d) 
       17,5 = 25 . (0,28 + 0,5log d) » d = 6,92 » 7 dny  při teplotě 20°C 
            faktor 
zrání 
          f = (t + 10) d 
         při 20 °C f = (20 + 10)7 =  210,00 °Cdnů 
     14,15 °C 210= (14,5 + 10)d » d = 8,70 9 dny 
                       
   
Ekonomická bilance bednění 
   beton  
 
C20/25 
    tl. Stropu 
 
200 mm 
   plocha 
 
892 m
2
 
   pracovní den 
 
8 hod 
   doba tvrdnutí 
 
9 dny 
   objem konstrukce 
 
178,4 m
3
 
   množství výztuže 
 
120 kg/m
3
 
   
       cena za pronájem bednění 6 Kč/m
2
/den 
  cena čerstvého betonu 2325 Kč/m
3
 
   cena betonářské výztuže 21315 Kč/t 
   
       
       zřízení bednění 
 
0,175 Nh/m
2
 142,5 
 
Kč/m.j. 
odstranění bednění 
 
0,051 Nh/m
2
 55,8 
 
Kč/m.j. 
betonáž 
 
0,220 Nh/m
3
 181,6 
 
Kč/m.j. 
ocelářské práce 
 
7,01 Nh/t 5953,1 
 
Kč/t 
       
       tesař, lešenář 5 91,90 Kč/Nh 459,5 
 
Kč/Nh 
železář 5 103,50 Kč/Nh 517,5 
 
Kč/Nh 
betonář 5 103,50 Kč/Nh 517,5 
 
Kč/Nh 
stavební dělník 4 83,00 Kč/Nh 332 
 
Kč/Nh 
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Zabednění  100 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 892 0,175 156,1 9 1 2,1681 142,5 127110 
 vázání výztuže t 21,408 7,01 150,07 9 1 2,0843 5953 127444 
 betonáž m
3
 178,4 0,22 39,248 9 1 0,5451 181,6 32397,44 
 doba tvrdnutí dny 9 
   
1 9 
   odstranění 
bednění m
2
 892 0,051 45,492 9 1 0,6318 55,8 49773,6 
 ocel t 21,408 
     
21315 456311,5 
 beton m
3
 178,4 
     
2325 414780 
 pronájem lešení m
2
/den 892 
    
14,429 6 77225,65 
 
           
       
14,43 dnů 1285042 Kč 
           Zabednění  50 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 446 0,175 78,05 9 2 2,1681 142,5 127110 
 vázání výztuže t 10,704 7,01 75,035 9 2 2,0843 5953 127444 
 betonáž m
3
 89,2 0,22 19,624 9 2 0,5451 181,6 32397,44 
 doba tvrdnutí dny 9 
   
2 18 
   odstranění 
bednění m
2
 446 0,051 22,746 9 2 0,6318 55,8 49773,6 
 ocel t 21,408 
     
21315 456311,5 
 beton m
3
 178,4 
     
2325 414780 
 pronájem lešení m
2
/den 446 
    
23,429 6 62696,82 
 
           
       
23,43 dnů 1270513 Kč 
           Zabednění  33 % plochy 
       
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 298 0,175 52,15 9 3 2,1729 142,5 127395 
 vázání výztuže t 7,136 7,01 50,023 9 3 2,0843 5953 127444 
 betonáž m
3
 59,4667 0,22 13,083 9 3 0,5451 181,6 32397,44 
 doba tvrdnutí dny 9 
   
3 27 
   odstranění 
bednění m
2
 298 0,051 15,198 9 3 0,6333 55,8 49885,2 
 ocel t 21,408 
     
21315 456311,5 
 beton m
3
 178,4 
     
2325 414780 
 pronájem lešení m
2
/den 298 
    
32,436 6 57994,82 
 
           
       
32,44 dnů 1266208 Kč 
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Zabednění  25 % plochy 
  m.j. 
počet 
m.j. Nh/m.j. Nh Pracovníci 
počet 
cyklů dny Kč/m.j. 
celkem 
Kč 
 zřízení bednění m
2
 223 0,175 39,025 9 4 2,1681 142,5 127110 
 vázání výztuže t 5,352 7,01 37,518 9 4 2,0843 5953 127444 
 betonáž m
3
 44,6 0,22 9,812 9 4 0,5451 181,6 32397,44 
 doba tvrdnutí dny 9 
   
4 36 
   odstranění 
bednění m
2
 223 0,051 11,373 9 4 0,6318 55,8 49773,6 
 ocel t 21,408 
     
21315 456311,5 
 beton m
3
 178,4 
     
2325 414780 
 pronájem lešení m
2
/den 223 
    
41,429 6 55432,41 
 
           
       
41,43 dnů 1263249 Kč 
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5. SROVNÁNÍ VARIANT 
 
Srovnání obou variant stropů, jak monolitického tak montovaného stropu je 
děláno v ekonomické rovině. Nesrovnává se zde rychlost výstavby nebo porovnání 
časové náročnosti provedení stropu. 
Rozpočty na montované stropy 1.PP a 1.NP jsou vyexportovány z rozpočtu 
hrubé stavby sportovního a relaxačního centra. Rozpočet je proveden v softwaru firmy 
RTS, Build power. Jednotlivé položky stropu pochází z rozložené agregované položky. 
K rozpočtům montovaných stropů byla provedena výpočtová ekonomická varianta 
provedení monolitického stropu pro obě podlaží. K rozpočtu této varianty nebyl použit 
k vypracování software firmy RTS, Build power, z důvodu, že nepracuje s počtem cyklů 
ve výrobě, ale pouze s celkovou plochou konstrukce. Nicméně byly ze softwaru Build 
power vytáhnuty pro jednotlivé činnosti a profese normohodiny, ceny materiálu výztuže 
a betonu, aby porovnání provedených prací bylo korektní. Ceny materiálu nejsou 
nejnižší na trhu, za které by se daný materiál dál sehnat, ale pro porovnání obou variant 
konstrukcí stropu musí být brány stejné ceny, aby bylo porovnání vůči sobě korektní. 
V obou případech jak pro 1.PP, tak i 1.NP by vyšlo provedení monolitické 
konstrukce stropu levněji. Počítá se s tím, že v době technologické pauzy budou 
pracovníci plně využití v jiných činnostech, než dojde k dozrání betonové konstrukce a 
jejímu odbednění. 
Cena montovaného filigránového stropu nad 1.PP byla kalkulována na 155 800 
Kč, cena nejvýhodnějšího provedení monolitického stropu nad 1.PP byla spočtena pro 
provádění bednění po 25% procentech půdorysné plochy stropní konstrukce, tedy 
rozdělení na 4 takty. Konečná cena monolitického stropu nad 1.PP by činila 135 458 
Kč. Samotný rozdíl mezi bedněním 100% a 25% plochy není v cenové relaci nikterak 
znatelný. V tomto případě by bylo nejlepší strop zabednit 100%. 
 Cena montovaného filigránového stropu nad 1.NP byla kalkulována na 1 443 
274 Kč, cena nejvýhodnějšího provedení monolitického stropu nad 1.NP byla spočtena 
pro provádění bednění po 25% procentech půdorysné plochy stropní kosntrukce, tedy 
rozdělení na 4 takty. Konečná cena monolitického stropu nad 1.NP by činila 1 263 249 
Kč. 
V celkovém součtu by úspora na monolitické konstrukci oproti montované činila 
200 367 Kč. Toto srovnání obou konstrukcí, jak bylo zmíněno již výše je provedeno na 
ekonomickou stránku, nikoli na časovou náročnost provedení. V případě potřeby rychlé 
výstavby konstrukce by montovaná konstrukce měla jasnou prioritu před monolitickou. 
Důležité je vždy vybrat správnou variantu pro daný typ potřeby, zda-li potřebujeme ve 
výstavbě upřednostnit finanční či časovou stránku.  
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Tab.8.5: Shrnutí cen stropních konstrukcí 
STROPNÍ KONSTRUKCE 
1.PP FILIGRÁN  155 800 KČ 
1.PP MONOLIT 100% BEDNĚNÍ 135704 KČ 
1.PP MONOLIT   75% BEDNĚNÍ 135540 KČ 
1.PP MONOLIT   50% BEDNĚNÍ 135776 KČ 
1.PP MONOLIT   25% BEDNĚNÍ 135458 KČ 
1.NP FILIGRÁN 1443274 KČ 
1.NP MONOLIT 100% BEDNĚNÍ 1285042 KČ 
1.NP MONOLIT   75% BEDNĚNÍ 1270513 KČ 
1.NP MONOLIT   50% BEDNĚNÍ 1266208 KČ 
1.NP MONOLIT   25% BEDNĚNÍ 1263249 KČ 
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ZÁVĚR 
V diplomové práci na téma stavebně technologický projekt sportovního a 
relaxačního centra ve Všechovicích jsem se zabýval komplexní přípravou pro realizaci 
projektu. Obsah práce je diferencován do různých vybraných částí. Jak už bylo v úvodu 
zmíněno, jako podklad pro mou práci byla použita bakalářská práce, ze které mi jako 
podklad sloužila výkresová část, průvodní a souhrnná technická zpráva, situací stavby, 
zásadami organizace výstavby a dokumentací stavby. Věškeré mé následující části, 
které jsou i samotným obsahem mé práce jsem vypracoval na základě propůjčených 
podkladů. Vypracoval jsem technickou zprávu pro stavebně technologický projekt, 
studii pro hlavní objekt SO 01, zařízení staveniště, hlavní strojní sestavy pro realizaci 
díla, vybrané technologické předpisy pro montáž filigránových stropů a k němu 
vytvořenou alternativu v podobě monolitického stropu, kontrolní a zkušební plán pro 
provedení filigránových stropů, přepracované zásady organizace výstavby, 
ekonomickou bilanci porovnání filigránových a alternativních monolitických stropů, 
bezpečnost práce a rizik při práci pro vybranou část provádění hrubé spodní stavby. 
V neposlední řadě jsem vypracoval propočet stavby a rozpočet pro hrubou stavbu 
hlavního objektu SO 01. Dále finanční a časový plán výstavby objektů, harmonogram 
provedení hrubé stavby hlavního objektu SO 01, harmonogram nasazení navržených 
strojních sestav, bilanci zdrojů, pracovníků pro hrubou stavbu hlavního objektu SO 01, 
schémata podepření a bednění filigránových a monolitických stropů. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 BPV     Balt po vyrovnání 
 BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při prácí 
 ČSN      označení české normy 
 EN        evropská norma 
 FAST    fakulta stavební 
 HSV      hlavní stavební výroba 
 NN        nízké napětí 
 NP        nadzemní podlaží 
 PD        projektová dokumentace 
 PP         podzemní podlaží 
 PSV      přidružená stavební výroba 
 Sb.        sbírka zákonů 
 SOD     smlouva o dílo 
 VRN     vedlejší rozpočtové náklady 
 VUT     Vysoké učení technické v Brně 
 TP         technologický předpis 
 ZOV     zásady organizace výstavby 
 ZRN     základní rozpočtové náklady 
 ZS         zařízení staveniště 
 apod.     a podobně 
 aj.          a jiné 
 atd.        a tak dále 
 s.r.o       firma s ručením omezeným 
 č.           číslo 
 m.j.       měrná jednotka 
 mm       milimetry 
 cm        centimetry 
 m          metry 
 m2        metry čtvereční 
 m3…….metry krychlové 
 kg         kilogramy 
 g           gramy 
 °C        stupeň Celsia, teplota 
 m n.m. metrů nad mořem 
 např.    například 
 kce.      konstrukce 
 Kč        Koryny české 
 ks         kus 
 tj.          to jest 
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 Č.7 SCHÉMA BEDNĚNÍ MONOLITICKÉHO STROPU 1.NP 
 Č.8 SCHÉMA BEDNĚNÍ MONOLITICKÉHO STROPU 1.PP 
 Č.9 3D MODEL 1.NP – ČÁROVÝ 
 Č.10 3D MODEL 1.PP – ČÁROVÝ 
 Č.11 3D MODEL 1.NP – VÝPLŇOVÝ 
 Č.12 3D MODEL 1.PP – VÝPLŇOVÝ 
 Č.13 ČASOVÝ HARMONOGRAM PRO HRUBOU STAVBU HLAVNÍHO 
OBJEKTU 
 Č.14 ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ PRACOVNÍKŮ PRO HRUBOU STAVBU 
HLAVNÍHO OBJEKTU 
 
 
